

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности  
министра транспорта Красноярского  
края



С.В. Еремин

2017 г.

## ПРОТОКОЛ

**общественного обсуждения итогов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, повышения безопасности дорожного движения на территории Красноярской агломерации в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, а также программы ремонта на 2018 год**

**Место проведения общественных обсуждений:** Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 25 (департамент городского хозяйства).

**Дата проведения:** 20 октября 2017 года в 19 час. 00 мин.

**Основание проведения общественных обсуждений:**

– план приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденный на заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича (протокол от 31 января 2017 г. № 9)

**Информация о проведении общественных обсуждений в СМИ:**

– Официальный сайт администрации города Красноярска в сети «Интернет».

**Председествовал:**

Титенков И.П. – первый заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства.

**Секретарь:**

Санаева А.С. – главный специалист отдела улично-дорожной сети департамента городского хозяйства администрации города Красноярска.

**Участники:**

Дресвянкин Н.Г. – исполняющий обязанности заместителя руководителя департамента городского хозяйства – начальник отдела управления улично-дорожной сетью департамента городского хозяйства

Гольм В.А. – заместитель начальника отдела управления улично-дорожной сетью департамента городского хозяйства

Алексеев Е.В. – начальник отдела планирования бюджета и целевых программ департамента градостроительства

Горленко А.И. – исполняющий обязанности руководителя МКУ города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

Арефьев Н.В. – заместитель начальника отдела мониторинга МКУ города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

- Петров Н.Н. - исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района
- Бурмистров Е.П. - исполняющий обязанности руководителя администрации Кировского района
- Ткаченко Н.А. - ведущий специалист отдела недвижимости и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского района
- Кирющенко Т.А. - главный специалист управления социальной защиты населения администрации Ленинского района
- Рукоусев О.А. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Свердловского района
- Карпенко А.П. - исполняющий обязанности первого заместителя руководителя администрации Советского района
- Шкутович В.Н. - исполняющий обязанности руководителя администрации Центрального района
- Васильев Ю.В. - заместитель руководителя по технической политике управления автомобильных дорог по Красноярскому краю
- Марков А.А. - начальник информационно-аналитического отдела управления автомобильных дорог по Красноярскому краю
- Лунева А.Г. - пресс-секретарь министерства транспорта Красноярского края
- Капустин А.В. - заместитель начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Байкал»
- Бибииков А.С. - начальник подотдела по безопасности дорожного движения ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Байкал»
- Горбатьюк А.Ф. - заместитель председателя Красноярского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»
- Амелькин С.Г. - член рабочей группы по оптимизации дорожного движения
- Серватинский В.В. - заведующий кафедрой «Автомобильные дороги и городские сооружения» СФУ
- Фролов Е.Д. - координатор регионального отделения Федерации автовладельцев России
- Кузнецова О.В. - старший инспектор по работе с населением МКУ «ОР ТСЖ ИМС»
- Гончарик Л.Д. - инспектор по работе с населением МКУ «ОР ТСЖ ИМС»
- Аскарова Н.В. - инспектор по работе с населением МКУ «ОР ТСЖ ИМС»
- Денисенко С.А. - инспектор по работе с населением МКУ «ОР ТСЖ ИМС»
- Ткаченко Н.А. - ведущий специалист отдела недвижимости и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского района
- Тренькова Г.В. - представитель общественности
- Лопатин С.М. - директор ООО «НТЦ КрасГИП»
- Владимиров В.В. - депутат городского Совета депутатов
- Сенченко К.В. - депутат городского Совета депутатов
- Лопатина Г.М. - представитель общественности
- Поляков В. - корреспондент телекомпании Афонтово
- Студенты Инженерно-строительного института Сибирского федерального университета (кафедра «Автомобильные дороги и городские сооружения») – 20 человек.

**Повестка дня:**

1. Обсуждение итогов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, повышения безопасности дорожного движения на территории Красноярской агломерации в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, а также программы ремонта на 2018 год.

**1. СЛУШАЛИ:**

**Титенков И.П.** – выступил со вступительным словом, представил краткую справку о реализации ремонтной кампании 2017 года.

Всего в 2017 году в рамках программы проведены работы на 91 объекте федерального, регионального и местного значения, в том числе 11 объектов федеральных, 8 объектов региональных и 72 объекта местного значения (г. Красноярск).

В 2017 году по итогам реализации мероприятий программы приведено в нормативное состояние 147 км автомобильных дорог, показатель протяженности дорог соответствующих нормативным требованиям увеличен с 38% до 49%. Кроме того, в результате проведенных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения ликвидировано 32 очага аварийности, что позволило снизить число мест концентрации ДТП на 74%.

**Слушали:**

**Алексеев Е.В.** – представил информацию об итогах проведения работ по объектам строительства автодорог местного значения в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

**Выступил:**

**Титенков И.П.** – добавил комментарий по объектам строительства, планируемыми к реализации в 2018 году.

**Слушали:**

**Горленко А.И.** – представил информацию об итогах проведения работ по объектам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в 2017 году

**Выступил:**

**Титенков И.П.** – отметил, что проведена крупнейшая работа по ремонту магистральных улиц города (ул. Алексеева, ул. Дубровинского и т.д.), а также ремонт Коммунального мост. На сегодняшний день ремонтные работы находятся в стадии завершения. Поблагодарил за работу проектировщиков, подрядчиков. Также отметил, что за некачественно проведенную работу оплата производится не будет.

**Слушали:**

**Васильев Ю.В.** - представил информацию об итогах проведения работ по объектам ремонта и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Отметил, что на сегодняшний день ремонт дорог завершен в полном объеме.

**Выступил:**

**Титенков И.П.** – отметил плодотворную работу управления автомобильных дорог по Красноярскому краю, в том числе на территории города Красноярска.

**Выступил:**

**Горленко А.И.** – попросил уточнить о планах ремонта автомобильной дороги от развязки в районе поселка Солонцы до кольцевой развязки ул. Северное шоссе (АЗС 25 часов). Будет ли проведен ремонт к началу Универсиады?

**Выступил:**

**Васильев Ю.В.** – пояснил, что в следующем году планируется приступить к разработке проектной документации на реконструкцию данного участка дороги. По плану реализация объекта намечена на 2020-2021 годы с расширением проезжей части до 4-х полос движения, а также строительство нового моста через р. Бугач.

**Выступил:**

**Титенков И.П.** – подвел итоги ремонтной кампании 2017 года. Отметил участие общественности, жителей города Красноярск, депутатов городского Совета при реализации объектов ремонта. Проинформировал об основных критериях отбора объектов.

**Слушали:**

**Дресвянкин Н.Г.** – представил информацию о планируемых к выполнению объектов строительства, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения в 2018 году. Докладчик также отметил, что перечень объектов ремонта сформирован на основании результатов экспертной диагностики автомобильных дорог и к концу 2019 года все транзитные участки, расположенные на территории города планируется привести в нормативное состояние. Довел перечень объектов, подлежащих выполнению в будущем году.

**Выступил:**

**Фролов Е.Д.** – попросил уточнить по ремонту пер. Сибирский в 2018 году.

**Слушали:**

**Дресвянкин Н.Г.** – пояснил, что в 2016 году на пер. Сибирский на участке от пр. имени газеты «Красноярский рабочий» на протяжении 300 м был проведен ремонт инженерных сетей с восстановлением покрытия проезжей части. В целях приведения оставшейся части дороги в нормативное состояние на 2018 год запланирован ее ремонт.

**Выступил:**

**Сенченко К.В.** – отметил, что в текущем году в результате масштабного ремонта были нарекания со стороны жителей города, общественности, депутатского корпуса в адрес заказчика производства работ, подрядных организаций. Учитывая подобные планы ремонта в 2018 году, будут ли сделаны организационные выводы по недопущению повторения данной ситуации?

**Слушали:**

**Дресвянкин Н.Г.** – пояснил, что, безусловно, данный вопрос имеет место быть. В связи с тем, что в 2017 году была запланирована и разработка проектной документации на объекты капитального ремонта и их реализация, сроки начала производства работ на объектах были сдвинуты более чем на два месяца. Кроме того, существует ряд нареканий в адрес подрядных организаций по срокам и качеству выполнения работ. Докладчик отметил, что в настоящее время уже завершается разработка проекта на капитальный ремонт ул. Ленина. В настоящее время администрацией г. Красноярск проводится работа с министерством транспорта Красноярского края по заблаговременному доведению лимитов финансирования 2018 года, что позволит своевременно провести конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций и обеспечить поэтапную реализацию объектов.

**Выступил:**

**Титенков И.П.** – отметил, что в преддверии проведения Универсиады были приняты решения о проведении масштабного ремонта дорог в 2017 году. Вместе с тем, в ходе производства работ на таких объектах как ул. Карла Маркса, пр. Мира,

Коммунальный мост, были выявлены дополнительные работы, не предусмотренные проектной документацией. Также докладчик отметил, что в городе Красноярске имеется большое количество подрядных организаций, выполняющих свою работу профессионально и качественно. Однако существуют и недобросовестные организации, к которым имеются претензии и нарекания. В то же время отметил, что в городе с 20 августа 2017 года действовал режим ЧС в связи с выпадением обильного количества осадков (из 30 дней осадки выпадали 21 день). На сегодняшний день ситуация по организации работ понятна, будут сделаны соответствующие выводы.

**Выступил:**

**Владимиров В.В.** – высказал мнение о том, зачем закапывать деньги? Зачем в прошедшем году укладывали тактильную плитку зимой?

**Слушали:**

**Дресвянкин Н.Г.** – пояснил, что работы подрядной организации не оплачены. Адреса устройства тактильных наземных указателей были согласованы с Красноярской краевой организацией всероссийского общества слепых.

**Выступил:**

**Титенков И.П.** – отметил, что в городе Красноярске существует мало организаций умеющих изготавливать и укладывать тактильную плитку.

**Выступил:**

**Серватинский В.В.** – отметил, что оценить качество выполненных работ возможно будет после завершения зимнего периода. Подчеркнул необходимость совершенствования организации производства и планирования работ с применением инновационных материалов и методов ремонта.

**Выступил:**

**Владимиров В.В.** – озвучил вопрос о работе на объектах только иностранных специалистов.

**Слушали:**

**Серватинский В.В.** – пояснил, что в производстве работ учувствуют не только граждане иностранных государств.

**Выступил:**

**Поляков В.** – попросил пояснить о возможных кадровых решениях по итогам ремонтной кампании 2017 года.

**Слушали:**

**Титенков И.П.** – отметил, что существуют объективные и субъективные причины возникших проблем. Наказывать необходимо за дело. В настоящее время установлены проблемы и сроки их устранения. После чего возможно будет оценить работу.

**РЕШИЛИ:**

1. Общественные обсуждения итогов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, повышения безопасности дорожного движения на территории Красноярской агломерации в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, а также программы ремонта на 2018 год признать состоявшимися.
2. Процедура информирования общественности, учреждений, заинтересованных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления проведена согласно действующему законодательству.
3. Выявленное мнение жителей, представителей общественности и учреждений, по результатам общественных обсуждений, заключается в необходимости полного

завершения ремонтной кампании 2017 года и реализации запланированных работ в 2018 году.

4. Администрации города Красноярска опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений.

5. Департаменту градостроительства администрации города Красноярска направить в министерство транспорта Красноярского края предложения по корректировке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярской городской агломерации в связи с изменением заказчика производств работ по объекту строительства транспортная развязка в мкрн. Тихие Зори (1 этап полное развитие, 2 этап).

6. Департаменту городского хозяйства администрации города Красноярска направить в министерство транспорта Красноярского края предложения по корректировке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярской городской агломерации в части исключения из программы ремонта 2018 года ул. Лесников, в связи с тем, что данный участок улично-дорожной сети попадает в зону строительства транспортной развязки в мкрн Тихие зори, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», ул. Александра Матросова, в связи с тем, что в текущем году проведено локальное восстановление проезжей части данных участков, что обеспечило безопасное и комфортное передвижение транспортных средств, а также включения в план работ 2018 года ремонта улиц Попова, Светлогорская, Суворова, Водопьянова для приведения их в нормативное состояние по результатам проведенной экспертной диагностики.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФКУ «Федеральное  
управление автомобильных дорог  
«Байкал»

С.А. Аникин

Руководитель управления автомобильных  
дорог по Красноярскому краю

В.А. Журавлев

Первый заместитель Главы города –  
руководитель департамента городского  
хозяйства

И.П. Титенков

Заместитель Главы города – руководитель  
департамента градостроительства

М.Ф. Зуевский