2
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
«Уютный дворик»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников           финансирования:

	№ п/п
	Виды источников
	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.
	Исполнение, 
руб.

	1
	Средства граждан
	0,00
	0,00

	2
	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц
	154 430,42   
	86 773,37   

	3
	Средства бюджета 
города
	7 567 090,78   
	4 251 895,08   

	4
	Всего
	7 721 521,20   
	 4 338 668,45   



2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): посадка зеленых насаждений, частичная покраска фасада первых этажей многоквартирных домов. 
3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.
Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 
22.05.2023 года по итогам электронного аукциона  был заключен муниципальный контракт №17, предметом которого являлось выполнение работ по благоустройству общественного пространства «Уютный дворик» в Центральном районе г. Красноярска. Срок завершения работ – 31.08.2023. 
27.11.2023 года администрацией Центрального района в городе Красноярске подписан  акт выполненных работ.
4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта: 
- 24.11.2023 года  заключено дополнительное соглашение об изменении  суммы контракта до  5 416 898,14 рублей (в связи с изменением  объема работ и в соответствии с п. 1.2 ч.1 ст. 95 44-ФЗ по предложению Заказчика изменяются предусмотренные контрактом  количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов); 
- 27.11.2023 года подрядчиком  представлен акт выполненных работ на сумму 4 338 668,45    рублей; 
- 27.11.2023 года администрацией Центрального района в городе Красноярске подписан  акт о приемке выполненных работ и  предъявлено требование об уплате неустойки на сумму 190 901,41 рублей за несвоевременное выполнение работ;
- 08.12.2023 администрацией Центрального района была произведена оплата выполненных работ;
[bookmark: _GoBack]- 13.12.2023 подписано соглашение о расторжении муниципального контракта №17 от 22.05.2023.  
В рамках  муниципального контракта и в соответствии с проектом на площади 1144 м2 выполнены следующие работы:
- по устройству пешеходных тропинок (182,4 м2 из брусчатки; 20,55 м2 из асфальта;
- по установке 7 опор освещения (Аксиома К2-180/90* - (осветительный комплекс высотой - 6 м.);
- по посадке зеленых насаждений  (Калина обыкновенная – 1 шт., Пузыреплодник – 19 шт., Сосна горная – 3 шт., Спирея Серая - 8 шт., Виноград девичий – 10 шт., Кизильник блестящий - 230 шт.);
- по установке малых архитектурных форм (Песочница «Ромашка» – 1 шт. Турник трехуровневый – 1 шт., Качели с гибкой подвеской двойные – 1 шт., Карусель новая «Маленькая» – 1 шт., Диван – 4 шт., Урна – 4 шт., Игровой комплекс - 1 шт., Цветник - 2 шт. Качели с элементами габиона -  1 шт.);
         - по устройству бесшовного резинового покрытия 180,55 м2
         - по монтажу  габионной конструкции ГК-О-25*0.3*0.7 
         - по монтажу шар-габион d = 1м, Цинк – 2 шт.
         - по монтажу габионной конструкции с настилом ГК-Н4,5*0,4*0,4
         



Руководитель администрации
Центрального района в городе Красноярске                      Е.А. Трофимов

«14» декабря 2023 г.


