2
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
«Дети и родители»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников           финансирования:

	№ п/п
	Виды источников
	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.
	Исполнение, 
руб.

	1
	Средства граждан
	0,00
	0,00

	2
	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц
	86 826,00   
	86 826,00   

	3
	Средства бюджета 
города
	2 714 014,00   
	2 714 014,00   

	4
	Всего
	2 800 840,00   
	2 800 840,00   



2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): нет. 
3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.
Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 
20.05.2024 года по итогам электронного аукциона  был заключен муниципальный контракт №13 с ООО «Красивая Сибирь», предметом которого являлось выполнение работ по благоустройству общественного пространства «Дети и родители» по ул. Ленина, 28. Срок завершения работ, установленный контрактом – 31.08.2024. 
4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта: 
[bookmark: _GoBack]Работы не были сданы подрядчиком в срок. В декабре 2024 года подрядчик выставил в ЕИС акт выполненных работ. В ходе приемки работ комиссией были выявлены многочисленные нарушения. Администрацией Центрального района в городе Красноярске акт выполненных работ не был подписан и 16.12.2024 года  было принято решение об одностороннем расторжении муниципального контракта. 
     

Исполняющий обязанности
руководителя администрации                                            С.Ю. Поташков

«01» декабря 2025 г.
