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Введение 
 

Настоящий проект выполнен на основании договора № 003-ИВР/23 и задания на 

проектирование (приложение А, том 1.2), в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 800 от 10.07.2018 г. «О проведении рекультивации и консервации 

земель». 

Целью проекта рекультивации нарушенных почв и земель является определение комплекса 

рекультивационных работ, направленных на восстановление ценности нарушенных земель, а также 

на улучшение экологических условий района. 

Разработка проекта рекультивации нарушенных земель производилась с учетом: 

– природных условий района (климатических, геологических, гидрогеологических); 

– перспектив развития района расположения объекта; 

– фактического и прогнозируемого состояния нарушенных и нарушаемых земель к 

моменту рекультивации (площади, формы техногенного рельефа, степени естественного 

зарастания, современного и перспективного использования нарушенных земель, наличия ПСП 

прогноза уровня грунтовых вод, эрозийных процессов, уровня загрязнения почвы); 

– показателей химического и гранулометрического состава, агрохимических и 

агрофизических свойств, инженерно-геологической характеристики вскрышных пород и отвальных 

грунтов в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.03-86; 

– хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий района 

размещения нарушенных земель; 

– срока использования нарушенных земель. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59070–2020, ГОСТ Р 59057-2020 рекультивация 

нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и 

биологический. 

В качестве исходных данных использованы: 

– Технического отчёта по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации, выполненного ООО «Инженер-ЭКСПЕРТ» в 2022 г 

(Н.52.П.001.00-ИГИ); 

– Технического отчёта по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации, выполненного ООО «Инженер-ЭКСПЕРТ» в 2022 г 

(Н.52.П.001.00-ИГДИ); 

– Технического отчёта по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для подготовки проектной документации, выполненного ООО «ИТПИ» в 2022 г 

(Н.52.П.001.00-ИГМИ); 
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– Технического отчёта по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации, выполненного ООО «ИТПИ» в 2022 г (Н.52.П.001.00-ИЭИ-

ПЗ); 
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1. Общая пояснительная записка 
1.1. Описание исходных условий рекультивируемого земельного участка, его 

площадь, месторасположение, источник и характер нарушения земель 

В административном отношении Территория ФГУП «Производственное объединение 

«Красноярский химический комбинат «Енисей» (далее - ФГУП «ПО «КХК «Енисей») расположена 

по адресу г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров 1, в Ленинском районе на правом берегу реки 

Енисей. Схема расположения объекта рекультивации приведена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1  Схема расположения объекта рекультивации 
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Согласно тома инженерно-экологических изысканий, климат Красноярска формируется под 

большим влиянием континента, огромные пространства которого отделяют его от теплых морей и 

океанов. Тем не менее, сюда проникают воздушные массы с Атлантики, так что ее увлажнение 

почти целиком зависит от влаги, приносимой с запада. Климат области характеризуется как резко 

континентальный. Континентальность климата в черте города несколько смягчается под влиянием 

незамерзающего зимой Енисея и Красноярского водохранилища. 

Средняя месячная температура наиболее холодного месяца (январь) составляет минус 

16,4 ºС. 

Средняя месячная температура наиболее жаркого месяца (июль) составляет 18,6 ºС. 

В течение года преобладают ветра юго-западного и западного направлений (46 % и 22 % 

соответственно).  

Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 %, равна 6,2 м/с.  

1.1.1. Почвенные условия территории участка рекультивации 

Согласно тома инженерно-экологических изысканий, по результатам 

макроморфологических исследований почвенного покрова установлено формирование темно-

серых почв на спорадически-распространенных участках естественного (не нарушенного) 

формирования территории рекультивируемого объекта, а также перегнойно-темногумусовых почв 

на заболоченных участках, не испытывающих физическо-механического нарушения. Остальные 

территории представлены антропогенно-нарушенными и техногенными ландшафтами разной 

степени трансформированными, занимающими подавляющую площадь территории исследований. 

Для этих территорий характерно повсеместное погребение почвенного покрова естественного 

залегания насыпными грунтами, включающими строительно-производственный мусор и 

турбированные подстилающие галечниковые аллювиальные отложения. В пределах таких 

ландшафтов выявлено формирование стратоземов серогумусовых урбо-стратифицированных, в 

насыпной толще которых отчетливо прослеживается протекание почвообразовательных процессов. 

Полная морфологическая характеристика почв приведена в томе инженерно-экологических 

изысканий. 

1.1.2. Агрохимические характеристики почв/грунтов 

Агрохимическая характеристика почвенно-растительного слоя исследованной территории 

приведена согласно тома инженерно-экологических изысканий. В таблице 1.1 приведен 

гранулометрический состав почв исследованной территории, в таблице 1.2 – оценка плодородности 

почвенно-растительного слоя (по данным протоколов лабораторных испытаний №№ 126-ПГ/22, 

127-ПГ/22, 128-ПГ/22 от 25.11.2022 (представлены в приложении У. 1 тома Н.52.П.001.00-ИЭИ-

ТП2.2). 
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Таблица 1.1 Гранулометрический состав почв 

Номер пробы, (глубина отбора, м) Более 10, мм 10-5, мм 5-2, мм 2-1, мм 1-0,5, мм 0,5-0,25, мм 0,25-0,1, мм 0,1-0,05, мм 0,05-0,01, мм 0,01-0,002, мм Менее 0,002, мм 

А1-1 (0,02-0,4 м) 3,9 6,4 16,2 15,3 7,3 17,4 23 5 3,5 1 1 

А1-2 (0,4-1,1 м) 4,7 17 26 14,9 5 5 22 2,3 1,5 1 0,6 

А2-1 (0,35-0,6 м) 30 19,7 27,6 14,5 1,9 2,6 3 0,3 0,15 0,2 0,05 

А2-2 (0,6-0,85 м) 9,8 22,6 25,8 15,5 3,7 3,4 13,1 3,5 1,5 0,6 0,5 

А3-1 (0,42-0,77 м) 22,2 19,5 25,6 15,2 5,4 7,3 3,8 0,4 0,3 0,2 0,1 

А3-2 (0,77-1,05 м) 20,2 18,6 23,3 12,3 4,1 3,6 11,8 3,1 2,3 0,65 0,05 

А4-1 (0,2-0,4 м) 21,4 20,7 29,9 23,4 1,7 0,5 1,2 0,7 0,3 0,15 0,05 

А4-2 (0,4-0,95 м) 18,1 20,1 25,1 9,5 11,6 2,5 10,6 0,8 0,6 0,6 0,5 

А5-1 (0,03-0,6 м) 16,3 33 29,7 15,3 1,9 0,4 1,4 0,7 0,5 0,4 0,4 

А5-2 (0,6-0,75 м) 61,9 24,5 5,9 5,3 1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 

А6-1 (0,02-0,16 м) 3,4 14,5 25,8 24,5 9,6 9,8 10,3 0,9 0,5 0,4 0,3 

А6-2 (0,16-1,2 м) 5,1 17,2 27,3 18,5 6,2 8,4 14,5 1,2 0,7 0,5 0,4 

А6-4 (1,2-1,68 м) 26,7 18,4 28,3 21,6 1,8 0,7 1,3 0,5 0,4 0,2 0,1 

А7-1 (0,01-0,11 м) 5,6 26,7 41,6 20,8 1,1 0,6 2,2 0,6 0,4 0,3 0,1 

А7-2 (0,11-0,8 м) 11,3 13,3 19,9 11,7 4,7 3,5 18,6 9 6 1,75 0,25 

А8-1 (0,18-0,44 м) 23,9 23,6 24,7 21,6 2,2 0,8 1,7 0,6 0,5 0,2 0,2 

А8-2 (0,44-0,8 м) 30,8 22,3 25,5 15,1 0,6 0,8 2,6 1,1 0,8 0,5 0,2 

А9-1 (0,31-0,57 м) 15,9 24,2 21,7 16,2 3,6 3,6 11,7 2 0,6 0,4 0,1 

А9-2 (0,57-0,93 м) 6,6 14,7 21,8 16 6,4 10 19,9 2 1,2 0,9 0,5 

А10-1 (0,3-0,7 м) 25,6 23,4 30,4 17,3 1,5 0,7 0,9 0,009 0,06 0,04 0,01 

А10-2 (0,7-1,0 м) 15,2 25,3 29,6 12,7 1,8 4,8 9,4 0,5 0,4 0,2 0,1 

А11-1 (0,2-0,47 м) 49,3 12,7 17,8 12 1,9 1,2 3,4 0,7 0,4 0,4 0,2 

А11-2 (0,47-1,3 м) 8,8 9,2 15,4 12,5 4 3,3 27,8 4,8 5 5,2 4 

А12-1 (0,03-0,4 м) 9,7 13,6 20 7,2 7,2 16,4 23,3 1 0,7 0,6 0,3 

А12-2 (0,4-0,8 м) 30,9 21,7 19,5 6,3 1,5 4,4 14,1 0,6 0,4 0,3 0,3 
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Таблица 1.2 Оценка плодородности почвенно-растительного слоя 

Номер пробы, (глубина 

отбора, м) 

Водородный 

показатель 

(рН) солевой 

вытяжке, ед. 

рН 

Водородный 

показатель (рН) 

водной вытяжке, 

ед. рН 

Органическое 

вещество 

(гумус), % 

Емкость 

катионного 

обмена, мг-

экв/100 мг 

Алюминий 

обменный 

(подвижный), 

ммоль в 100 г 

почвы 

Сумма 

токсичных 

солей, % 

Карбонаты, 

ммоль на 100 

г почвы 

Бикарбонаты, 

ммоль на 100 г 

почвы 

Натрий 

обменный, 

мг/кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А1-1 (0,02-0,4 м) 6,8 8,4 14 44 <0,05 0,07 <0,05 62 19,5 

А1-2 (0,4-1,1 м) 8,2 8,4 6,2 36 <0,05 0,02 <0,05 38 31,5 

А2-1 (0,35-0,6 м) 7,9 8,7 5,6 48 <0,05 0,05 <0,05 38 10,9 

А2-2 (0,6-0,85 м) 7,8 8,4 3,6 16 <0,05 0,13 <0,05 33 23,5 

А3-1 (0,42-0,77 м) 7,7 8,3 4,5 20 <0,05 0,03 <0,05 40 18,9 

А3-2 (0,77-1,05 м) 8,2 8,5 6,4 40 <0,05 0,07 <0,05 31 26,8 

А4-1 (0,2-0,4 м) 7,9 8,6 7,4 40 <0,05 0,05 <0,05 45 7,2 

А4-2 (0,4-0,95 м) 8,7 9 3,3 48 <0,05 0,05 <0,05 45 11,1 

А5-1 (0,03-0,6 м) 8 8,3 11,4 44 <0,05 0,14 <0,05 36 26,9 

А5-2 (0,6-0,75 м) 8,3 9 4,6 16 <0,05 0,06 <0,05 48 16,3 

А6-1 (0,02-0,16 м) 8,1 8,9 3,7 8 <0,05 0,16 <0,05 62 13,1 

А6-2 (0,16-1,2 м) 8,7 9,1 2,3 28 <0,05 0,06 <0,05 47 43,2 

А6-4 (1,2-1,68 м) 8,4 8,7 4,2 20 <0,05 0,2 <0,05 41 73,9 

А7-1 (0,01-0,11 м) 7,9 8,3 4,7 4 <0,05 0,05 <0,05 41 11,1 

А7-2 (0,11-0,8 м) 8,2 8,8 3,2 24 <0,05 0,07 <0,05 65 12,3 

А8-1 (0,18-0,44 м) 7,9 8,5 5,2 28 <0,05 0,05 <0,05 44 22,8 

А8-2 (0,44-0,8 м) 8,4 8,7 4 24 <0,05 0,07 <0,05 48 45,5 

А9-1 (0,31-0,57 м) 8 8,8 3,8 24 <0,05 0,04 <0,05 30 20,9 

А9-2 (0,57-0,93 м) 8 8,1 1,3 12 <0,05 0,03 <0,05 20 21,8 

А10-1 (0,3-0,7 м) 7,8 8,7 5,8 40 <0,05 0,07 <0,05 38 10,2 

А10-2 (0,7-1,0 м) 8,1 9 2,7 16 <0,05 0,05 <0,05 43 9,6 

А11-1 (0,2-0,47 м) 8 8,6 4,7 36 <0,05 0,04 <0,05 32 8,9 

А11-2 (0,47-1,3 м) 8,8 9 2 28 <0,05 0,1 <0,05 45 39 

А12-1 (0,03-0,4 м) 8,3 8,9 2,3 24 <0,05 0,06 <0,05 54 5,8 

А12-2 (0,4-0,8 м) 8,5 9,3 2,3 4 <0,05 0,05 <0,05 50 6,6 

 Не менее 4,5 5,5-8,2 Не менее 1  0-3 
Не более 

0,25% 
0-30 0-10 0-5 
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На основании выполненных результатов установлено, что почвы территории размещения 

проектируемого объекта в слое 0,0-0,2 м не соответствуют требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85 по 

содержанию гумуса и частиц <0,01 мм и рН водной вытяжки, натрий обменный не соответствуют 

требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86. Таким образом, почвы исследуемой территории непригодны для 

биологической рекультивации. 

1.1.3. Загрязнение почв поллютантами 

Данные о загрязнении почв поллютантами приведены согласно инженерно-экологических 

изысканий. 

По суммарному показателю загрязнения неорганическими соединениями проб почв и 

грунтов, в слое 0,0–5,0 м, в соответствии с СанПиН 1.2.3685–21 и МУ 2.1.7.730–99, относятся к 

категориям загрязнений – допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная. 

Распределение почв и грунтов по глубинам и категориям загрязнений показано в Графической части 

Технического отчета Книге 4 Н.52.П.001.00-ИЭИ-ГП. Концентрации тяжёлых металлов и мышьяка, 

полученные при анализах в почве приведены в протоколе санитарно-химического обследования 

почв в Текстовом приложении У Книга 3.2. Н.52. П.001.00-ИЭИ-ТП2.2. 

Согласно результатам аналитических исследований категория загрязнения 

3,4-бенз(а)пиреном в соответствии с СанПиНом 1.2.3685–21 – допустимая, умеренно опасная, 

опасная и чрезвычайно опасная. Распределение почв и грунтов по глубинам и категориям 

загрязнений показано в Графической части Технического отчета Книге 4 Н.52.П.001.00-ИЭИ-ГП. 

Протокол количественного химического анализа бенз(а)пирена приведён в Текстовом приложении 

У Книга 3.2. Н.52. П.001.00-ИЭИ-ТП2.2. 

В исследованных пробах почв и грунтов концентрации нефтепродуктов в образцах 

отобранных почв превышают нормативный уровень 1000 мг/кг, определенный письмом 

Минприроды России от 27.12.1993 г. № 04–25, и относится к первому - пятому уровню загрязнения. 

Распределение почв и грунтов по глубинам и категориям загрязнений показано в Графической части 

Технического отчета Книге 4 Н.52.П.001.00-ИЭИ-ГП. Протокол количественного химического 

анализа нефтепродуктов приведён в Текстовом приложении У Книга 3.2. Н.52.П.001.00-ИЭИ-

ТП2.2. 

В исследованных пробах почв и грунтов концентрации фенолов в образцах отобранных почв 

превышают фоновый уровень 0,23 мг/кг и относится к первому - пятому уровню загрязнения. 

Протоколы испытаний содержания фенолов приведены в Текстовом приложении У Технического 

отчета Книге 3 Н.52.П.001.00-ИЭИ-ТП2.2. 

В исследованных пробах почв и грунтов концентрации формальдегидов в образцах 

отобранных почв превышают фоновый уровень 1,81 мг/кг и относится к первому - третьему уровню 

загрязнения. Протоколы испытаний содержания формальдегидов приведены в Текстовом 

приложении У Технического отчета Книге 3 Н.52.П.001.00-ИЭИ-ТП2.2. 
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1.1.4. Данные по радиационным исследованиям 

Согласно тома Н.52.П.001.00.ИЭИ-РЭИ (п. 6.3), удельная активность радия-226 в пробах 

почв и грунтов достигает величины – 40,1 ± 6,7 Бк/кг (среднее – 19,2 ± 0,9 Бк/кг), тория-232 – 20,9 

± 2,8 Бк/кг (среднее – 17,6 ± 0,4 Бк/кг) и калия-40 – 497 ± 52 Бк/кг (среднее – 431 ± 12 Бк/кг). 

Величина эффективной удельной активности по результатам лабораторных испытаний не 

превышает –93 Бк/кг. 

Все обследованные почвы и дисперсные грунты территории по показателю эффективной 

удельной активности, в соответствии с п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009), относятся к материалам первого класса (Аэфф < 370 Бк/кг) и не имеют 

ограничений по радиационному фактору при обращении с ними в процессе любой хозяйственной 

деятельности (экскавации, складированию, использованию в качестве обратной засыпки и др.). 

1.1.5. Оценка степени эпидемической опасности почвы 

На основании данных инженерно-экологических изысканий, на исследуемой территории по 

степени микробиологического загрязнения почвы и грунты в слое 0,0–0,2 относятся к категории 

загрязнения – Чистая, в соответствии с СанПиНом 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Анализы на обнаружение яиц и личинок гельминтов, показали, что на территории 

проектируемого строительства яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных 

простейших не обнаружены. 

1.2. Сведения о целевом назначении земель и разрешенном использовании 

земельного участка до момента нарушения земель и земельных участков, 

подлежащих рекультивации 

Общая площадь земельного участка по документам на право пользования составляет 

206,66 га, в т. ч. площадь нарушенных земель, подлежащих рекультивации – 79,4999 га, остальная 

площадь – 127,1601 га – нарушений не выявлено, данная территория пригодна для дальнейшего 

использования без проведения рекультивационных работ. 

Информация о земельных участках приведена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 Информация о земельных участках 

Наименование Ед. изм. Показатели 

Общая площадь участка рекультивации, в т. ч.: га 206,6623 

Площадь зданий на участке га 2,5600 

Площадь, занимаемая деревьями  га 116,8378 

Площадь дорог га 7,7646 

Площадь территории, подлежащей рекультивации га 79,4999 
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1.2.1. Информация о правообладателях земельных участков 

Рекультивируемый участок относится к категории «Земли поселений (земли населенных 

пунктов)». 

Документы на пользование земельными участками приведены в приложении Р. Сведения о 

земельных участках, подлежащих рекультивации, представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 Экспликация земельных участков 

Кадастровый номер Категория земель Площадь, м² 
Разрешенное 

использование 

24:50:0000000:346997 Земли населенных пунктов 2 066 623 
Занимаемый нежилыми 

зданиями 

 

1.3. Сведения о наличии в границах земельного участка территорий с особыми 

условиями использования (санитарные и охранные зоны, земли 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-

культурного назначения и пр.) 

1.3.1. Особо охраняемые территории (статус, ценность, назначение, расположение) 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 

15–61/17691-ОГ от 09.12.2022, участок изысканий не находится в границах ООПТ федерального 

значения, объектов всемирного наследия природного значения и их охранных зон (приложение Б). 

Согласно письму Министерства экологии и рационального природопользования 

Красноярского края № 77-014739 от 31.10.2022, участок изысканий не входит в границы ООПТ 

краевого значения и их охранных зон, в том числе государственных природных заказников, вне 

границ планируемых к созданию ООПТ краевого значения на период до 2030 года (приложение В). 

Согласно письму Департамента городского хозяйства администрации города Красноярска 

№14/49996-гх от 26.10.2022, участок изысканий не входит в границы ООПТ местного значения и их 

охранных зон, в том числе государственных природных заказников (Письмо представлено в 

Текстовом приложении Е в книге Н.52.П.001.00-ИЭИ-ТП1) (приложение Г). 

1.3.2. Объекты историко-культурного наследия на земельном участке 

Согласно письму Службы по государственной охране объектов культурного наследия 

Красноярского края № 102-5150 от 12.10.2022, объектов культурного наследия федерального, 

регионального, местного (муниципального) значения в (том числе включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации), их зон охраны и защитных зон, выявленных объектов культурного 

наследия на территории участка изысканий нет (приложение Д). 

1.3.3. Сведения о защитных лесах 

Согласно письму Министерства лесного хозяйства Красноярского края № 16–014100 от 

02.11.2022 (приложение Е), участок изысканий не относится к землям лесного фонда, а в лесном 
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реестре не зарегистрирована информация о наличии защитных лесов и особо защитных участках 

леса. 

Согласно письму Департамента городского хозяйства Администрации города Красноярска 

№ 11/4779-ГХ- от 14.10.2022 (приложение Ж), на площадке изысканий отсутствуют лесопарковые 

зоны, городские леса и зеленые пояса. 

1.3.4. Сведения о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 

Согласно письму Министерства экологии и рационального природопользования 

Красноярского края № 77–014287 от 20.10.2022 (приложение И), участок изысканий находится в 

границах зон санитарной охраны следующих источников водоснабжения: 

– подземный водозабор филиала Красноярской ТЭЦ-3 АО Енисейская ТГК (ТГК-13) 

Красноярск; 

– поверхностный водозабор на р. Енисей АО «Красноярская ТЭЦ-1» протока Ладейская. 

Правый берег Красноярск; 

– водозабор подземных вод ТГК 13 на остове Есаульский Березовского района 

Красноярского края; 

– подземный водозабор Железногоской ТЭЦ на острове Есаульский Березовского района 

Красноярского края (левобережный водозабор); 

– поверхностный водозабор на р. Енисей ОАО «РУСАЛ Красноярск». 

1.3.5. Сведения о территориях месторождений полезных ископаемых 

Согласно письму Федерального агентства по недропользованию № СА-01-304752 от 

06.04.2018, при строительстве объектов капитального строительства на земельных участках, 

расположенных в пределах границ населённых пунктов (участок изысканий расположен в границах 

г. Красноярска), получение застройщиками заключений территориальных органов Роснедр об 

отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, разрешений на 

осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, размещение в местах их 

залегания подземных сооружений не требуется. Обращение за получением указанной 

государственной услуги необходимо лишь при возведении объектов за пределами границ 

населённых пунктов. 

1.3.6. Сведения о зонах охраняемых объектов, курортных и рекреационных зонах 

В соответствии со ст. 56 Градостроительного кодекса РФ сведения, документы, материалы 

о границах зон с особыми условиями использования территорий подлежат размещению в 

Государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (далее 

– ГИСОГД). В г. Красноярске ведение ГИСОГД осуществляется департаментом 

градостроительства. Письмо Департамента градостроительства Администрации город Красноярска 

№ 07/7219-9Г от 19.10.2022 (приложение К). 
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В соответствии с информацией, содержащейся в ГИСОГД, в границах участка изысканий 

отсутствуют территории и зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов, рекреационных зон. 

1.3.6. Сведения о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах 

Согласно письму Департамента градостроительства Администрации, город Красноярска 

№ 07/7219-9Г от 19.10.2022 (приложение К), в границах участка отсутствуют водоохранные зона и 

прибрежные защитные полосы. 

1.3.7. Сведения о наличии скотомогильников и биотермических ям, свалках и 

полигонах промышленных и твердых коммунальных отходов 

Согласно письму от Службы по ветеринарному надзору Красноярского края № 97-4003 от 

11.10.2022 (приложение Л), на участке изысканий и в прилегающей зоне по 1000 метров в каждую 

сторону от границ скотомогильников, биотермических ям, моровых полей, сибиреязвенные и 

других мест захоронений, территорий неблагополучных по факторам эпизоотической опасности и 

санитарно-защитных зон таких объектов не зарегистрировано. 

1.3.8. Сведения об иных территориях (зонах) с особыми режимами использования 

территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Согласно письму Департамента муниципального имущества и земельных отношений 

Администрации города Красноярска № 22059-М от 16.11.2022, сведения о наличии территорий 

традиционного природопользования в границах участка изыскания отсутствуют. Участок 

изысканий расположен на территории г. Красноярска, а соответственно вне территории 

компактного проживания и традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов.  

Согласно письму Министерства экологии и рационального природопользования 

Красноярского края № 77-014739 от 31.10.2022 (приложение В), участок изысканий не входит в 

границы существующих и/или перспективных территории и/или акватории водно-болотных 

угодий и ключевых орнитологических территорий, устанавливаемых согласно Рамсарской 

конвенции. Объект расположен на территории населенного пункта и не является местом 

постоянного обитания объектов животного мира, в связи с чем учеты численности объектов 

животного мира не проводятся. Пути миграции диких животных, места размножения и кормовые 

угорья в районе размещения объекта изысканий отсутствуют. 

Согласно письму Департамента градостроительства Администрации, город Красноярска № 

07/7219-9Г от 19.10.2022 (приложение К), в границах участка изысканий отсутствуют:  

− зоны затопления и подтопления; 

− выпуски сточных вод в водные объекты; 

− кладбища и их санитарно-защитные зоны; 

− особо ценные сельскохозяйственные угодья и участки мелиорированных земель; 
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− особо ценные земли. 

Согласно письму Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора 

№ 03– 1/53–15109 от 20.10.2022 (приложение Н), в районе проведения инженерных изысканий 

несанкционированных мест размещения отходов (свалок) не выявлено. 

Согласно письму Красноярского МТУ Росавиации № ИСХ-2453\06\КРМТУ от 28.09.2022 

(приложение П), в г. Красноярск, где расположен участок изысканий, приаэродромные территории 

аэродромов гражданской авиации установлены и сведения о них внесены в ЕГРН. Согласно выписке 

и ЕГРН в границах участка изысканий данное ограничение отсутствует. 
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2. Эколого-экономическое обоснование направления рекультивации 

нарушенных земель 
2.1. Экологическое и экономическое обоснование выбора направления 

рекультивации нарушенных земель 

Причиной для разработки настоящей проектной документации является рекультивация 

территории, нарушенной деятельностью ФГУП «ПО «КХК «Енисей». 

Работы по рекультивации нарушенных земель выполняются преимущественно в теплое 

время года в светлое время суток при температуре воздуха выше 5°С (в соответствии с п.6.18 

ВНТП 2-92) в режиме 161 рабочий день в 1 смену продолжительностью 8 часов. Планировочные 

работы выполняются в режиме работы предприятия – 365 рабочих дней в году по 1 смене в сутки 

продолжительностью 8 часов. 

Учитывая характер нарушенных земель, эколого-экономическую целесообразность 

восстановления и дальнейшее их использование, обусловленное расположением участков, а также 

учитывая стандарты (ГОСТ 17.5.1.03-86, ГОСТ Р 59070-2020, ГОСТ 25100-95), проектом намечено 

проведение биологической рекультивации природоохранного направления. 

Общая площадь земельного участка по документам на право пользования составляет 206,66 

га, в т. ч. площадь нарушенных земель, подлежащих рекультивации - 79,4999 га, остальная площадь 

–127,1601 га – нарушений не выявлено, данная территория пригодна для дальнейшего 

использования без проведения рекультивационных работ. 

2.2. Обоснование планируемого достижения показателей и характеристик по 

окончании рекультивации земель и земельных участков 

В соответствии с «Земельным кодексом РФ», а также Постановлением Правительства РФ от 

10 июля 2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», разработка проекта 

рекультивации земель и рекультивация земель обеспечиваются лицами, деятельность которых 

привела к деградации земель, в том числе правообладателями земельных участков, лицами, 

использующими земельные участки на условиях сервитута, публичного сервитута, а также лицами, 

использующими земли или земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов. 

Настоящим проектом предусматривается рекультивация земельных участков, нарушенных 

в ходе производственной деятельности. 

Нарушение земель, восстанавливаемых согласно настоящего проекту рекультивации, 

заключается в следующем: 

размещение необходимой инфраструктуры для производственной деятельности ФГУП «ПО 

«КХК «Енисей». 
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На основании ГОСТ Р 59060–2020 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных 

земель для рекультивации» и Постановления правительства №800 от 10.07.2018 «О проведении 

рекультивации и консервации земель», рекультивация нарушенной поверхности проектом 

предусмотрена в два последовательных этапа: технический и биологический. 

При проведении рекультивации площадь, занимаемая объектами, должна быть приведена в 

состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, 

зданий и сооружений. 

Общая площадь земельного участка по документам на право пользования составляет 

206,66 га, в т. ч. площадь нарушенных земель, подлежащих рекультивации – 79,4999 га, остальная 

площадь – 127,1601 га – нарушений не выявлено, площадь занята естественной древесной 

растительностью, а также зданиями и сооружениями и автодорогами, данная территория пригодна 

для дальнейшего использования без проведения рекультивационных работ. 

Экспликация земельных участков, в том числе намечаемых к рекультивации, приведена в 

таблице 1.4. 

Выбор направления рекультивации принят в соответствии с техническими условиями на 

рекультивацию (Приложение А), составленными с учетом природных условий района.  

Распределение принятых мероприятий по типам рекультивируемых поверхностей в 

соответствии с выбранным природоохранным направлением рекультивации следующее: 

- на всей рекультивируемой территории предусматривается залужение многолетними 

травами и внесение минеральных удобрений. 

Настоящей проектной документацией рекультивируются земли, занимаемые объектами 

ФГУП «ПО «КХК «Енисей», за исключением объектов, необходимых для продолжения 

функционирования предприятий, находящихся на данной территории. Распределение площадей по 

этапам рекультивации представлено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Распределение площадей по этапам рекультивации 

Наименование 

Площадь объектов 

Всего 

в т. ч 
рекультивируется  

(технический и биологический этап 

природоохранного направления) 

1. Участок рекультивации: 206,66  

Земли подлежащие рекультивации: 

Участок №1 

Участок №2 

Участок №3 

Участок №4 

Участок №5 

79,4999 

 

6,3810 

28,1749 

13,6707 

13,4779 

17,7954 

Земли, пригодные для дальнейшего 

использования 
127,1601   

ИТОГО: 206,66 79,4999 
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2.2.1. Характеристика объектов рекультивации 

Общая площадь земельного участка по документам на право пользования составляет 206,66 

га, в т. ч. площадь нарушенных земель, подлежащих рекультивации – 79,4999 га, остальная площадь 

– 127,1601 га – нарушений не выявлено, площадь занята естественной древесной растительностью, 

а также зданиями и сооружениями и автодорогами, данная территория пригодна для дальнейшего 

использования без проведения рекультивационных работ. 

2.2.2. Технический этап рекультивации 

На техническом этапе рекультивации производится: 

– валка деревьев, трелевка древесины и т. д; 

– выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон; 

– планировка поверхности участков загрязнения; 

– засыпка водоотводного канала; 

– засыпка шламонакопителя; 

– грубая планировка территории; 

– чистовая планировка территории; 

– нанесение ПСП. 

Основной задачей технического этапа рекультивации является создание посттехногенного 

ландшафта территории, нарушенной деятельностью человека. Этот новый ландшафт должен 

удовлетворять ряду требований: 

– инженерно-геологическая безопасность – отсутствие процессов, которые могли бы 

неблагоприятно повлиять на существующие или будущие объекты хозяйственной деятельности; 

– экологическая приемлемость – отсутствие выделения вредных веществ в атмосферу, 

гидросферу; 

– потребительская ценность – возможность использования возрожденного ландшафта 

для удовлетворения потребностей населения. 

Целевая установка заключается в создании ландшафта с максимальной ценностью при 

минимальных затратах средств. 

Проведение технического этапа рекультивации предусмотрено только после завершения 

всех предшествующих работ по демонтажу и ликвидации дорог, зданий и иных сооружений на 

данном участке рекультивации. 

Строительства дорог данным проектом не предусмотрено: для осуществления технического 

и биологического этапов рекультивации будут использоваться существующие автодороги. 
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2.2.2.1. Вырубка деревьев на участках загрязнения грунтов. 

Согласно положению на начало проектирования (Приложение №А), на участке, в зонах 

загрязнения, произрастают деревья. Данным проектом предусматривается замена загрязненного 

грунта чистым, а следовательно, необходима вырубка деревьев на данных участках. 

Рубка деревьев, трелевка древесины до места утилизации осуществляется харвестером 

Амкодор 2531.  

Количество деревьев, подлежащих вырубке, составляет 4,44 тыс. шт. 

2.2.2.2. Выемка грунта с участков загрязнения 

В соответствии с СанПиН 2.1.3684–21, загрязненный грунт необходимо утилизировать на 

специализированных полигонах. Проектом рекультивации принято решение по выемке грунта с 

участков загрязнения до достижения чистого грунта. Если загрязненный слой расположен ниже 

чистых, чистый грунт складируется рядом с зоной производства работ экскаватора на 

подготовленной площадке, затем чистый грунт на этапе планировки используется для засыпки 

образовавшихся выработок. 

Схема участков загрязнения представлена на рисунке 2.1. 

2.2.2.3. Планировочные работы 

В процессе технического этапа рекультивации, после выемки загрязненного грунта, 

предусматривается проведение планировочных работ. 

Планировочные работы заключаются в выравнивании поверхности нарушенных земель в 

соответствии с последующим использованием их в народном хозяйстве. 

Настоящим проектном перед выполнением грубой и чистовой планировки 

предусматриваются планировочные работы по засыпке выработок, образовавшихся после выемки 

загрязненного грунта, а также по засыпке водоотводного канала в центральной части земельного 

участка и неоформленного шламонакопителя в северной части участка производства работ.  

По очередности проведения работ выделяется: 

– грубая планировка – предварительное выравнивание поверхности с выполнением 

основного объема земляных работ; 

– чистовая планировка – окончательное выравнивание поверхности и исправление 

микрорельефа при незначительных объемах земляных работ. 

Чистовая планировка осуществляется перед производством посадочных работ. 

При выполнении планировочных работ предусматривается использование незагрязненных 

грунтов, перемещаемых из мест превышения рельефа, путем разработки данных участков 

экскаватором. 
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Рисунок 2.1 Схема участков загрязнения 
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Дополнительный объём грунта, необходимый для планировочных работ закупается на 

специализированных полигонах в количестве 251,60 тыс. м3. 

Объёмы грубой и чистовой планировки составляют: 

– грубая планировка – 397,5 тыс. м3; 

– чистовая планировка – 79,5 тыс. м3. 

2.2.2.4. Нанесение плодородного слоя почвы 

Почвенный слой является ценным и медленно возобновляющимся природным ресурсом. 

Работы, связанные с сохранением плодородного слоя почвы, осуществляются в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 

Плодородный слой почвы (ПСП), используемый для биологической рекультивации земель, 

должен соответствовать требованиям ГОСТ 17.5.3.05-84. 

Приобретать ПСП планируется на специализированных полигонах в количестве 159,03 тыс. 

м3. Структура рекультивационного слоя определилась, исходя из принятого направления 

рекультивации. В соответствии с действующим проектом принято природоохранное направление 

рекультивации. Мощность наносимого слоя ПСП составляет 0,2 м. 

Нанесение рекультивационного слоя производится в теплое время года в светлое время 

суток. 

2.2.2.5. Состав средств комплексной механизации 

Вырубка деревьев и транспортировка до мест утилизации осуществляется специальной, 

предназначенной для этого, техникой – харвестером. Планировка поверхности, а именно засыпка 

образовавшихся выработок, засыпка водоотводного канала и шламонакопителя, а также 

планировочные работы (в том числе разравнивание наносимого рекультивационного слоя) 

выполняются бульдозерами. Погрузка грунта осуществляется погрузчиками. Вывоз загрязненного 

грунта на специализированный полигон снимаемого грунта и доставка грунта для восстановления 

рекультивационного слоя производится автосамосвалами. 

Марки оборудования, планируемого к использованию, приведены в таблицах 2.2 –2.5. 

Таблица 2.2 Технические характеристики бульдозеров 

Наименование показателей Значение Четра Т-25 

Мощность двигателя, кВт 324 

 

Ширина отвала, м 4,5 

Высота отвала, м 2 

Длина бульдозера, м 7,1 

Общая масса, т 62,9 
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Таблица 2.3 Технические характеристики погрузчика 

Наименование показателей Значение XGMA XG935H 

Вместимость ковша, м3 1,4 

 

Высота шарнира ковша при полном подъёме, м 3,93 

Высота разгрузки, с опущенным ковшом, м 3,06 

Минимальный радиус поворота по ковшу, м 5,86 

Габариты, м: 

– длина 

– ширина 

– высота 

 

6,97 

2,24 

3,33 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 92 (125) 

Эксплуатационная масса, т 10,82 

Таблица 2.4 Технические характеристики автосамосвалов 

Наименование показателей Значение Внешний вид  

Наименование КамАЗ 55111  

 

Грузоподъемность, т 13 

Масса самосвала, т 22 

Мощность двигателя, кВт 176 

Вместимость платформы геометрический  

(с «шапкой»), м³ 
6,6 

Максимальная скорость, км/ч 90 

Радиус поворота самосвала, м 8 

Габаритные размеры, м: длина/ 

ширина/высота 
6,7/ 2,5/ 2,8 

Таблица 2.5 Технические характеристики харвестера 

Наименование показателей Значение Внешний вид  

Наименование Амкодор 2531 

 
 

Вылет стрелы манипулятора, м 7,13 

Грузоподъемность при максимальном 

вылете, кг 
610 

Мощность номинальная, кВт 
90 кВт при 

2200 об/мин 

Оптимальный диаметр спиливаемого дерева, 

мм 
250 

Максимальный диаметр спиливаемого 

дерева, мм 
450 

Радиус поворота самосвала, м  

Габаритные размеры, м: длина/ 

ширина/высота 
 

 

Также может использоваться другая автомобильная, бульдозерная и погрузочная техника 

российского и зарубежного производства с аналогичными техническими характеристиками, 

имеющая сертификат соответствия требованиям технических регламентов и (или) разрешение 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение. 

Чистовая планировка, а также нанесение рекультивационного слоя, производится в светлое 

время суток, в теплое время года (по прошествии зимнего периода после прохождения весеннего 

снеготаяния) перед выполнением биологического этапа рекультивации – 161 день 1 смена по 8 

часов. 
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Расчет производительности оборудования приведен в таблицах 2.6-2.8. 

Количество необходимого оборудования приведено в таблице 2.9. 

Таблица 2.6 Производительность автосамосвала 

Наименование Ед. изм. Показатели 

Марка экскаватора  Komatsu PC400 

Материал  Грунт+ПСП 

Объемный вес материала т/м3 1,3 

Коэффициент разрыхления материала  1,05 

Тип самосвала  МАЗ 5551 

Грузоподъемность автосамосвала т 13 

Емкость кузова фактическая м3 7 

Средневзвешенное расстояние транспортирования км 15 

Скорость движения км/ч 60 

Количество рабочих дней дни 328 

Количество смен смена 1 

Продолжительность смены ч 8 

Использование календарного времени:   

- прием, сдача смены, ежедневное обслуживание мин. 50 

- обед мин. 20 

- личное время мин. 20 

Сменное рабочее время мин. 390 

Установка под погрузку мин. 0,9 

Установка под разгрузку мин. 0,7 

Время погрузки  мин. 3 

Время разгрузки мин. 0,9 

Регламентированные перерывы мин. 1,4 

Время движения в двух направлениях мин. 16 

Продолжительность рейса мин. 21 

Количество рейсов в смену  18 

Сменная производительность рабочего автосамосвала м3 / смену 78,5 

Коэффициенты, учитывающие:   

- разработку налипающих пород  0,95 

- очистку кузова от налипающих пород  0,94 

- работа на неустойчивой почве  0,94 

Таблица 2.7 Производительность бульдозерного оборудования 

Наименование Ед. изм. Показатели 

Марка оборудования  Четра Т 25 

Мощность оборудования л.с. 440 

Длина бульдозерного отвала м 4,5 

Высота бульдозерного отвала м 2 

Угол откоса развала град. 11 

Объем призмы волочения м3 14,4 

Время цикла с 54 

Производит. рабочего бульдозера м3/смену 6047 

Таблица 2.8 Производительность погрузчика 

Наименование Ед. изм. Показатели 

Марка погрузчика 
 

XGMA XG935H 

Ёмкость ковша погрузчика м3 1,4 

Марка автосамосвала - КамАЗ 55111 

Грузоподъёмность автосамосвала т. 13 

Геометрическая ёмкость кузова (с шапкой) м3 7 

Объемный вес пород т/м3 1,3 

Количество циклов погрузчика при погрузке шт. 5 

Время погрузки транспортной единицы мин 4,2 

Количество смен работы в сутках шт. 1 
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Наименование Ед. изм. Показатели 

Количество суток в году: 
 

328 

Производительность погрузчика 
 

 

-сменная м3/смен. 800 

Таблица 2.9 Количество требуемого оборудования 

Наименование 
Рабочий / списочный парк по годам 

1 2 3 4 5 

Автосамосвал МАЗ 5551 4 11 4 4 7 

Харвестер Амкодор 2531 1 1 1 1 1 

Погрузчик XGMA XG935H 1 2 1 1 1 

Экскаватор Komatsu PC400 1 2 1 1 1 

Бульдозер Четра Т-25 1 1 1 1 1 

 

2.2.2.6. Календарный план технического этапа рекультивации 

Технический этап рекультивации нарушенных земель, согласно проектным решениям, 

выполняется в период пяти лет. 

Данным проектом территория проведения рекультивационных работ разделяется на 5 

участков, работы на которых соответственно разделены на периоды 1 участок -1 год. Схема 

разделения территории на участки представлена на рисунке 2.2. 

– валка деревьев, трелевка древесины и т. д; 

– выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон; 

– планировка поверхности участков загрязнения; 

– засыпка водоотводного канала; 

– засыпка шламонакопителя; 

– грубая планировка территории; 

– чистовая планировка территории; 

– нанесение ПСП. 

Технический этап рекультивации включает в себя: 

– Валку деревьев на участках загрязненного грунта с последующей транспортировкой 

до места утилизации. 

– Выемку грунта на участках загрязнения, с разделением чистого и загрязненного 

грунта, который в свою очередь транспортируется до места утилизации на специализированный 

полигон. 

– Планировочные работы предусматривают засыпку выработок, образовавшихся 

после удаления загрязненной части грунтов, а также засыпку водосбросного канала в центральной 

зоне участка рекультивации и засыпку шламонакопителя в северной части участка производства 

работ. 

– Грубая планировка площадей бульдозерами предусматривает выполнение основных 

объемов земляных работ по выравниванию техногенного рельефа. Проектом принято выполнять 
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планировку частично с использованием чистого грунта, путем разбора мест превышения отметок 

рельефа и подвозом недостающего количества грунта с полигонов, предоставляющих такие услуги. 

– Чистовая планировка поверхностей. Выполняется непосредственно перед 

нанесением на поверхность рекультивационного слоя. Проектом принято чистовую планировку 

выполнить на всех площадях, где ранее выполнялась грубая планировка; 

– Нанесение рекультивационного слоя. Рекультивационный слой проектом принято 

формировать из ПСП мощностью 0,2 м. Слой ПСП наносится на все восстанавливаемые 

поверхности, кроме площадок, где его снятие не предусматривается. 

Заправка спецтехники дизтопливом осуществляется при помощи автотопливозаправщика 

(например, КамАЗ-53228 с емкостью цистерны 12 м³, а с учетом коэффициента наполнения 0,95, в 

соответствии с п.4.4 ГОСТ 33666-2015, – 11,4 м³) на специально подготовленной площадке 

размером 4х10 м. Покрытие и отбортовка площадки (высотой 0,3 м) имеют цементобетонное 

покрытие, ограничивающие площадь разлива топлива и исключающие проникновение его в грунт. 

Доставка топлива осуществляется ежесуточно. Автомобильная техника заправляется на ближайшей 

АЗС. 

Положение на завершение технического этапа рекультивации приведено на чертеже 003-

ИВР/23-РНЗ-ГЧ-905. 

Календарный план работ по восстановлению нарушенных земель представлен на чертеже 

003-ИВР/23-РНЗ-ГЧ-906. 

Календарный план технического этапа рекультивации приведен в таблице 2.10. 
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Рисунок 2.2 Схема разделения территории, подлежащей рекультивации, на участки 
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Таблица 2.10 Календарный план технического этапа рекультивации 

№ Вид работ Ед. изм. 
Год работы 

Итого 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участок №1 

1 Валка деревьев. Трелевка древесины и т. д. тыс. шт. 1,08         1,08 

2 Выемка грунта с участков загрязнения тыс. м3 32,41         32,41 

3 Выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон тыс. м3 36,22         36,22 

4 Планировка поверхности участков загрязнения тыс. м3 32,41         32,41 

5 Грубая планировка территории тыс. м3 31,91         31,91 

6 Чистовая планировка территории тыс. м3 6,38         6,38 

7 Нанесение ПСП тыс. м3 12,77         12,77 

8 Площадь рекультивации га 6,3810         6,3810 

Участок №2 

1 Валка деревьев. Трелевка древесины и т. д. тыс. шт.   1,29       1,29 

2 Выемка грунта с участков загрязнения тыс. м3   122,87       122,87 

3 Выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон тыс. м3   88,61       88,61 

4 Планировка поверхности участков загрязнения тыс. м3   122,87       122,87 

5 Засыпка водоотводного канала тыс. м3   22,53         

6 Грубая планировка территории тыс. м3   140,87       140,87 

7 Чистовая планировка территории тыс. м3   28,17       28,17 

8 Нанесение ПСП тыс. м3   56,35       56,35 

9 Площадь рекультивации га   28,1749       28,1749 

Участок №3 

1 Валка деревьев. Трелевка древесины и т. д. тыс. шт.     1,28     1,28 

2 Выемка грунта с участков загрязнения тыс. м3     5,88     5,88 

3 Выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон тыс. м3     11,81     11,81 

4 Планировка поверхности участков загрязнения тыс. м3     5,88     5,88 

5 Грубая планировка территории тыс. м3     68,35     68,35 

6 Чистовая планировка территории тыс. м3     13,67     13,67 

7 Нанесение ПСП тыс. м3     27,35     27,35 

8 Площадь рекультивации га     13,6707     13,6707 

Участок №4 

1 Валка деревьев. Трелевка древесины и т. д. тыс. шт.       0,60   0,60 

2 Выемка грунта с участков загрязнения тыс. м3       29,07   29,07 
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№ Вид работ Ед. изм. 
Год работы 

Итого 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон тыс. м3       14,22   14,22 

4 Планировка поверхности участков загрязнения тыс. м3       29,07   29,07 

5 Грубая планировка территории тыс. м3       67,39   67,39 

6 Чистовая планировка территории тыс. м3       13,48   13,48 

7 Нанесение ПСП тыс. м3       26,96   26,96 

8 Площадь рекультивации га       13,4779   13,4779 

Участок №5 

1 Валка деревьев. Трелевка древесины и т. д. тыс. шт.         0,19 0,19 

2 Выемка грунта с участков загрязнения тыс. м3         1,65 1,65 

3 Выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон тыс. м3         2,48 2,48 

4 Планировка поверхности участков загрязнения тыс. м3         1,65 1,65 

5 Засыпка шламонакопителя тыс. м3         52,47 52,47 

6 Грубая планировка территории тыс. м3         88,98 88,98 

7 Чистовая планировка территории тыс. м3         17,80 17,80 

8 Нанесение ПСП тыс. м3         35,60 35,60 

9 Площадь рекультивации га         17,7954 17,7954 

Итого 

1 Валка деревьев. Трелевка древесины и т. д. тыс. шт. 1,08 1,29 1,28 0,60 0,19 4,44 

2 Выемка грунта с участков загрязнения тыс. м3 32,41 122,87 5,88 29,07 1,65 191,89 

3 Выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон тыс. м3 36,22 88,61 11,81 14,22 2,48 153,34 

4 Планировка поверхности участков загрязнения тыс. м3 32,41 122,87 5,88 29,07 1,65 191,89 

5 Засыпка водоотводного канала тыс. м3 0,00 22,53 0,00 0,00 0,00 22,53 

6 Засыпка шламонакопителя тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 52,47 52,47 

7 Грубая планировка территории тыс. м3 31,91 140,87 68,35 67,39 88,98 397,50 

8 Чистовая планировка территории тыс. м3 6,38 28,17 13,67 13,48 17,80 79,50 

9 Нанесение ПСП тыс. м3 12,77 56,35 27,35 26,96 35,60 159,03 

10 Площадь рекультивации га 6,3810 28,1749 13,6707 13,4779 17,7954 79,4999 

Бульдозеры 

1 Четра Т-25 шт. 1 1 1 1 1   

Экскаваторы 

1 Komatsu PC400 шт. 1 2 1 1 1   

Погрузчики 

1 XGMA XG935H шт. 1 2 1 1 1   
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№ Вид работ Ед. изм. 
Год работы 

Итого 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лесорубочного машины 

1 Харвестер Амкодор 2531 шт. 1 1 1 1 1   

МАЗ - 5551 

1 МАЗ 5551               

  рабочий парк  шт. 2,80 8,70 3,00 3,00 6,00   

  инвентарный парк шт. 4 11 4 4 7   
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2.2.3. Биологический этап рекультивации 

Биологический этап рекультивации выполняется после проведения технического этапа 

рекультивации с отставанием на один год. 

Биологический этап рекультивации включает в себя работы по посеву многолетних трав, 

внесению удобрений. 

В соответствии с действующим проектом на этапе биологической рекультивации 

предусмотрен природоохранный этап рекультивации. 

Ассортимент многолетних трав подобран с учетом природно-климатических условий района 

расположения объектов рекультивации, а также в соответствии с «Методическими указаниями по 

проектированию рекультивации нарушенных земель на действующих и проектируемых 

предприятиях угольной промышленности», «Методическими рекомендациями по подбору культур 

и проведению биологической рекультивации на отвалах вскрышных пород угольных предприятий». 

Проектные решения для проведения биологического этапа рекультивации приведены в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11 Проектные решения для проведения биологического этапа рекультивации 

Показатель Ед. изм. Показатель, содержание 

Земли подлежащие рекультивации га 79,4999 

Вид биологической рекультивации га Природоохранное направление - 79,4999 

 

Биологический этап предусматривается выполнить с привлечением подрядных 

организаций, выбранных по конкурсу, обладающих необходимыми машинами и механизмами для 

осуществления строительных работ. 

Рекультивируемые земли после проведения работ по уходу за посадками древесно-

кустарниковой растительности и посевами трав передают на баланс основным землепользователям. 

2.2.3.1. Состав средств комплексной механизации для биологического этапа 

рекультивации 

Трактор МТЗ-82 – универсальный, тягового класса 1,4, предназначен для выполнения 

широкого спектра сельскохозяйственных работ – от подготовки почвы под посев до уборочных и 

транспортных операций; может использоваться в лесном, коммунальном хозяйстве, строительстве 

и промышленности, приспособлен для работы в различных климатических зонах. Трактор МТЗ-82 

«Беларусь» отличает высокие надежность и экономичность при низких эксплуатационных затратах 

и высокой производительности (таблица 2.12). 

Для выполнения различных агротехнических работ: основной и предпосевной обработки 

почвы, посева культур и др. к трактору МТЗ-82 присоединяется агрегатируемое оборудование: 

борона дисковая БДТ-3; разбрасыватель минеральных удобрений РМГ- 4; катки кольчато-

шпоровые 3ККШ-6А; сеялка СЗТ-3,6. (таблица 2.13). 
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Таблица 2.12 Энергосредство комплексной механизации для биологического этапа рекультивации 

Наименование показателей Значения 

Трактор МТЗ-82.1 

 

Двигатель Д-240 

Мощность двигателя, кВ (л.с.) 80 (58,8) 

Скорость движения, км/час: 

вперед 

назад 

 

1,89 – 33,4 

3,98 – 8,97 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

3835 

1970 

2780 

Эксплуатация масса, кг 3700 

Для посева трав, возможно, использовать специализированную технику (сеялка СЗТ-3,6) 

либо проводить посев вручную. 

Для работы на откосах, крутизной более 250, рекомендуется использовать гусеничный 

трактор (Т130, либо Т330). 

Таблица 2.13 Средства комплексной механизации биологического этапа рекультивации 

Наименование показателей Значения 

Борона дисковая БДТ-3,0  

 

Агрегатирование, тс 1,5-3,0 

Рабочая скорость, км/час не более 12 

Ширина захвата, м 3 

Глубина обработки, см до 20 

Габаритные размеры, м: 

Длина-ширина-высота 
4,46-3,37-1,6 

Эксплуатационная масса, кг 1750 

Разбрасыватель удобрений РМГ-4 

 

Агрегатирование, тс 1,4-2,0 

Рабочая скорость, км/час не более 12 

Ширина захвата, м 8-14 

Доза внесения, кг/га 100-6000  
 

Погрузочная высота, мм 1840 

Эксплуатационная масса, кг 1430 

Каток 3 ККШ-6А 

Агрегатирование, тс 1,4-2,0 

Рабочая скорость, км/час не более 13 

Ширина захвата, м 6,1 

Производительность, га/час 7,8 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

4910 

6415 

460 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F&noreask=1&img_url=www.yugprom.ru/upload/resize_cache/iblock/512/434_326_2/512f378b353282e946b3311356cd0822.jpg&pos=60&rpt=simage&lr=64
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Наименование показателей Значения 

Эксплуатационная масса, кг 1730 

 
 

Сеялка зернотукотравяная 

 

СЗТ-3,6 

 

Агрегатирование, тс 1,4-2,0 

Расстояние междурядья, мм 150 

Ширина захвата, м 3,6 

Производительность, га/час 3,2-4,3 

Эксплуатационная масса, кг 1690 

 

Кроме всех видов вышеперечисленного оборудования возможно использование другого 

оборудования с аналогичными параметрами. 

2.2.3.2. Биологическая характеристика многолетних трав 

Овсяница луговая (Festuca pratensis) – рыхлокустовой злак. Многолетняя трава с 

метельчатыми соцветиями. Колоски продолговатые с тупыми, пленчатыми по краю колосковыми 

чешуями. Ценное кормовое растение, выдерживает сильное выбивание скотом. Овсяница луговая 

хорошо растет и развивается на достаточно влажных, богатых питательными веществами почвах. 

Отличается хорошей зимостойкостью, устойчивостью к засухе. В год посева быстро формирует 

надземную массу с хорошими почвопокровными качествами. Лучшего развития достигает на 3–4 

годы жизни, в травостоях держится 6–8 лет и более. Хорошо реагирует на внесение минеральных 

удобрений. Наибольшая потребность в биогенных элементах отмечается на ранних стадиях 

вегетации. 

Побегообразование от 3,5 до 10,7 тыс. шт. на 1 м2. Проективное покрытие поверхности 

почвы растениями колеблется от 80 до 100 %. 

Сорта, включенные в Госреестр: Новосибирская 21, Мечта, Приангарская и другие. 

Кострец безостый (Bromus inermis) – многолетник с длинным корневищем. Стебель 

высотой 60–100 см, высоко облиственный, в основании с цельными или отчасти расщепленными на 

простые волокна влагалищами отмерших листьев. Листовые пластинки шириной 4–10 мм, темно-

зеленые, часто голые; влагалища замкнутые, без ушек; язычок длиной 1–2 мм. Соцветие — метелка, 

обычно поникающая, длиной 15–20 см. Колоски крупные, длиной 12–30 мм, 3–12-цветковые, 

верхний из цветков недоразвит. Колосковые чешуи длиной 5–8 мм. Нижняя цветковая чешуя тупая, 

с широким пленчатым краем, на спинке часто фиолетовая, без ости или с короткой остью длиной 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=3%20%D0%BA%D0%BA%D1%88%206%D0%90&img_url=agroservis-invest.com.ua/images/Katalog/KKSH-1.jpg&pos=1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%97%D0%A2%203,6%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&img_url=www.mascus.com/image/product/large/arpo/%d0%a1%d0%97%d0%a2-3-6%d0%90-%d0%a1%d0%97%d0%a2-3-6%d0%90,72_1.jpg&pos=19&rpt=simage&lr=64
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до 4 мм. Завязь и зерновка на верхушке густо опушены короткими волосками. Зерновки длиной 8–

12 мм, широколанцетные, темно-серые или фиолетовые. Средняя масса 1000 семян – 3,5 г. 

Предпочитает слабокислые и нейтральные, хорошо дренированные, богатые почвы. Не 

растет в анаэробных условиях, отрицательно реагирует на близость грунтовых вод. Лучше растет 

на открытых и слабозатененных местах. Морозоустойчив. 

Обычно доминирует в травостое или является содоминантом в естественных луговых 

ценозах, чаще лисохвостовых и узколистномятликовых. Нередко образует чистые заросли. По-

разному реагирует на произрастающие с ним виды. 

Относится к ценным сенокосным и пастбищным растениям. Урожай сена составляет от 

12 ц/га на засушливых участках до 50 ц/га и более на пойменных лугах, обеспеченных влагой; в 

культуре урожайность сена достигает 135 ц/га. В 100 кг сена костреца содержится 57,2 корм. ед. и 

5,9 кг перевариваемого протеина. Хорошо поедается всеми видами скота. Используется для 

создания культурных пастбищ и сенокосов, закрепления земель, подверженных смыву. Введен в 

культуру, выведено и районировано много его сортов. 

Донник белый (Melilotus albus) – двулетнее растение семейства бобовых высотой от 30 см 

до 150 см. Стебель распрямленный, от основания ветвистый. Листья очередные, трехраздельные, 

зубчатые. Цветки мелкие на коротких (1–2 мм) ножках собраны в узкие, удлиненные, пышные (от 

40 до 80 цветков) кисти. Цветет с мая по август. 

Донник белый растет в широком диапазоне климатических зон, включая регионы умеренно 

засушливых и увлажненных районов Сибири. Донник белый может расти на разных типах почв, 

включая солонцы. Обладает хорошей морозостойкостью, засухоустойчив, однако плохо переносит 

затопления. При относительно низкой засухоустойчивости, в сухие годы формирует высокий 

урожай семян, во влажные годы – хороший травостой. 

2.2.3.3. Природоохранное направление рекультивации 

Природоохранное направление рекультивации предусматривается на площади 79,4999 га. 

Технология посадки включает подготовку почвы, посадку и уход. Уплотненные 

поверхности разрыхляются на глубину 30–40 см, после чего производится боронование 

поверхности. При рыхлом состоянии грунтов рыхление можно не производить. 

Для предотвращения эрозии грунтов и обогащения их элементами питания 

рекультивируемые площади засеваются бобово-злаковыми травами. 

Посев трав проводится на всей территории. Для посева многолетних трав применяется 

травосмесь бобовых и злаковых трав: 

– овсяница луговая; 

– кострец безостый; 

– донник белый. 

Глубина заделки семян – 2–3 см. Посев многолетних трав (срок: 1–2 декада мая) возможен 

летний посев с 25 июня по 15 июля, если весна сухая. 
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Время начала выполнения мероприятий по карте (подготовка почвы) определяется 

переходом среднесуточных температур через +5 °С, т. е. началом вегетационного периода. 

Посадочные мероприятия проводятся при переходе среднесуточных температур через +10 °С. 

Расчетно-технологические карты на посев трав и посадку деревьев на периоды 

рекультивации представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 Расчетно-технологическая карта на посев трав и посадку деревьев (площадь 79,4999 

га) 

Наименование работ 
Марка машин и  

оборудования 

Единица  

измерения 
Количество 

Обработка грунтов дискованием двукратная (до 

внесения удобрений и после внесения) 

Трактор МТЗ-82.1,  

борона дисковая 

БДН 2.1 

га 79,4999  

Внесение минеральных удобрений  

механизированное 

Трактор МТЗ-82.1,  

РМГ-4 
га 79,4999  

Удобрения: 

аммиачная селитра; 

двойной суперфосфат; 

калий хлористый 

- кг 

 

11553,7205 

19441,7005 

8110,5798 

Прикатывание грунтов двукратное (до посева и 

после посева) кольчато-шпоровыми катками 

Трактор МТЗ-82.1,  

3 ККШ-6А 
га 79,4999  

Посев трав механизированный 
Трактор МТЗ-82.1,  

сеялка СЗТ-3,6 
га 79,4999  

Семена многолетних трав: 

овсяница луговая; 

кострец безостый; 

донник белый 

- кг 

 

1192,4985 

1589,9980 

1192,4985 

 

Потребность в семенах трав. Для посева на спланированных поверхностях используются 

семена сортов внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, утвержденный в установленном порядке (ГОСТ Р 52325–2005). 

Нормативные требования на сортовые и посевные качества семян классифицируются на 

оригинальные (ОС), элитные (ЭС), репродукционные для семенных целей (РС), репродукционные 

для производства товарной продукции (РСт). Для посева на сидераты и санитарно-гигиенические 

цели допускается использование семян РСт без учета их сортовой чистоты. 

Запрещается использовать для посева семена, в которых обнаружены: 

сорняки (семена, плоды), вредители и возбудители болезней, имеющие карантинное 

значение для Российской Федерации, согласно перечню, утвержденному в установленном порядке; 

живые вредители и их личинки, повреждающие семена соответствующей культуры, за 

исключением клещей, наличие которых допускается в РСт не более 20 шт./кг; 

семена ядовитых растений – гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой. 

Травянистый растительный покров используют и создают для образования прочной 

дернины как почвозащитный элемент. 

Требования к качеству семян приведены в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 Требования к качеству семян трав 

Культура 
Категория 

семян 

Чистота 

семян, %, 

не менее 

Содержание семян 

Всхожесть

,%, не 

менее 

Влажность, 

%, не 

более 

других 

видов трав, 

%, не более 

сорняко

в, %, не 

более 

в т.ч. 

наиболее 

вредных, 

шт./кг 

Многолетние злаковые травы 

Овсяница 

луговая 

ОС, ЭС 

РС 

95 

92 

0,5 

0,5 

0,5 

0,8 

200 

300 

85 

80 

15 

15 

Кострец 

безостый 

ОС, ЭС 

РС 

95 

92 

0,5 

0,5 

0,4 

1,5 

240 

320 

80 

75 

15 

15 

Многолетние бобовые травы 

Донник  

белый 

ОС, ЭС 

РС 

96 

94 

0,6 

0,6 

0,4 

0,8 

100 

200 

85 

75 

13 

13 

 

Общая потребность в семенах многолетних трав на биологическом этапе лесохозяйственной 

рекультивации ориентировочно составит 3974,995 кг (таблица 2.16). 

Таблица 2.16 Потребность в семенах многолетних трав 

Культура Площадь, га Норма высева в смеси, кг/га Потребность в семенах, кг 

Овсяница луговая 79,4999  15,0 1192,4985 

Кострец безостый 79,4999  20,0 1589,9980 

Донник белый 79,4999  15,0 1192,4985 

Всего 3974,9950 

 

Средняя норма высева трава смеси составляет 50,0 кг/га. 

Потребность в минеральных удобрениях. С целью эффективного использования 

растениями элементов минерального питания проектом рекомендуется внесение минеральных 

удобрений. Основное внесение производится поверхностно до начала предпосевной обработки 

грунтов. 

Общее количество вносимых на рекультивируемые участки удобрений составляет 

39106,0008 кг. 

Навесным разбрасывателем RS-M предусматривается внести до начала механических 

обработок почвы минеральные удобрения N30P45K45 (таблица 2.17). 

Таблица 2.17 Нормы внесения удобрений при рекультивации 

Минеральные удобрения 
Площадь, 

га 

Нормы внесения минеральных удобрений, кг 

Норма внесения удобрений кг на 1 га 

(с учетом коэффициента использования) 

Нормы  

внесения, кг 

Азотные (аммиачная селитра) 79,4999  145,33 11553,7205 

Фосфорные  

(двойной суперфосфат) 
79,4999  244,55 19441,7005 

Калийные (калий хлористый) 79,4999  102,02 8110,5798 

Всего 39106,0008 
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Уход за посевом трав. Минимальная потребность в уходе является существенным аспектом 

при высеве трав. 

Всходы трав могут сильно подавляться дикорастущими растениями – пионерами 

зарастания, особенно корневищными. Борьба с сорняками проводится путем подкашивания. 

Период ухода за посевами трав зависит от общего состояния техногенной площади, состава 

субстрата и выполняется до полного задернения. 

Противопожарные мероприятия на рекультивируемых землях. После проведения 

рекультивационных работ, противопожарные мероприятия заключаются в повышении 

пожароустойчивости насаждений за счет регулирования состава древостоев (лиственные породы 

способствуют снижению опасности появления и распространения наиболее разрушительных 

верховых пожаров, которые, как правило, охватывают большие площади). 

На видном месте рабочей зоны должна быть вывешена инструкция о порядке действия 

персонала при возникновении пожара. 

2.3. Требования безопасности при проведении рекультивационных работ 

При проведении рекультивационных работ необходимо соблюдать требования 

безопасности, которые определены в инструктивных письмах и инструкциях. 

Безопасность при проведении технического этапа рекультивации. При эксплуатации 

автотранспорта необходимо руководствоваться «Правилами дорожного движения», «Правилами 

техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта» и ПТЭ на данный вид 

транспорта. Вся самоходная техника должна иметь технические паспорта, содержащие их основные 

технические и эксплуатационные характеристики. 

Автомобиль должен быть технически исправным. Каждый автомобиль имеет технический 

паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. 

Находящиеся в эксплуатации автомобили должны быть укомплектованы: 

– средствами пожаротушения; 

– знаками аварийной остановки; 

– медицинскими аптечками; 

– упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; 

– звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 

– проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине; 

– устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ для 

автосамосвалов грузоподъемностью 30 т и более; 

– двумя зеркалами заднего вида; 

– средствами связи. 

На линию транспортные средства могут выпускаться только при условии, если все их 

агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, 

предусмотренных технологией применения, находятся в технически исправном состоянии. 
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Не разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым 

ножом или ковшом, а при работе – направлять трос, становиться на подвесную раму, нож или ковш, 

а также работа техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных инструкцией 

завода-изготовителя. 

Запрещается эксплуатация бульдозера (трактора) при отсутствии или неисправности 

блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или устройства для 

запуска двигателя из кабины. 

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера или погрузчика они должны быть 

установлены на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож или ковш опущен на землю 

или специально предназначенную опору. 

Запрещается находиться под поднятым ножом или ковшом самоходной техники. Для 

осмотра ножа или ковша снизу его необходимо опустить на надежные подкладки, а двигатель 

выключить. 

В случае аварийной остановки самоходной техники на наклонной плоскости должны быть 

приняты меры, исключающие ее самопроизвольное движение под уклон. 

Максимальные углы откоса яруса при работе бульдозера не должны превышать пределов, 

установленных заводской инструкцией по эксплуатации. 

Автомобили и другие транспортные средства должны разгружаться вне призмы обрушения 

(сползания) грунта. Размеры этой призмы устанавливаются работниками маркшейдерской службы 

и регулярно доводятся до сведения лиц, работающих в зоне разгрузки. 

На участке рекультивации должны устанавливаться схемы движения автомобилей. 

Зона разгрузки должна быть обозначена с обеих сторон в виде изображения автосамосвала 

с поднятым кузовом с указателями направления разгрузки. 

Площадки для разворота должны иметь необходимый фронт для маневровых операций 

автомобилей и бульдозеров. 

Скорость движения автомобилей в пределах разгрузочной площадки не должна превышать 

20 км/ч, а на участке разворота – 10 км/ч. Скорость подъезда задним ходом не должна превышать 

5 км/ч. 

На территории проведения рекультивации запрещается нахождение посторонних лиц, 

автотранспорта и другой техники, не связанных с технологией ведения рекультивационных работ. 

Во всех случаях люди должны находиться от механизма на удалении не менее чем на 5 м. 

Для обеспечения безопасных условий работы необходимо осуществление оперативного 

контроля. Оперативный контроль включает совокупность маркшейдерского и технологического 

видов контроля, а также проведение регулярных наблюдений визуальных и упрощенных 

маркшейдерских за возможными деформациями. Технологический контроль включает наблюдения 

за параметрами откосов отсыпаемых площадок, направлением развития фронта и интенсивностью 

отсыпки, за рациональным распределением пород различного состава по высоте и площади карты 
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и другие. Маркшейдерский контроль над деформациями откосов предусматривает определение 

границ их распространения, вида и причин; установление смещений и их скоростей; обоснование 

состава и объёма противооползневых мер. 

Безопасность при проведении биологического этапа рекультивации. При выполнении 

биологической рекультивации необходимо соблюдать следующие правила: 

– находиться на машинно-тракторном агрегате во время его работы и на участке 

производства работ разрешается только лицам, связанным с обслуживанием и выполнением 

технологического процесса; 

– прицепка к трактору и навеска сельскохозяйственных орудий на трактор или 

самоходное шасси должны производиться лицами, обслуживающими данный агрегат, с 

применением инструмента и подъемных приспособлений, гарантирующих безопасное выполнение 

этих операций; 

– трактористу надо вести трактор при малых оборотах двигателя, без рывков, 

внимательно смотреть назад и все время держать ногу на педали или руку на рычаге главной муфты 

сцепления; 

– соединять прицепную серьгу трактора с прицепным устройством машины можно 

только тогда, когда трактор остановлен и передача выключена; 

– при механической обработке почвы очистку рабочих органов проводят при 

остановленном агрегате, опущенных рабочих органах и в рукавицах с применением специально 

приспособленных чистиков. Управлять рабочими органами, переводить их в рабочее или 

транспортное положение, как у навесных, так и у прицепных машин можно только из кабины 

трактора; 

– для безопасности работы на посевных, посадочных и уборочных машинах 

необходима их техническая исправность, наличие защитных кожухов над зубчатыми, цепными и 

карданными передачами, исправные сиденья, рабочие площадки и подножные доски, поручни, 

перила со стороны спины сеяльщика, лопатки и крючки для очистки сошников, высевающих 

аппаратов и разравнивания семян; 

– каждая сеялка в агрегате обслуживается одним сеяльщиком; заправка сеялок 

семенами и удобрениями проводится механизированным способом, ручная заправка проводится 

только при остановленных агрегатах; 

– смену и заточку ножей косилок, жаток проводят в рукавицах и, в зависимости от 

условий и применяемых приспособлений, в защитных очках; 

– к работе с удобрениями допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж 

с проверкой знаний по технике безопасности и производственной санитарии при обращении с 

соответствующими видами удобрений и способам оказания первой доврачебной помощи при 

отравлении и других несчастных случаях; 
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– при загрузке, транспортировке и внесении удобрений, необходимо контролировать, 

чтобы пыль от них не попадала на работающих, кабину трактора и автомашины; 

– запрещается водителю, трактористу и другим лицам во время погрузки удобрений 

находиться в кабине и на подножках, а также производить техническое обслуживание и ремонт 

автомашин и тракторов; 

– водитель, тракторист должен следить за погрузкой с расстояния, гарантирующего от 

попадания на него удобрений; 

– удобрения не должны возвышаться над верхними краями бортов кузова 

разбрасывателя; 

– во время погрузки в кузов автомашин разбрасывателя минеральных удобрений 

рабочие органы грейферных и фронтальных погрузчиков должны проходить сбоку или сзади 

автомашины (трактора); 

– для предотвращения распыливания удобрений при разбрасывании в ветреную 

погоду на разбрасыватель должны навешиваться ветрозащитные устройства; 

– разбрасывание удобрений вручную с движущегося транспортного средства 

запрещается. Между рабочим, находящимся в кузове, и трактористом или шофером должна быть 

установлена двусторонняя сигнализация; 

– для защиты глаз от пылевидных материалов должны использоваться очки закрытого 

типа, герметичные, марки ПО-2 с резиновой полумаской или очки закрытого типа со скрытыми 

вентиляционными отверстиями С-1, С-5, С-35; 

– для защиты органов дыхания от минеральных удобрений, работающие должны 

использовать противопылевые респираторы: типа «Лепесток», У-2К и «Астра-2». При повышенной 

влажности воздуха (дождь, туман) следует пользоваться респираторами типа 2-2К и «Астра-2»; 

– для защиты при работе с минеральными удобрениями следует использовать 

спецодежду, рукавицы «РК», резиновые сапоги. 

Противопожарные мероприятия на рекультивируемых землях. После проведения 

рекультивационных работ, противопожарные мероприятия заключаются в повышении 

пожароустойчивости насаждений за счет регулирования состава древостоев (лиственные породы 

способствуют снижению опасности появления и распространения наиболее разрушительных 

верховых пожаров, которые, как правило, охватывают большие площади), очистки их от 

захламленности и своевременного проведения выборочных и сплошных санитарных рубок и рубок 

ухода, очистки лесосек от порубочных остатков. 

Территория должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения из расчета на 

10000 м2 рекультивируемой площади – два пенных огнетушителя. Необходим запас песка для целей 

пожаротушения. Для выполнения повседневных работ, надзора за первичными средствами 

пожаротушения и организации тушения назначается ответственный за пожарную безопасность. На 
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видном месте рабочей зоны должна быть вывешена инструкция о порядке действия персонала при 

возникновении пожара. 

2.4. Обоснование планируемого достижения показателей и их характеристик по 

окончании рекультивации земель и земельных участков 

Работы по рекультивации земель направлены на восстановление нарушенных земель, 

обеспечивающее достижение тех нормативов качества окружающей среды по физическим, 

химическим (в том числе нормативов предельно допустимых концентраций), биологическим 

показателям и (или) их совокупности, которые отражают последствия нарушения земель, или в 

случае их отсутствия, - обеспечивающие достижение значений физических, химических, 

биологических показателей и (или) их совокупности почв и земель на фоновом участке территории 

(далее – целевые показатели) и, допускающее вовлечение земель в хозяйственный оборот по 

целевому назначению в соответствии с разрешенным видом хозяйственного использования. 

Рекультивация земель проводится по направлениям, учитывающим необходимость 

приведения нарушенных земель в состояние, соответствующее их целевому назначению и 

разрешенному использованию. 

Порядок приемки и передачи рекультивированных земель. Порядок приемки и 

передачи рекультивированных земель установлен Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (ПП № 800) и 

ГОСТ Р 57446–2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и 

земельных участков. Восстановление биологического разнообразия (с Поправкой)». 

В соответствии с ПП № 800 завершение работ по рекультивации земель подтверждается 

актом о рекультивации земель, подписанным предприятием, исполнительным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления. Акт должен содержать сведения о 

проведенных рекультивационных работах, о состоянии рекультивированных земель. К данному 

акту прикладываются копии договоров с подрядными проектными организациями, акты приемки 

выполненных работ, документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования, 

материально-технических средств. Не позднее, чем 30 календарных дней со дня подписания акта о 

рекультивации земель подписанты направляют уведомление о завершении рекультивации земель с 

приложением копии акта собственнику рекультивированных земель, а также в Федеральную 

службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

В соответствии с ГОСТ Р 57446–2017 приемку работ по рекультивации нарушенных земель 

осуществляют после письменного извещения уполномоченных органов и комиссии, 

сформированной из заинтересованных лиц, о завершении работ по рекультивации земель и 

земельных участков. 
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Письменное извещение о завершении работ по рекультивации нарушенных земель в течение 

30 рабочих дней от даты окончания проведения работ по рекультивации земель и земельных 

участков направляет Министерство торговли и промышленности Российской Федерации. 

Приемку работ по рекультивации нарушенных земель осуществляет комиссия, 

сформированная администрацией города Красноярск. 

2.4.1. Предложения по управлению рисками, возникающими при осуществлении 

проекта рекультивации нарушенных земель в соответствии с ГОСТ Р 54003 

ГОСТ Р 54003–2010 «Экологический менеджмент. Оценка прошлого, накопленного в 

местах дислокации организаций экологического ущерба. Общие положения», устанавливает общие 

положения, относящиеся к аспектам оценки экологического вреда, нанесенного в прошлом 

территориям (участкам) в местах дислокации организаций в виде повреждения и/или уничтожения 

почв и земель в результате хозяйственной деятельности. 

Настоящий стандарт распространяется на загрязненные территории (участки), 

поверхностные и/или грунтовые воды, которым в прошлом был нанесен экологический ущерб, 

явившийся результатом хозяйственной деятельности промышленных, сельскохозяйственных 

предприятий, бывших оборонных объектов, коммунальных служб, разработки природных 

ресурсов, и способный оказывать негативное воздействие на окружающую среду вблизи этих 

территорий (участков). 

Настоящий стандарт не распространяется на территории (участки), зараженные в прошлом 

биологическими и радиоактивными веществами. 

Положения настоящего стандарта следует использовать во всех видах документации и 

литературы, относящихся к сферам обеспечения экологической безопасности в процессах 

хозяйственной деятельности при ликвидации отходов и сбросов. 

Целесообразность рекультивации загрязненных в прошлом территорий (участков) следует 

определять с учетом: 

правовых норм, природоохранного законодательства России (при этом рекультивацию 

требуется проводить любой ценой, невзирая на соотношение затрат и приобретаемых выгод); 

условий рыночной экономики, в соответствии с которыми затраты на рекультивацию 

должны повышать ценность участка по сравнению с исходной ценой (увеличение ценности земли 

на участке в результате выполнения работ по рекультивации должна превосходить произведенные 

затраты); 

предупреждения разрушений (и обесценивания) соседних земель (например, 

нерекультивированные отвалы пород горных разработок приводят в порядок для того, чтобы 

защитить от них соседние угодья, куда с пылью попадают вредные химические вещества, а с 

ливнями – грязевые потоки). 
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Порядок организации и проведения работ по рекультивации нарушенных земель с 

заполнением отчетов о рекультивации по форме статистической отчетности N 2-ТП 

(рекультивация) в настоящем стандарте не рассматривается. 

В соответствии с проектными решениями участки, подлежащие рекультивации, не 

располагаются на загрязненных территориях (участках), поверхностных и/или грунтовых воды, 

которым в прошлом был нанесен экологический ущерб, явившийся результатом хозяйственной 

деятельности при строительстве газопровода. 

Главная цель рекультивации заключается в рациональном возобновлении хозяйственной 

ценности почв, являющихся сложными органоминеральными образованиями, формирующимися 

на протяжении сотен лет. 

Данный проект рекультивации разработан на основании нормативно-правовой 

законодательной базы Российской Федерации, с привлечением, по возможности, наилучших 

доступных технологий рекультивации. 

Проведение технического этапа рекультивации предусматривает проведение 

планировочных работ. 

В процессе рекультивации не используются отходы производства I–IV класса опасности. 

Биологический этап рекультивации нарушенных земель включает комплекс 

агротехнических, биологических, направленных на создание условий для восстановления 

биологической продуктивности. 

Биологический этап рекультивации нарушенных земель включает комплекс 

агротехнических, биологических, направленных на создание условий для восстановления 

биологической продуктивности. К ним относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий: внесение минеральных удобрений, посадка и посев растений, уход за растениями до 

сдачи земель собственнику. 

Выбор способов биологической рекультивации определен с учетом климатической зоны, 

зонального биологического разнообразия, экономической целесообразности, целевого назначения 

и разрешенного использования. 

Стоимость мероприятий, в составе проекта рекультивационных работ, может являться 

объективной основой для исчисления размера вреда, причинённого в результате возможного 

нарушения земельного законодательства на период ведения строительных работ. Она определяется 

в размере суммы затрат, которые необходимо произвести на восстановление качества земель с 

целью приведения их в состояние, в котором они находились до ведения строительных работ, 

включая расходы на проведение и контроль качества рекультивационных работ. 
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3. Содержание, объемы и график работ по рекультивации нарушенных 

земель 
3.1. Состав работ по рекультивации нарушенных земель 

Рекультивация осуществляется последовательно в два этапа: технический и биологический. 

– Технический этап - предусматривает планировку рекультивируемых площадей. 

Проводится выравнивание и уплотнение поверхности с последующим рыхлением поверхности; 

– Биологический этап - предусматривает вспашку и боронование поверхности 

субстрата, посадку специализированных травосмесей, внесение минеральных удобрений. 

Рекультивация, помимо чисто хозяйственной выгоды, должна обеспечить сохранение и 

воспроизводство таких продуктов биосферы как чистый воздух, чистые воды, флора, фауна, 

создающие необходимые санитарно-гигиенические и эстетические стандарты жизни и деятельности 

людей и комплекса окружающей естественной биосферы. 

Технический этап рекультивации нарушенных земель и земельных участков (техническая 

рекультивация земель и земельных участков) – этап рекультивации земель и земельных участков, 

включающий мероприятия по подготовке поверхности для проведения биологического этапа с 

учетом выбранного направления рекультивации земель и для последующего целевого назначения и 

разрешенного использования. 

Объёмы работ горнотехнического этапа рекультивации представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Объёмы работ горнотехнического этапа рекультивации 

№ п/п Наименование Ед. изм. Значение 

1 Валка деревьев. Трелевка древесины и т. д. тыс. шт. 4,44 

2 Выемка грунта с участков загрязнения тыс. м3 191,89 

3 Выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон тыс. м3 153,34 

4 Планировка поверхности участков загрязнения тыс. м3 191,89 

5 Засыпка водоотводного канала тыс. м3 22,53 

6 Засыпка шламонакопителя тыс. м3 52,47 

7 Грубая планировка территории тыс. м3 397,50 

8 Чистовая планировка территории тыс. м3 79,50 

9 Нанесение ПСП тыс. м3 159,03 

10 Площадь рекультивации га 79,4999 

Биологический этап предусматривает комплекс агротехнических, фитомелиоративных и 

иных мероприятий, направленных на восстановление экологических функций почв, биологической 

продуктивности и видового разнообразия экосистем. 

При проведении биологической рекультивации земель и земельных участков используют 

ассортимент видов растений, рекомендованный специалистами по рекультивации земель для 

конкретного региона. 

Объёмы работ биологического этапа рекультивации представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 Объёмы работ природоохранного направления биологического этапа рекультивации 

Наименование работ 
Марка машин и  

оборудования 

Единица  

измерения 
Количество 

Обработка грунтов дискованием двукратная (до 

внесения удобрений и после внесения) 

Трактор МТЗ-82.1,  

борона дисковая 
га 79,4999  
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Наименование работ 
Марка машин и  

оборудования 

Единица  

измерения 
Количество 

БДН 2.1 

Внесение минеральных удобрений  

механизированное 

Трактор МТЗ-82.1,  

РМГ-4 
га 79,4999  

Удобрения: 

аммиачная селитра; 

двойной суперфосфат; 

калий хлористый 

- кг 

 

11553,7205 

19441,7005 

8110,5798 

Прикатывание грунтов двукратное (до посева и 

после посева) кольчато-шпоровыми катками 

Трактор МТЗ-82.1,  

3 ККШ-6А 
га 79,4999  

Посев трав механизированный 
Трактор МТЗ-82.1,  

сеялка СЗТ-3,6 
га 79,4999  

Семена многолетних трав: 

овсяница луговая; 

кострец безостый; 

донник белый 

- кг 

 

1192,4985 

1589,9980 

1192,4985 

 

3.2. Последовательность и объем выполнения работ по рекультивации земель и 

земельных участков 

Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к биологической 

рекультивации. Основной задачей его является техническое устройство нарушенной территории, 

подготовка условий для нормального роста и развития растительности. 

На техническом этапе рекультивации производится: 

– валка деревьев, трелевка древесины и т. д; 

– выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон; 

– планировка поверхности участков загрязнения; 

– засыпка водоотводного канала; 

– засыпка шламонакопителя; 

– грубая планировка территории; 

– чистовая планировка территории; 

– нанесение ПСП. 

Режим работы предприятия на производстве рекультивационных работ: сезонный, 161 день 

в году 1 смена продолжительностью 8 часов. Нанесение ПСП производится в теплое время года в 

светлое время суток. 

Последовательность и объём проведения работ по восстановлению земель в рамках 

проведения технического этапа рекультивации приведены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 Последовательность и объём проведения работ по восстановлению земель 

№ Вид работ Ед. изм. 
Год работы 

Итого 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участок №1 

1 Валка деревьев. Трелевка древесины и т. д. тыс. шт. 1,08         1,08 

2 Выемка грунта с участков загрязнения тыс. м3 32,41         32,41 

3 Выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон тыс. м3 36,22         36,22 

4 Планировка поверхности участков загрязнения тыс. м3 32,41         32,41 

5 Грубая планировка территории тыс. м3 31,91         31,91 

6 Чистовая планировка территории тыс. м3 6,38         6,38 

7 Нанесение ПСП тыс. м3 12,77         12,77 

8 Площадь рекультивации га 6,3810         6,3810 

Участок №2 

1 Валка деревьев. Трелевка древесины и т. д. тыс. шт.   1,29       1,29 

2 Выемка грунта с участков загрязнения тыс. м3   122,87       122,87 

3 Выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон тыс. м3   88,61       88,61 

4 Планировка поверхности участков загрязнения тыс. м3   122,87       122,87 

5 Засыпка водоотводного канала тыс. м3   22,53         

6 Грубая планировка территории тыс. м3   140,87       140,87 

7 Чистовая планировка территории тыс. м3   28,17       28,17 

8 Нанесение ПСП тыс. м3   56,35       56,35 

9 Площадь рекультивации га   28,1749       28,1749 

Участок №3 

1 Валка деревьев. Трелевка древесины и т. д. тыс. шт.     1,28     1,28 

2 Выемка грунта с участков загрязнения тыс. м3     5,88     5,88 

3 Выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон тыс. м3     11,81     11,81 

4 Планировка поверхности участков загрязнения тыс. м3     5,88     5,88 

5 Грубая планировка территории тыс. м3     68,35     68,35 

6 Чистовая планировка территории тыс. м3     13,67     13,67 

7 Нанесение ПСП тыс. м3     27,35     27,35 

8 Площадь рекультивации га     13,6707     13,6707 

Участок №4 

1 Валка деревьев. Трелевка древесины и т. д. тыс. шт.       0,60   0,60 

2 Выемка грунта с участков загрязнения тыс. м3       29,07   29,07 
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№ Вид работ Ед. изм. 
Год работы 

Итого 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон тыс. м3       14,22   14,22 

4 Планировка поверхности участков загрязнения тыс. м3       29,07   29,07 

5 Грубая планировка территории тыс. м3       67,39   67,39 

6 Чистовая планировка территории тыс. м3       13,48   13,48 

7 Нанесение ПСП тыс. м3       26,96   26,96 

8 Площадь рекультивации га       13,4779   13,4779 

Участок №5 

1 Валка деревьев. Трелевка древесины и т. д. тыс. шт.         0,19 0,19 

2 Выемка грунта с участков загрязнения тыс. м3         1,65 1,65 

3 Выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон тыс. м3         2,48 2,48 

4 Планировка поверхности участков загрязнения тыс. м3         1,65 1,65 

5 Засыпка шламонакопителя тыс. м3         52,47 52,47 

6 Грубая планировка территории тыс. м3         88,98 88,98 

7 Чистовая планировка территории тыс. м3         17,80 17,80 

8 Нанесение ПСП тыс. м3         35,60 35,60 

9 Площадь рекультивации га         17,7954 17,7954 

Итого 

1 Валка деревьев. Трелевка древесины и т. д. тыс. шт. 1,08 1,29 1,28 0,60 0,19 4,44 

2 Выемка грунта с участков загрязнения тыс. м3 32,41 122,87 5,88 29,07 1,65 191,89 

3 Выемка и вывоз загрязненного грунта на полигон тыс. м3 36,22 88,61 11,81 14,22 2,48 153,34 

4 Планировка поверхности участков загрязнения тыс. м3 32,41 122,87 5,88 29,07 1,65 191,89 

5 Засыпка водоотводного канала тыс. м3 0,00 22,53 0,00 0,00 0,00 22,53 

6 Засыпка шламонакопителя тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 52,47 52,47 

7 Грубая планировка территории тыс. м3 31,91 140,87 68,35 67,39 88,98 397,50 

8 Чистовая планировка территории тыс. м3 6,38 28,17 13,67 13,48 17,80 79,50 

9 Нанесение ПСП тыс. м3 12,77 56,35 27,35 26,96 35,60 159,03 

10 Площадь рекультивации га 6,3810 28,1749 13,6707 13,4779 17,7954 79,4999 
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Биологический этап предусматривает комплекс агротехнических фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на преобразование нарушенного рельефа в естественный ландшафт, в 

котором его природные, хозяйственные и эстетические возможности соответствуют характеру и 

состоянию примыкающих территорий и объектов. Исходя из целевого назначения участка, 

основные проектные решения по биологической рекультивации его поверхности связаны с 

решением следующих вопросов: 

– выбор типа и структуры создаваемого фитоценоза; 

– определение состава травосмеси; 

– система обработки поверхностного слоя, норма и регламент внесения удобрений. 

При разработке мероприятий проекта использованы материалы национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 57446–2017. 

Последовательность и объём проведения работ по биологической рекультивации земель 

приведено в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 Последовательность и объём проведения работ по биологической рекультивации 

земель 

Год Посев трав, кг Внесение минеральных удобрений, кг 

1-й год - - 

2-й год 319,05 3138,81390 

3-й год 1408,745 13859,23331 

4-й год 683,535 6724,61733 

5-й год 673,895 6629,77900 

6-й год 889,77 8753,55726 

Всего: 3974,995 39106,00080 

 

3.2.1. Сроки проведения работ по рекультивации земель и земельных участков с разбивкой 

по этапам проведения отдельных видов работ 

Работы по восстановлению нарушенных территорий следует производить в зависимости от 

климатических условий подрайонов (СП 82.13330.СНиП III-10-75), указанные в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 Сроки проведения работ по восстановлению нарушенных территорий 

Деревья и кустарники Многолетние травы 

весенние посадки осенние посадки начало посевов окончание посевов 

20 апреля – 20 мая Сентябрь – октябрь 20 мая 20 сентября 

Сроки посадки с учетом местных климатических и агротехнических условий, а также с учетом 

начала или окончания вегетации корневой системы растений могут уточняться 

 

Объем и сроки проведения работ по восстановлению земель приведены в таблице 3.6. 
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3.2.2. Сроки окончания сдачи работ по рекультивации земель и земельных участков 

Календарный план проведения работ по восстановлению земель в рамках 

горнотехнического этапа рекультивации и передаче участков землепользователю составлен с 

учетом необходимого количества времени для выполнения этапов рекультивации, возможного 

совмещения операций, разрывов во времени между различными операциями и приведен в таблице 

3.6. 
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Таблица 3.6 Календарный план работ по восстановлению земель 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Годы 

Всего 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 

7-10-й 

года 

Валка деревьев. 

Трелевка древесины и т. 

д. 

Тыс. 

шт. 
1,08 1,29 1,28 0,60 0,19 - - 4,44 

Выемка грунта с 

участков загрязнения 
тыс. м3 32,41 122,87 5,88 29,07 1,65 - - 191,89 

Выемка и вывоз 

загрязненного грунта на 

полигон 

тыс. м3 36,22 88,61 11,81 14,22 2,48 - - 153,34 

Планировка 

поверхности участков 

загрязнения 

тыс. м3 32,41 122,87 5,88 29,07 1,65 - - 191,89 

Засыпка водоотводного 

канала 
тыс. м3 0,00 22,53 0,00 0,00 0,00 - - 22,53 

Засыпка 

шламонакопителя 
тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 52,47 - - 52,47 

Грубая планировка 

территории 
тыс. м3 31,91 140,87 68,35 67,39 88,98 - - 397,50 

Чистовая планировка 

территории 
тыс. м3 6,38 28,17 13,67 13,48 17,80 - - 79,50 

Нанесение ПСП тыс. м3 12,77 56,35 27,35 26,96 35,60 - - 159,03 

Общая площадь га - 6,3810 28,1749 13,6707 13,4779 17,7954 - 79,4999 

Посев трав кг - 319,05 1408,745 683,535 673,895 889,77 - 3974,995 

Внесение минеральных 

удобрений 
кг - 3138,8139 13859,23331 6724,61733 6629,77901 8753,55726 - 39106,0008 

Уход за посевами га - 6,3810 34,5559 48,2266 61,7045 73,1189 44,9440 79,4999 

Сдача земель га - - - - - 6,381 73,1189 79,4999 

 



003-ИВР/23-РНЗ-ПЗ  ООО «Сидиус» 
 

 

 

Проект рекультивации земель по объекту «Выполнение инженерных изысканий и разработка проекта 

рекультивации загрязненной территории ФГУП «ПО «КХК «Енисей»  58 

4. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ 

по рекультивации нарушенных земель 
4.1. Технический этап 

Техническим этап в данном проекте предусмотрены следующие виды и объемы работ 

(приведены в таблице 4.1): 

1. Валка деревьев. Трелевка древесины и т. д. Харвестером Амкодор 2531 в количестве 4,44 тыс. 

шт. 

2. Выемка грунта экскаватором Komatsu PC400 с участков загрязнения в объёме 191,89 тыс. м³ 

3. Выемка экскаватором Komatsu PC400 и вывоз автосамосвалом МАЗ 5551 загрязненного грунта 

на полигон в объеме 153,34 тыс. м³ 

4. Планировка поверхности участков загрязнения погрузчиком XGMA XG935H и бульдозером 

Четра Т-25 в объеме 191,89 тыс. м³ 

5. Засыпка водоотводного канала погрузчиком XGMA XG935H и бульдозером Четра Т-25 в 

объеме 22,53 тыс. м³ 

6. Засыпка шламонакопителя погрузчиком XGMA XG935H и бульдозером Четра Т-25 в объеме 

52,47 тыс. м³ 

7. Грубая планировка территории бульдозером Четра Т-25 в объеме 397,50 тыс. м³ 

8. Чистовая планировка территории бульдозером Четра Т-25 в объеме 79,50 тыс. м³ 

9. Нанесение ПСП бульдозером Четра Т-25 в объеме 159,03 тыс. м³ 

Таблица 4.1 Объемы работ по восстановлению в рамках технического этапа рекультивации 

Наименование работ 
Марка машин и  

оборудования 

Единица  

измерения 
Количество 

Валка деревьев. Трелевка древесины и т. д. Харвестер Амкодор 2531 тыс. шт. 4,44 

Выемка грунта с участков загрязнения 
Экскаватор Komatsu PC400 

Автосамосвал МАЗ 5551 
тыс. м3 191,89 

Выемка и вывоз загрязненного грунта на 

полигон 

Экскаватор Komatsu PC400 

Автосамосвал МАЗ 5551 
тыс. м3 153,34 

Планировка поверхности участков загрязнения 

Погрузчик XGMA XG935H 

Бульдозер Четра Т-25 

 

тыс. м3 191,89 

Засыпка водоотводного канала 

Погрузчик XGMA XG935H 

Бульдозер Четра Т-25 

 

тыс. м3 22,53 

Засыпка шламонакопителя 
Погрузчик XGMA XG935H 

Бульдозер Четра Т-25 
тыс. м3 52,47 

Грубая планировка территории Бульдозер Четра Т-25 тыс. м3 397,50 

Чистовая планировка территории Бульдозер Четра Т-25 тыс. м3 79,50 

Нанесение ПСП Бульдозер Четра Т-25 тыс. м3 159,03 

 

4.2. Биологический этап 

Земли, подлежащие рекультивации: 79,4449 га. 

Направление рекультивации: лесохозяйственное. 

Расчетно-технологическая карта природоохранного направления биологического этапа 

рекультивации представлена в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 Объёмы работ лесохозяйственного направления биологического этапа рекультивации 

Наименование работ 
Марка машин и  

оборудования 

Единица  

измерения 
Количество 

Обработка грунтов дискованием двукратная (до 

внесения удобрений и после внесения) 

Трактор МТЗ-82.1,  

борона дисковая 

БДН 2.1 

га 79,4999  

Внесение минеральных удобрений  

механизированное 

Трактор МТЗ-82.1,  

РМГ-4 
га 79,4999  

Удобрения: 

аммиачная селитра; 

двойной суперфосфат; 

калий хлористый 

- кг 

 

11553,7205 

19441,7005 

8110,5798 

Прикатывание грунтов двукратное (до посева и 

после посева) кольчато-шпоровыми катками 

Трактор МТЗ-82.1,  

3 ККШ-6А 
га 79,4999  

Посев трав механизированный 
Трактор МТЗ-82.1,  

сеялка СЗТ-3,6 
га 79,4999  

Семена многолетних трав: 

овсяница луговая; 

кострец безостый; 

донник белый 

- кг 

 

1192,4985 

1589,9980 

1192,4985 

 

Сметные расчеты представлены в приложении С. Сметная стоимость работ составила  

317 029 492,27 руб. 
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Приложение С 

Сметный расчет стоимости работ 
 

             Приложение № 2 

             Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. 
                            

Наименование программного продукта    ГРАНД-Смета, версия 2023.1 

Наименование редакции сметных нормативов   
     

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении 
дополнений и изменений к сметным нормативам    

Реквизиты письма Минстроя России об индексах 
изменения сметной стоимости строительства, 
включаемые в федеральный реестр сметных 
нормативов и размещаемые в федеральной 
государственной информационной системе 
ценообразования в строительстве, подготовленного  в 
соответствии  пунктом 85 Методики расчета индексов 
изменения сметной стоимости строительства, 
утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹   

Реквизиты нормативного правового акта об 
утверждении оплаты труда, утверждаемый в 
соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга 
цен, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452   

Наименование субъекта Российской Федерации  24. Красноярский край 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации  
  

              

 
(наименование стройки) 

              

Выполнение инженерных изысканий и разработка проекта рекультивации загрязненной территории ФГУП "ПО "КХК "Енисей" 

(наименование объекта капитального строительства) 
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01 
              

Рекультивация земель 

 (наименование работ и затрат) 

Составлен  базисно-индексным методом            
Основание ТЗ         

 (проектная и (или) иная техническая документация)       

 

 
              

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  24.04.2023         
              

Сметная стоимость  317 029,49 (32929,49) тыс.руб.       
  

 

 в том числе:             

 строительных работ 264 191,24 (27441,24) тыс.руб.  Средства на оплату труда рабочих   706,79 (18,9) тыс.руб. 

 монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.  Нормативные затраты труда рабочих   2 375,48 чел.час. 

 оборудования 0,00 (0) тыс.руб.  Нормативные затраты труда машинистов  11 044,28 чел.час. 

 прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.           

 

№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Раздел 1. Технологический этап  

1 ФЕР01-02-099-
01 

Валка деревьев 
мягких пород с 
корня, диаметр 
стволов: до 16 см 

100 шт     44,4           

 

  1 ОТ 
    

48,97 
 

2 174,27 37,4 81 317,70  

  
 

ЗТ чел.-ч 5,21 
 

231,324 
    

   

  

 
Итого по расценке         48,97   2 174,27   81 317,70  

  
 

ФОТ 
      

2 174,27 
 

81 317,70  
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

  Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, 
выполняемые по 
другим видам работ 
(подготовительным, 
сопутствующим, 
укрепительным) 

% 89 
 

89 
  

1 935,10 
 

72 372,75 

 

  Пр/774-001.4 СП Земляные работы, 
выполняемые по 
другим видам работ 
(подготовительным, 
сопутствующим, 
укрепительным) 

% 41 
 

41 
  

891,45 
 

33 340,26 

 

  
 

Всего по позиции             5 000,82   187 030,71  

2 ФЕР01-02-100-
01 

Трелевка хлыстов 
древесины на 
расстояние до 300 м 
тракторами 
мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.), диаметр 
стволов до 20 см 

100 шт     44,4           

 

  1 ОТ 
    

115,44 
 

5 125,54 37,4 191 695,20  

  2 ЭМ 
    

655,43 
 

29 101,09 13,26 385 880,45  

  3 в т.ч. ОТм 
    

114,62 
 

5 089,13 37,4 190 333,46  

  
 

ЗТ чел.-ч 14,8 
 

657,12 
    

   

  
 

ЗТм чел.-ч 8,49 
 

376,956 
    

   

  

 
Итого по расценке         770,87   34 226,63   577 575,65  

  
 

ФОТ 
      

10 214,67 
 

382 028,66  

  Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, 
выполняемые по 
другим видам работ 
(подготовительным, 
сопутствующим, 
укрепительным) 

% 89 
 

89 
  

9 091,06 
 

340 005,51 
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

  Пр/774-001.4 СП Земляные работы, 
выполняемые по 
другим видам работ 
(подготовительным, 
сопутствующим, 
укрепительным) 

% 41 
 

41 
  

4 188,01 
 

156 631,75 

 

  
 

Всего по позиции             47 505,70   1 074 212,91  

3 ФЕР01-01-010-
02 

Разработка грунта в 
отвал экскаваторами 
импортного 
производства с 
ковшом 
вместимостью 2,5 
(1,5-3) м3, группа 
грунтов: 2 

1000 м3     191,89           

 

  1 ОТ 
    

28,47 
 

5 463,11 37,4 204 320,31  

  2 ЭМ 
    

1 839,03 
 

352 891,47 13,26 4 679 340,89  

  3 в т.ч. ОТм 
    

136,43 
 

26 179,55 37,4 979 115,17  

  
 

ЗТ чел.-ч 3,65 
 

700,3985 
    

   

  
 

ЗТм чел.-ч 9,78 
 

1876,6842 
    

   

  

 
Итого по расценке         1 867,50   358 354,58   4 883 661,20  

  
 

ФОТ 
      

31 642,66 
 

1 183 435,48  

  Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

29 111,25 
 

1 088 760,64 

 

  Пр/774-001.1 СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

14 555,62 
 

544 380,32 

 

  
 

Всего по позиции             402 021,45   6 516 802,16  
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

4 ФЕР01-01-012-
20 

Разработка грунта с 
погрузкой в 
автомобили-
самосвалы 
экскаваторами 
импортного 
производства с 
ковшом 
вместимостью 2,5 
(1,5-3) м3, группа 
грунтов: 2 

1000 м3     153,34           

 

  1 ОТ 
    

40,01 
 

6 135,13 37,4 229 453,86  

  2 ЭМ 
    

2 760,19 
 

423 247,53 13,26 5 612 262,25  

  3 в т.ч. ОТм 
    

222,17 
 

34 067,55 37,4 1 274 126,37  

  4 М 
    

13,01 
 

1 994,95 8,33 16 617,93  

  
 

ЗТ чел.-ч 5,13 
 

786,6342 
    

   

  
 

ЗТм чел.-ч 16 
 

2453,44 
    

   

  

 
Итого по расценке         2 813,21   431 377,61   5 858 334,04  

  
 

ФОТ 
      

40 202,68 
 

1 503 580,23  

  Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

36 986,47 
 

1 383 293,81 

 

  Пр/774-001.1 СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

18 493,23 
 

691 646,91 

 

  
 

Всего по позиции             486 857,31   7 933 274,76  

5 ФССЦпг-03-21-
01-015 

Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 
10 т работающих вне 

1 т груза     253,011 13,38   3 385,29 13,26 44 888,95 
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

карьера на 
расстояние: I класс 
груза до 15 км 

  
 

Всего по позиции             3 385,29   44 888,95  

6 ФЕР01-01-032-
06 

Разработка грунта с 
перемещением до 10 
м бульдозерами 
мощностью: 243 кВт 
(330 л.с.), группа 
грунтов 2 

1000 м3     191,89           

 

  2 ЭМ 
    

632,79 
 

121 426,07 13,26 1 610 109,69  

  3 в т.ч. ОТм 
    

37,44 
 

7 184,36 37,4 268 695,06  

  
 

ЗТм чел.-ч 2,6 
 

498,914 
    

   

  

 
Итого по расценке         632,79   121 426,07   1 610 109,69  

  
 

ФОТ 
      

7 184,36 
 

268 695,06  

  Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

6 609,61 
 

247 199,46 

 

  Пр/774-001.1 СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

3 304,81 
 

123 599,73 

 

  
 

Всего по позиции             131 340,49   1 980 908,88  

7 ФЕР01-01-032-
14 

При перемещении 
грунта на каждые 
последующие 10 м 
добавлять: к 
расценке 01-01-032-
06. Общее 
перемещение до 30м 

1000 м3     191,89           

 

  

 
Общее перемещение 30м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)  
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

  2 ЭМ 
    

535,44 4 410 982,33 13,26 5 449 625,70  

  3 в т.ч. ОТм 
    

31,68 4 24 316,30 37,4 909 429,62  

  
 

ЗТм чел.-ч 2,2 4 1688,632 
    

   

  

 
Итого по расценке         535,44   410 982,33   5 449 625,70  

  
 

ФОТ 
      

24 316,30 
 

909 429,62  

  Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

22 371,00 
 

836 675,25 

 

  Пр/774-001.1 СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

11 185,50 
 

418 337,63 

 

  
 

Всего по позиции             444 538,83   6 704 638,58  

8 ФССЦ-
16.2.01.02-0002 

Земля растительная 
механизированной 
заготовки 

м3     251,6 131,90   33 186,04 8,33 276 439,71 
 

  
 

Всего по позиции             33 186,04   276 439,71  

9 ФССЦпг-03-21-
01-015 

Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 
10 т работающих вне 
карьера на 
расстояние: I класс 
груза до 15 км 

1 т груза     415,14 13,38   5 554,57 13,26 73 653,60 

 

  
 

Всего по позиции             5 554,57   73 653,60  

10 ФЕР01-01-032-
06 

Разработка грунта с 
перемещением до 10 
м бульдозерами 
мощностью: 243 кВт 
(330 л.с.), группа 
грунтов 2. Засыпка 

1000 м3     22,53           
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

водоотводного 
канала 

  2 ЭМ 
    

632,79 
 

14 256,76 13,26 189 044,64  

  3 в т.ч. ОТм 
    

37,44 
 

843,52 37,4 31 547,65  

  
 

ЗТм чел.-ч 2,6 
 

58,578 
    

   

  

 
Итого по расценке         632,79   14 256,76   189 044,64  

  
 

ФОТ 
      

843,52 
 

31 547,65  

  Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

776,04 
 

29 023,84 

 

  Пр/774-001.1 СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

388,02 
 

14 511,92 

 

  
 

Всего по позиции             15 420,82   232 580,40  

11 ФЕР01-01-032-
14 

При перемещении 
грунта на каждые 
последующие 10 м 
добавлять: к 
расценке 01-01-032-
06. Общее 
перемещение до 30м 

1000 м3     22,53           

 

  

 
Общее перемещение 30м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)  

  2 ЭМ 
    

535,44 4 48 253,85 13,26 639 846,05  

  3 в т.ч. ОТм 
    

31,68 4 2 855,00 37,4 106 777,00  

  
 

ЗТм чел.-ч 2,2 4 198,264 
    

   

  

 
Итого по расценке         535,44   48 253,85   639 846,05  



003-ИВР/23-РНЗ-ПЗ  ООО «Сидиус» 
 

 

 

Проект рекультивации земель по объекту «Выполнение инженерных изысканий и разработка проекта рекультивации загрязненной территории ФГУП «ПО «КХК «Енисей» 

 124 

№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

  
 

ФОТ 
      

2 855,00 
 

106 777,00  

  Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

2 626,60 
 

98 234,84 

 

  Пр/774-001.1 СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

1 313,30 
 

49 117,42 

 

  
 

Всего по позиции             52 193,75   787 198,31  

12 ФЕР01-01-035-
02 

Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением 
грунта до 5 м 
бульдозерами 
мощностью: 132 кВт 
(180 л.с.), группа 
грунтов 2 

1000 м3     52,47           

 

  2 ЭМ 
    

284,17 
 

14 910,40 13,26 197 711,90  

  3 в т.ч. ОТм 
    

28,89 
 

1 515,86 37,4 56 693,16  

  
 

ЗТм чел.-ч 2,14 
 

112,2858 
    

   

  

 
Итого по расценке         284,17   14 910,40   197 711,90  

  
 

ФОТ 
      

1 515,86 
 

56 693,16  

  Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

1 394,59 
 

52 157,71 

 

  Пр/774-001.1 СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

697,30 
 

26 078,85 

 

  
 

Всего по позиции             17 002,29   275 948,46  
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

13 ФЕР01-02-027-
02 

Планировка 
площадей: 
механизированным 
способом, группа 
грунтов 2 

1000 м2     790           

 

  2 ЭМ 
    

94,97 
 

75 026,30 13,26 994 848,74  

  3 в т.ч. ОТм 
    

13,37 
 

10 562,30 37,4 395 030,02  

  
 

ЗТм чел.-ч 0,99 
 

782,1 
    

   

  

 
Итого по расценке         94,97   75 026,30   994 848,74  

  
 

ФОТ 
      

10 562,30 
 

395 030,02  

  Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, 
выполняемые по 
другим видам работ 
(подготовительным, 
сопутствующим, 
укрепительным) 

% 89 
 

89 
  

9 400,45 
 

351 576,72 

 

  Пр/774-001.4 СП Земляные работы, 
выполняемые по 
другим видам работ 
(подготовительным, 
сопутствующим, 
укрепительным) 

% 41 
 

41 
  

4 330,54 
 

161 962,31 

 

  
 

Всего по позиции             88 757,29   1 508 387,77  

14 ФЕР01-01-032-
06 

Разработка грунта с 
перемещением до 10 
м бульдозерами 
мощностью: 243 кВт 
(330 л.с.), группа 
грунтов 2 

1000 м3     79,5           

 

  2 ЭМ 
    

632,79 
 

50 306,81 13,26 667 068,30  

  3 в т.ч. ОТм 
    

37,44 
 

2 976,48 37,4 111 320,35  

  
 

ЗТм чел.-ч 2,6 
 

206,7 
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

  

 
Итого по расценке         632,79   50 306,81   667 068,30  

  
 

ФОТ 
      

2 976,48 
 

111 320,35  

  Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

2 738,36 
 

102 414,72 

 

  Пр/774-001.1 СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

1 369,18 
 

51 207,36 

 

  
 

Всего по позиции             54 414,35   820 690,38  

15 ФЕР01-01-032-
14 

При перемещении 
грунта на каждые 
последующие 10 м 
добавлять: к 
расценке 01-01-032-
06. Общее 
перемещение до 30м 

1000 м3     79,5           

 

  

 
Общее перемещение 30м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)  

  2 ЭМ 
    

535,44 4 170 269,92 13,26 2 257 779,14  

  3 в т.ч. ОТм 
    

31,68 4 10 074,24 37,4 376 776,58  

  
 

ЗТм чел.-ч 2,2 4 699,6 
    

   

  

 
Итого по расценке         535,44   170 269,92   2 257 779,14  

  
 

ФОТ 
      

10 074,24 
 

376 776,58  

  Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

9 268,30 
 

346 634,45 

 

  Пр/774-001.1 СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

4 634,15 
 

173 317,23 
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

  
 

Всего по позиции             184 172,37   2 777 730,82  

16 ФССЦ-
16.2.01.02-0002 

Земля растительная 
механизированной 
заготовки 

м3     159030 131,90   20 976 057,00 8,33 174 730 554,81 
 

  
 

Всего по позиции             20 976 057,00   174 730 554,81  

17 ФССЦпг-03-21-
01-015 

Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 
10 т работающих вне 
карьера на 
расстояние: I класс 
груза до 15 км 

1 т груза     262399,5 13,38   3 510 905,31 13,26 46 554 604,41 

 

  
 

Всего по позиции             3 510 905,31   46 554 604,41  

18 ФЕР01-01-032-
06 

Разработка грунта с 
перемещением до 10 
м бульдозерами 
мощностью: 243 кВт 
(330 л.с.), группа 
грунтов 2. Засыпка 
водоотводного 
канала 

1000 м3     159,03           

 

  2 ЭМ 
    

632,79 
 

100 632,59 13,26 1 334 388,14  

  3 в т.ч. ОТм 
    

37,44 
 

5 954,08 37,4 222 682,59  

  
 

ЗТм чел.-ч 2,6 
 

413,478 
    

   

  

 
Итого по расценке         632,79   100 632,59   1 334 388,14  

  
 

ФОТ 
      

5 954,08 
 

222 682,59  

  Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

5 477,75 
 

204 867,98 

 

  Пр/774-001.1 СП Земляные работы, 
выполняемые 

% 46 
 

46 
  

2 738,88 
 

102 433,99  
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

механизированным 
способом 

  
 

Всего по позиции             108 849,22   1 641 690,11  

19 ФЕР01-01-032-
14 

При перемещении 
грунта на каждые 
последующие 10 м 
добавлять: к 
расценке 01-01-032-
06. Общее 
перемещение до 30м 

1000 м3     159,03           

 

  

 
Общее перемещение 30м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)  

  2 ЭМ 
    

535,44 4 340 604,09 13,26 4 516 410,23  

  3 в т.ч. ОТм 
    

31,68 4 20 152,28 37,4 753 695,27  

  
 

ЗТм чел.-ч 2,2 4 1399,464 
    

   

  

 
Итого по расценке         535,44   340 604,09   4 516 410,23  

  
 

ФОТ 
      

20 152,28 
 

753 695,27  

  Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

18 540,10 
 

693 399,65 

 

  Пр/774-001.1 СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

9 270,05 
 

346 699,82 

 

  
 

Всего по позиции             368 414,24   5 556 509,70  
              

 

  
  Итоги по разделу 1 Технологический этап :        

  

 
     Итого прямые затраты (справочно) 26 701 890,42 

 
   

  

 
          в том числе: 

  
   

  

 
               Оплата труда рабочих 18 898,05 
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

  

 
               Эксплуатация машин 5 671 754,38 

 
   

  

 
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 151 770,65 

 
   

  

 
               Материалы 21 011 237,99 

 
   

  

 
     Строительные работы 26 935 577,14 

 
   

  

 
          Строительные работы 23 415 731,97 

 
   

  

 
               в том числе: 

  
   

  

 
                    оплата труда 18 898,05 

 
   

  

 
                    эксплуатация машин и механизмов 2 151 909,21 

 
   

  

 
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 151 770,65 

 
   

  

 
                    материалы 21 011 237,99 

 
   

  

 
                    накладные расходы 156 326,68 

 
   

  

 
                    сметная прибыль 77 360,04 

 
   

  

 
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ 3 519 845,17 

 
   

  

 
     Итого ФОТ (справочно) 170 668,70 

 
   

  

 
     Итого накладные расходы (справочно) 156 326,68 

 
   

  

 
     Итого сметная прибыль (справочно) 77 360,04 

 
   

  

 
  Итого по разделу 1 Технологический этап 26 935 577,14 

 
   

Раздел 2. Биологический этап  

20 ФЕР47-02-012-
03 

Дискование земель 
старопахотных на 
почвах: тяжелых 

га     79,4999           
 

  

 
НА  двукратное дискование ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)  

  2 ЭМ 
    

52,85 2 8 403,14 13,26 111 425,64  

  3 в т.ч. ОТм 
    

8,64 2 1 373,76 37,4 51 378,62  

  
 

ЗТм чел.-ч 0,64 2 101,759872 
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

  

 
Итого по расценке         52,85   8 403,14   111 425,64  

  
 

ФОТ 
      

1 373,76 
 

51 378,62  

  Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. 
Защитные 
лесонасаждения 

% 103 
 

103 
  

1 414,97 
 

52 919,98 
 

  Пр/774-041.0 СП Озеленение. 
Защитные 
лесонасаждения 

% 72 
 

72 
  

989,11 
 

36 992,61 
 

  
 

Всего по позиции             10 807,22   201 338,23  

21 ФЕР47-02-050-
01 

Внесение с 
механизированной 
загрузкой и 
разбрасыванием 
удобрений: 
минеральных 

га     79,4999           

 

  2 ЭМ 
    

110,93 
 

8 818,92 13,26 116 938,88  

  3 в т.ч. ОТм 
    

23,09 
 

1 835,65 37,4 68 653,31  

  
 

ЗТм чел.-ч 1,71 
 

135,944829 
    

   

  

 
Итого по расценке         110,93   8 818,92   116 938,88  

  
 

ФОТ 
      

1 835,65 
 

68 653,31  

  Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. 
Защитные 
лесонасаждения 

% 103 
 

103 
  

1 890,72 
 

70 712,91 
 

  Пр/774-041.0 СП Озеленение. 
Защитные 
лесонасаждения 

% 72 
 

72 
  

1 321,67 
 

49 430,38 
 

  
 

Всего по позиции             12 031,31   237 082,17  

22 ФССЦ-
16.3.02.01-0001 

Селитра аммиачная, 
марка Б 

кг     11553,7205 3,82   44 135,21 8,33 367 646,30  

  
 

Всего по позиции             44 135,21   367 646,30  
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

23 ФССЦ-
16.3.01.01-0372 

Суперфосфат 
двойной 
гранулированный 
насыпью, А 

т     19,441701 3 314,66   64 442,63 8,33 536 807,11 

 

  
 

Всего по позиции             64 442,63   536 807,11  

24 ФССЦ-
01.3.05.15-0043 

Калий хлористый, ХЧ кг     8110,5798 11,37   92 217,29 8,33 768 170,03  

  
 

Всего по позиции             92 217,29   768 170,03  

25 ФЕР47-02-093-
03 

Прикатывание 
посевов 

га     1,2735            

  

 
НА  двукратное дискование ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)  

  2 ЭМ 
    

58,34 2 148,59 13,26 1 970,30  

  3 в т.ч. ОТм 
    

7,89 2 20,10 37,4 751,74  

  
 

ЗТм чел.-ч 0,68 2 1,73196 
    

   

  

 
Итого по расценке         58,34   148,59   1 970,30  

  
 

ФОТ 
      

20,10 
 

751,74  

  Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. 
Защитные 
лесонасаждения 

% 103 
 

103 
  

20,70 
 

774,29 
 

  Пр/774-041.0 СП Озеленение. 
Защитные 
лесонасаждения 

% 72 
 

72 
  

14,47 
 

541,25 
 

  
 

Всего по позиции             183,76   3 285,84  

26 ФЕР47-02-093-
02 

Посев: многолетних 
трав 

га     79,4999            

  2 ЭМ 
    

61,41 
 

4 882,09 13,26 64 736,51  

  3 в т.ч. ОТм 
    

6,75 
 

536,62 37,4 20 069,59  

  
 

ЗТм чел.-ч 0,5 
 

39,74995 
    

   

  

 
Итого по расценке         61,41   4 882,09   64 736,51  
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

  
 

ФОТ 
      

536,62 
 

20 069,59  

  Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. 
Защитные 
лесонасаждения 

% 103 
 

103 
  

552,72 
 

20 671,68 
 

  Пр/774-041.0 СП Озеленение. 
Защитные 
лесонасаждения 

% 72 
 

72 
  

386,37 
 

14 450,10 
 

  
 

Всего по позиции             5 821,18   99 858,29  

27 ФССЦ-
16.2.02.07-0131 

Семена трав: 
овсяница 

кг     1192,4985 77,59   92 525,96 8,33 770 741,25  

  
 

Всего по позиции             92 525,96   770 741,25  

28 ФССЦ-
16.2.02.07-0061 

Семена трав: костер кг     1589,998 58,20   92 537,88 8,33 770 840,54  

  
 

Всего по позиции             92 537,88   770 840,54  

29 ФССЦ-
16.2.02.07-0021 

Семена трав: донник кг     1192,4985 76,28   90 963,79 8,33 757 728,37  

  
 

Всего по позиции             90 963,79   757 728,37  
              

 

  
  Итоги по разделу 2 Биологический этап :        

  

 
     Итого прямые затраты (справочно) 499 075,50 

 
   

  

 
          в том числе: 

  
   

  

 
               Эксплуатация машин 22 252,74 

 
   

  

 
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 3 766,13 

 
   

  

 
               Материалы 476 822,76 

 
   

  

 
     Строительные работы 505 666,23 

 
   

  

 
          в том числе: 

  
   

  

 
               эксплуатация машин и механизмов 22 252,74 

 
   

  

 
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 3 766,13 
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

  

 
               материалы 476 822,76 

 
   

  

 
               накладные расходы 3 879,11 

 
   

  

 
               сметная прибыль 2 711,62 

 
   

  

 
     Итого ФОТ (справочно) 3 766,13 

 
   

  

 
     Итого накладные расходы (справочно) 3 879,11 

 
   

  

 
     Итого сметная прибыль (справочно) 2 711,62 

 
   

  

 
  Итого по разделу 2 Биологический этап 505 666,23 

 
   

  
  Итоги по смете:        

  

 
     Итого прямые затраты (справочно) 27 200 965,92 

 
255 204 867,53  

  

 
          в том числе: 

  
   

  

 
               Оплата труда рабочих 18 898,05 

 
706 787,07  

  

 
               Эксплуатация машин 5 694 007,12 

 
75 502 534,41  

  

 
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 155 536,78 

 
5 817 075,56  

  

 
               Материалы 21 488 060,75 

 
178 995 546,05  

  

 
     Строительные работы 27 441 243,37 

 
264 191 243,56  

  

 
          Строительные работы 23 921 398,20 

 
217 518 096,60  

  

 
               в том числе: 

  
   

  

 
                    оплата труда 18 898,05 

 
706 787,07  

  

 
                    эксплуатация машин и механизмов 2 174 161,95 

 
28 829 387,45  

  

 
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 155 536,78 

 
5 817 075,56  

  

 
                    материалы 21 488 060,75 

 
178 995 546,05  

  

 
                    накладные расходы 160 205,79 

 
5 991 696,19  

  

 
                    сметная прибыль 80 071,66 

 
2 994 679,84  
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№ п/п Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
 

на 
единицу 

коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на 

единицу 
коэффициенты всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

  

 
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ 3 519 845,17 

 
46 673 146,96  

  

 
     Итого ФОТ (справочно) 174 434,83 

 
6 523 862,63  

  

 
     Итого накладные расходы (справочно) 160 205,79 

 
5 991 696,19  

  

 
     Итого сметная прибыль (справочно) 80 071,66 

 
2 994 679,84  

  

 
     НДС 20% 5 488 248,67 

 
52 838 248,71  

  

 
  ВСЕГО по смете 32 929 492,04 

 
317 029 492,27  

                            

 

 
Составил:   (О.Н. Кольба) 

  
 

  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

  
 

 
Проверил:     

  
 

  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

  
 

  
          

  
 

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., 
регистрационный № 64577) 

 

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.  

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.  
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