



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Карла Маркса ул., 93, г. Красноярск, 660049, тел. (8-391) 226-10-30, факс (8-391) 211-98-76  
e-mail: [adm@admkrsk.ru](mailto:adm@admkrsk.ru), [www.admkrsk.ru](http://www.admkrsk.ru), ИНН/КПП 2451000840/246601001

### РЕШЕНИЕ № 28

по результатам проведения внеплановой проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в отношении департамента городского хозяйства администрации города Красноярск

г. Красноярск

09.11.2023

Внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении департамента городского хозяйства администрации города Красноярск (далее – внеплановая проверка) проведена на основании распоряжения администрации города от 25.10.2023 № 140-об в связи с обнаружением органом, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, признаков нарушения законодательства о контрактной системе.

Проверка проведена в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпунктом «а» пункта 19 Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок, банков, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», региональных гарантийных организаций и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576, постановлением администрации города от 07.09.2012 № 388 «О Порядке реализации администрацией города Красноярск функций органа, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: департамент обществен-

ной безопасности администрации города Красноярска (далее – контрольный орган в сфере закупок).

Основание проверки: обнаружение контрольным органом в сфере закупок признаков нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство о контрактной системе).

Цель проверки: выявление нарушений законодательства о контрактной системе при заключении муниципального контракта с единственным подрядчиком от 06.10.2023 № 629 на проведение аварийно-восстановительных работ, направленных на предупреждение чрезвычайной ситуации муниципального характера в границах подпорной стены в районе дома № 121 по ул. Красной Армии (дополнительные работы).

Период проведения проверки: с 30 октября по 9 ноября 2023 года.

Проверяемый период: с 29.09.2023 по 09.10.2023.

Предмет проверки: соблюдение департаментом городского хозяйства администрации города Красноярска законодательства о контрактной системе при заключении муниципального контракта с единственным подрядчиком от 06.10.2023 № 629 на проведение аварийно-восстановительных работ, направленных на предупреждение чрезвычайной ситуации муниципального характера в границах подпорной стены в районе дома № 121 по ул. Красной Армии (дополнительные работы) на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Субъект контроля: департамент городского хозяйства администрации города Красноярска (далее также Департамент, Заказчик).

Юридический адрес Департамента: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93.

Состав комиссии по проведению внеплановой проверки:

Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города, руководитель комиссии;

Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города;

Лекомцева Наталья Александровна, заместитель начальника отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города.

Внеплановая проверка проведена в документальной форме без проведения заседания комиссии по местонахождению контрольного органа в сфере закупок (660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93).

## **I. Настоящей внеплановой проверкой установлено следующее.**

В контрольный орган в сфере закупок 09.10.2023 поступило уведомление департамента городского хозяйства администрации города Красноярска (внутренний от 09.10.2023 № 05/4566-дгх) о заключении с единственным подрядчиком муниципального контракта от 06.10.2023 № 629 на проведение аварийно-

восстановительных работ, направленных на предупреждение чрезвычайной ситуации муниципального характера в границах подпорной стены в районе дома № 121 по ул. Красной Армии (дополнительные работы) (далее также контракт № 629) на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

В соответствии с частью 2 статьи 93 Закона о контрактной системе при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 данной статьи, заказчик обязан направить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта в контрольный орган в сфере закупок уведомление о такой закупке. Уведомление о такой закупке направляется при ее осуществлении для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд соответственно в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, или контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок. К этому уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с настоящим пунктом контракта с обоснованием его заключения.

Уведомление Заказчика с приложением копии заключенного контракта и обоснованием его заключения направлены в контрольный орган в сфере закупок 09.10.2023 правомерно, с соблюдением установленного срока.

По результатам рассмотрения контрольным органом в сфере закупок указанного уведомления на предмет соответствия действий (бездействия) Департамента требованиям законодательства о контрактной системе при заключении контракта № 629 выявлены признаки нарушения требований законодательства о контрактной системе в части выбора способа определения подрядчика.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе обнаружение контрольным органом в сфере закупок признаков нарушения законодательства о контрактной системе является основанием для проведения внеплановой проверки.

В ходе проведения настоящей внеплановой проверки на предмет соответствия действий (бездействия) Департамента требованиям законодательства о контрактной системе при:

планировании закупки и внесении соответствующих сведений о закупке в план-график закупок, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной системе;

определении условий контракта;

направлении указанной в части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками;

выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя),

установлено следующее.

Департамент городского хозяйства администрации города Красноярск является органом администрации города Красноярск.

Положение о департаменте городского хозяйства администрации города Красноярск утверждено распоряжением администрации города от 01.07.2011 № 84-р.

Учредителем Департамента является муниципальное образование город Красноярск в лице администрации города Красноярск, полномочия учредителя Департамента осуществляет администрация города Красноярск.

Департамент возглавляет заместитель Главы города - руководитель департамента городского хозяйства, который, в соответствии с предоставленными ему полномочиями, в частности, заключает муниципальные контракты от имени муниципального образования город Красноярск в случаях, когда Департамент выступает муниципальным заказчиком.

Руководство Департаментом в проверяемый период осуществлял Савин Юрий Александрович, назначенный на должность заместителя Главы города - руководителя департамента городского хозяйства распоряжением администрации города от 03.11.2022 № 432-р л/с.

Согласно части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой медицинской помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных способов, требующих затрат времени, нецелесообразно.

1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) Департамента требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе, при внесении изменений в план-график, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной системе, в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, нарушений не установлено.

Пунктом 23 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об особенностях включения информации в такие планы-графики и планирования закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства, а также о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279, определено, что в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе внесение изменений в план-график осуществляется не позднее дня заключения контракта.

Сведения о рассматриваемой закупке внесены в план-график закупок Департамента на 2023 год 29.09.2023.

2. По результатам анализа положений контракта № 629 нарушений не установлено. Контракт № 629 содержит все обязательные условия, предусмотренные статьями 34, 94 Закона о контрактной системе.

3. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) Департамента требованиям статьи 103 Закона о контрактной системе при направлении в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе, нарушений не установлено.

Сведения о заключении контракта направлены Заказчиком для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, с соблюдением установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока – 09.10.2023, номер реестровой записи контракта – 3246609218423000056.

4. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) Департамента требованиям законодательства о контрактной системе при выборе способа осуществления закупки установлено следующее.

Приказом заместителя Главы города – руководителя департамента городского хозяйства от 06.10.2023 № 260-гх определено осуществить закупку у единственного подрядчика аварийно-восстановительных работ, направленных на предупреждение чрезвычайной ситуации муниципального характера в границах подпорной стены в районе дома № 121 по ул. Красной Армии (дополнительные работы) на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, утвержден соответствующий проект муниципального контракта.

Приказ подписан заместителем Главы города – руководителем департамента городского хозяйства Савиным Юрием Александровичем.

6 октября 2023 года Департаментом на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен муниципальный контракт № 629 на проведение аварийно-восстановительных работ, направленных на предупреждение чрезвычайной ситуации муниципального характера в границах подпорной стены в районе дома № 121 по ул. Красной Армии (дополнительные работы) с единственным подрядчиком ООО «ЭСК Вектор».

В качестве обоснования заключения вышеуказанного контракта с единственным подрядчиком Департамент указал на то, что работы, предусмотренные контрактом № 629, взаимосвязаны с работами, предусмотренными муниципальным контрактом от 17.07.2023 № 485.

Муниципальный контракт от 17.07.2023 № 485 на проведение аварийно-восстановительных работ, направленных на предупреждение чрезвычайной ситуации муниципального характера в границах подпорной стены в районе дома № 121 по ул. Красной Армии (далее – муниципальный контракт № 485), заключен между Департаментом и ООО «ЕнисейГрупп» по результатам электронного аукциона.

Срок завершения выполнения работ по муниципальному контракту № 485 – в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта (с 17.07.2023 по 15.10.2023).

Из пояснений Заказчика и анализа предоставленных документов установлено, что ситуация, сложившаяся в границах подпорной стены в районе жилого дома № 121 по ул. Красной Армии, признана представляющей угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в соответствии с протоколом от 01.10.2019 № 33/19 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Красноярск, постановлением администрации города от 07.10.2019 № 729. Органы управления городского звена территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края переведены в режим функционирования «Повышенная готовность» и установлен местный уровень реагирования.

Согласно пояснениям Заказчика в рамках выполнения работ по муниципальному контракту № 485 на объекте по ул. Красной Армии, 121 обнаружены 2 высоковольтных электрических кабеля в районе лестничного схода и 4 электрических кабеля в районе подпорной стены, в связи с чем для продолжения аварийно-восстановительных работ необходимо вынести электрические сети из зоны производства работ; в результате демонтажных работ на подпорной стене была повреждена защитная оболочка силового кабеля, что ставит под угрозу надежность и стабильность электроснабжения потребителей, подключенных к трансформаторной подстанции. Кроме того, открытый кабель представляет собой угрозу неопределенному кругу лиц, в связи с чем было принято решение осуществить перенос электрических сетей специализированной организацией в кратчайшие сроки.

Вышеуказанные доводы Заказчик приводит в обоснование заключения контракта № 629 с единственным подрядчиком в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Изучив предоставленные Департаментом документы комиссия по проведению внеплановой проверки приходит к выводу об отсутствии оснований для

заключения контракта № 629 в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в связи со следующим.

Ситуация, сложившаяся в границах подпорной стены в районе жилого дома № 121 по ул. Красной Армии, признана представляющей угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в 2019 году, муниципальный контракт заключен лишь 17.07.2023 по результатам проведения электронного аукциона.

Кроме того муниципальный контракт № 485 заключен во исполнение решения Октябрьского районного суда г. Красноярска от 06.03.2023 по делу № 2-2626/2022, оставленного без изменения апелляционным определением Красноярского краевого суда от 03.07.2023 по делу № 33-7921/2023, которым на Департамент возложена обязанность в срок восемь месяцев со дня вступления решения суда в законную силу провести работы по устранению аварийного состояния участка подпорной стены по вышеуказанному адресу.

По мнению комиссии по проведению внеплановой проверки указанные доводы свидетельствуют об отсутствии безусловной срочности выполнения аварийно-восстановительных работ на подпорной стене в районе дома № 121 по ул. Красной Армии.

Согласно локальному сметному расчету, являющемуся приложением к контракту № 629, работы, которые следует выполнить подрядчику в рамках данного контракта, связаны с переносом и заменой силового кабеля.

Заказчиком не предоставлено документов, свидетельствующих о том, что ситуация, возникшая в связи с обнаружением электрических кабелей, повреждением защитной оболочки силового кабеля (работы по переносу и замене которых фактически являются предметом контракта № 629), признана представляющей угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, а органы управления городского звена территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края переведены в режим функционирования «Повышенная готовность».

Как указано выше, заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе возможно, в частности, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации. При этом заказчик вправе осуществить указанную закупку, если применение конкурентных способов, требующих затрат времени, нецелесообразно.

Принимая во внимание вышеизложенное, комиссия по проведению внеплановой проверки приходит к выводу об отсутствии у Департамента основания для заключения контракта № 629 в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Таким образом, действия Заказчика нарушают требования пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контракт № 629 со стороны Заказчика подписан заместителем Главы города – руководителем департамента городского хозяйства Савиным Ю.А.

## II. По результатам внеплановой проверки комиссия решила:

1. Признать Департамент нарушившим требования пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе при осуществлении закупки у единственного подрядчика аварийно-восстановительных работ, направленных на предупреждение чрезвычайной ситуации муниципального характера в границах подпорной стены в районе дома № 121 по ул. Красной Армии (дополнительные работы).

2. Предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе не выдавать.

3. Направить копию настоящего решения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе – Службу финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Руководитель комиссии

Члены комиссии:



Л.Г. Каринцева

С.М. Козырева

Н.А. Лекомцева