

УТВЕРЖДЕНО ПРАВЛЕНИЕМ ТСЖ, Протокол № 3 от 5 мая 2025 г.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2025-2026 г.

1. Проведение совещания правления ТСЖ по подготовке к отопительному сезону 2025-26 г.
До 10 мая 2025 г. Ответственный председатель ТСЖ
2. Осмотр системы отопления перед окончанием отопительного сезона.
До 18 мая 2025 г. Комиссионно.
2. Промывка системы отопления.
В течении месяца после окончания отопит. сезона. Исполнитель ООО «Подряд люкс»
3. Опресовка системы отопления.
В течении месяца после окончания отопит. сезона. Исполнитель ООО «Подряд люкс»
3. Поверка (при необходимости замена) контрольных приборов.
июнь-июль. Исполнитель ООО «Подряд люкс»
4. Ремонт или замена неисправной запорной арматуры.
июнь-июль. Исполнитель ООО «Подряд люкс»
5. Полная замена запорной арматуры на стояках отопления 4 подъезда.
июль август. Исполнитель подрядная организация
6. Плановая проверка герметичности ввода в дом теплотрассы.
июнь. Исполнитель ООО «Ренталь»
7. Ремонт теплоизоляции труб системы отопления.
июль-август. Исполнитель подрядная организац.
8. Закрытие продухов в подвалах.
сентябрь. Исполнитель ООО «Подряд люкс»
9. Ремонт межпанельных швов
Май-сентябрь. Исполнитель подрядная организация
10. Проведение работ по ремонту и утеплению подъездных окон и тамбуров.
Июнь-август. Исполнитель подрядная организация
11. Представление С.О. инспектору СГК для приёмки
по согласованию. Исполнитель председатель ТСЖ
12. Подготовка документации и сдача её в администрацию. Получение паспорта.
готовности к отопительному сезону. Август. Ответственный председатель ТСЖ
13. Проведение осеннего осмотра МКД
до начала отопительного сезона. Комиссионно.
14. Проведение совещания правления ТСЖ по итогам подготовки к отопительному сезону.
Август.

30 апреля 2025 г.

Председатель ТСЖ «Квартал 13»

Ответственный председатель ТСЖ
А.Н. Харлов

« 12 » мая 2025 г. Пункты плана 2,3,11 Согласованы.

Инспектор Ю.В. Журавлёва.

