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1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению работ по ремонту улично-дорожной сети г. Красноярска,  а именно, требования к ведению исполнительной производственно-технической документации, технологическим процессам производства работ с контролем качества их выполнения и организации строительного производства при реализации муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Красноярска, заключаемых Департаментом городского хозяйства администрации г. Красноярска (далее – Департамент) с подрядными организациями.
Положения настоящего стандарта применяются персоналом Департамента, Муниципального учреждения города Красноярска «Красноярский цент капитального ремонта жилья и благоустройства», предприятиями и организациями, осуществляющими свою деятельность на объектах Департамента. 
Все требования настоящего стандарта являются обязательными для подрядных организаций, выполняющих работы по муниципальным контрактам с Департаментом городского хозяйства администрации г. Красноярска.
2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

· СНиП 12-03-2001 «Организация строительства. Общие требования»;

· СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
· СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Пособия  к СНиП 2.05.02-85*);

· СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

· СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы»;

· СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
· ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон»

· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; 

· РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
· Сборник исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утвержденный распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р;
· Письмо Минтранса РФ от 23.03.2005 №ОБ-28/1266-ис «О внесении изменений и дополнений в техническую документацию»;
· ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
· Методические рекомендации по организации движения и ограждения мест производства работ (согласовано департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России от 19.02.2009 № 13/6-1029)
· СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
· СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
· СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;
· ТР 103-07 «Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона»;
· Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при содержании и ремонте автомобильных дорог, утвержденное приказом Российского дорожного агентства от 16.06.2000 № 115-р;
· ГОСТ Р 52289-2004 "Правила применения дорожных ограждений";
· 120-05 ТК «Технологическая карта на устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных внутриквартальных дорог»;
· ВСН 52-96 «Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей».

3. Термины и определения

Использованные в документе термины и определения соответствуют ГОСТ 16504-81 , отраслевым и методическим документам.

Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы и характеристики, касающиеся определенных видов деятельности и их результатов.
Муниципальный контракт - договор между подрядчиком и Департаментом городского хозяйства администрации г. Красноярска на выполнение дорожных работ, предназначенных для удовлетворения муниципальных нужд г. Красноярска.


Контроль заказчика – строительный контроль, осуществляемый специально уполномоченными представителями Заказчика, в том числе с привлечением других специалистов, за правильностью действий подрядных организаций в части соблюдения требований проектов, национальных и международных стандартов, нормативных документов, дефектных ведомостей, стандартов организаций и других документов, являющихся обязательными для исполнения на объектах Департамента. Способом осуществления контроля заказчика являются плановые и внеплановые контрольные проверки, в том числе с привлечением сторонних специалистов. 


Качество продукции (услуги) – совокупность свойств продукции (услуги), обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

Показатель качества - количественная характеристика свойства объекта, входящего в состав его качества и рассматриваемая применительно к определенным условиям создания или эксплуатации объекта.


Незначительный дефект - дефект, который не существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является значительным.

Значительный дефект – дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является критическим.


Критический дефект – дефект, при наличии которого использование продукции практически невозможно или недопустимо.


Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений (технических заданий).

Ответственные конструкции - конструктивные элементы, некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или к непригодности сооружения для нормальной эксплуатации. Перечень наиболее ответственных конструкций определяется проектом. 

4. Общие положения

4.1. Стандарт организации (СТО) разрабатывается для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок при ремонте автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (улично-дорожная сеть), осуществляемом за счет бюджетных средств различного уровня. Стандарт организации разрабатывается и утверждается Департаментом городского хозяйства администрации г. Красноярска исходя из необходимости его применения для целей, указанных в ст. 11 Федерального закона РФ «О техническом регулировании»:

– повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, экологической безопасности, безопасности жизни или здоровья животных и растений и содействия соблюдению требований технических регламентов;

– повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– обеспечение научно-технического прогресса;

– повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг;

– рациональное использование ресурсов;

– увеличение долговечности  верхнего слоя асфальтобетонного покрытия;

– техническая и информационная совместимость;

– сопоставимость результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных;

– взаимозаменяемость продукции.

4.2 Стандарт организации разрабатывается и применяется в соответствии с принципами:

– максимального учета при разработке законных интересов заинтересованных лиц;

– недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для достижения целей, указанных в п. 4.1 настоящего стандарта;

– недопустимости установления таких требований, которые противоречат техническим регламентам;

– обеспечения условий для единообразного применения стандартов организации.

4.3. Требования стандарта организации подлежат обязательному соблюдению подрядными организациями, если в муниципальном контракте сделана ссылка на обязательность применения этого стандарта.

4.4 Стандарт организации не содержит требований, связанных с вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4.5 Настоящий стандарт определяет требования к перечню и порядку ведения исполнительной производственно-технической документации, технологическим процессам производства работ с контролем качества их выполнения и организации строительного производства при ремонте улично-дорожной сети г. Красноярска.
5. Порядок ведения исполнительной производственно-технической документации

5.1. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений (технических решений, дефектных ведомостей).

5.2. Перечень исполнительной документации, которой должен располагать подрядчик, зависит от характера работ и сложности объекта. Перечень исполнительной документации в обязательном порядке согласовывается заказчиком и может корректироваться им в процессе реализации муниципального контракта.
Перечень исполнительной документации формируется заказчиком с учетом минимизации количества необходимых документов, подтверждающих соблюдение технологии и организации работ.

5.3. Организации, выполняющие работы подрядным способом, обязаны своевременно составлять исполнительную производственно-техническую документацию, отражающую весь процесс производства работ, оформленную в соответствии с действующими нормативными требованиями и настоящим стандартом. В случае необходимости составления каких-либо форм исполнительной документации и отсутствием таковых в настоящем стандарте, исполнительная документация составляется в соответствии с действующими нормами, правилами регламентами и иными документами, разрешенными к использованию действующим законодательством.
5.4. Перед началом выполнения работ по ремонту заказчик обязан проконтролировать:

- наличие у подрядчика утвержденной проектной документации (технического решения, дефектной ведомости), проекта производства работ с включением технологических регламентов, схем производственного контроля производства работ и применяемых материалов, необходимого комплекта нормативных документов, утвержденных  изготовителем и согласованных заказчиком рецептов (составов) смесей. 
- обеспеченность подрядной организации лабораторным оборудованием либо наличие договора оказания услуг лабораторного контроля с аккредитованной (либо аттестованной) лабораторией;
- наличие и состояние средств измерений, испытательного оборудования, обеспеченность их поверкой и аттестацией;

- наличие и состояние геодезического обеспечения;

- наличие  исполнительной документации (общий журнал работ, лабораторные и специальные журналы).
5.5 Исполнительная документация подлежит хранению у подрядчика на местах производства работ и предъявляется по первому требованию контролирующих лиц. После выполнения работ и приемки их заказчиком, исполнительная документация передается заказчику на постоянное хранение.

6. Требования к составу исполнительной производственно-технической документации.
6.1. Исполнительная производственно-техническая документация, составляемая в процессе выполнения и сдачи работ, включает: 

- исполнительные геодезические схемы:

- исполнительные чертежи; 

- общие журналы работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты освидетельствования ответственных конструкций;
- журналы лабораторного и геодезического контроля;
- специальные журналы;

- журнал входного контроля;

- паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия;
- рабочую документацию и иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений (технического решения, дефектной ведомости);
- фото- и, или видеосъемку производства работ с привязкой к местности.
6.2. Акты освидетельствования скрытых работ (Приложение 1) составляются с целью проверки правильности выполнения отдельных видов работ или конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность объекта, которые будут частично или полностью скрыты при последующих работах.

6.3. Акты освидетельствования ответственных конструкций (Приложение 2) на законченный конструктив составляются  в тех случаях, когда некачественное выполнение  работ может привести к потере несущей способности конструкций или к непригодности сооружения для нормальной эксплуатации, перечень ответственных конструкций определяется проектной документацией.

7. Порядок ведения общего журнала.

7.1. Общий журнал работ  ведется по образцу, приведенному в РД-11-05-2007 (Приложение 3).

7.2. Разделы общего журнала работ ведутся уполномоченными представителями заказчика и подрядчика. Перечень уполномоченных на ведение разделов общего журнала отражается на Титульном листе журнала.

7.3. Записи в общий журнал вносятся со дня начала выполнения работ по ремонту объекта до даты фактического окончания выполнения таких работ.

7.4. Раздел 1 «Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» заполняется подрядчиком. В раздел вносят данные обо всех представителях инженерно-технического персонала, занятых при ремонте объекта.

7.5. Раздел 2 «Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ» заполняется подрядчиком. В Перечень заносятся специальные журналы, с номерами отражающие работы, вошедшие в общий журнал.
7.6. Раздел 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется подрядчиком. В указанный раздел включаются данные о выполнении всех ремонтных работ на объекте. Данные о работах, должны содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее выполнения. Описание работ должно производиться применительно к конструктивным элементам сооружения с указанием местоположения, где работы выполнялись. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях. В данном разделе в обязательном порядке указывается объем выполненных работ, а также температура окружающей среды и наличие осадков.
7.7. Раздел 4 «Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем заказчика. В указанный раздел включаются все данные о выявленных строительным контролем недостатках при выполнении работ, а также сведения об устранении указанных недостатков.

7.8. Раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется подрядчиком. В указанный раздел включаются все данные о выявленных строительным контролем недостатков при выполнении работ и сведения об устранении указанных недостатков.
7.9. Раздел 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» заполняется подрядчиком. В указанном разделе приводится перечень всех актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, результатов проведения обследований, результаты применения новых, согласованных с заказчиком, материалов и измененных конструктивных элементов.

7.10. Записи в общий журнал работ вносятся в текстовой форме и подписываются соответствующими уполномоченными представителями лиц, сведения о которых отражены на Титульном листе общего журнала работ. Подпись ответственного лица ставится не менее одного раза в смену
7.12. Журнал должен быть прошит таким образом, чтобы исключалась возможность изъятия и добавления листов. С обратной стороны последнего листа журнала наклеивается бирка с подписью ответственных лиц подрядчика и заказчика и оттиск печати заказчика.

8. Порядок оформления актов освидетельствования скрытых работ.

8.1. Подрядные организации самостоятельно приобретают или изготавливают типовые формы исполнительной документации.

8.2. Акты оформляются подрядчиком с присвоением номера (№ общего журнала работ/№ п.п. в разделе 6 общего журнала работ, сокращенное буквенное обозначение конструктива). 
8.3. До приемки скрытых работ запрещается производить последующие работы, при производстве которых ранее выполненные будут полностью или частично скрыты.

8.4. Подрядная организация, сдающая работы заказчику обязана предъявить ему исполнительную документацию в соответствии с Приложением 4.
8.5. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах, и после подписания хранятся у подрядчика и заказчика. 
8.6. При освидетельствовании работ подлежащих актированию подрядчиком предъявляются документы, подтверждающие качество и соответствие утвержденного проекта (технического решения, дефектной ведомости). В Акт заносятся ссылки на соответствующие документы, номера страниц специальных журналов и приложения к актам.
8.7. Акт освидетельствования скрытых работ в обязательном порядке подписывается представителем заказчика по вопросам строительного контроля, представителем лица осуществляющих ремонт (линейный персонал подрядчика) и представителем подрядчика по вопросам строительного контроля.

8.8. Акт освидетельствования ответственных конструкций в обязательном порядке подписывается уполномоченным представителем заказчика, представителем лица осуществляющих ремонт (линейный персонал подрядчика), представителем подрядчика по вопросам строительного контроля.
8.9. Приложения к актам оформляются в соответствии с действующими нормами и подписываются в обязательном порядке представителем подрядчика по вопросам строительного контроля. 

8.10. Подрядная организация в обязательном порядке осуществляет фото – и, или видеосъемку отдельных видов работ или конструктивных элементов, которые будут частично или полностью скрыты при последующих работах (обойма бортового камня, очистка основания от пыли и грязи, подгрунтовка основания, обрубка кромок асфальтобетонного покрытия и т.д.).
8.11 Подрядная организация, сдающая работы заказчику обязана предъявить ему фото – и, или видеосъемку в соответствии с Приложением 5.
8.12. Для освидетельствования выполненных работ могут привлекаться эксперты, представители подрядчика и заказчика из служб лабораторного и геодезического контроля, представители субподрядчика по вопросам строительного контроля с правом подписи актов и приложений.

8.13. Подрядная организация, сдающая работы обязана вызвать представителя заказчика заблаговременно с расчетом возможности его прибытия к месту приемки в назначенный срок (не менее 24 часов). В случае неявки представителя заказчика подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования скрытых работ (в двух экземплярах), отмечая в нем дату вызова и факт неявки представителя.
9. Исполнительная  документация лабораторного контроля.
9.1. Журналы лабораторного контроля ведутся в дорожных лабораториях в течение всего периода производства работ на объекте. Все журналы лабораторного контроля нумеруются, страницы журналов прошиваются и скрепляются печатью и подписью главного инженера, выдавшего журнал. На титульном листе журналов указываются фамилия, имя и отчество работника лаборатории, ответственного за достоверность результатов испытаний.
9.2. Ведутся следующие виды исполнительной документации (журналы) лабораторного контроля (перечень необходимой документации на объект согласовывается заказчиком в зависимости от видов и объемов работ. Согласование производится подписанием обеими сторонами перечня необходимой исполнительной документации на объекте
- схемы лабораторного контроля;
-журнал входного контроля поступающих на объект материалов и изделий (паспорта, сертификаты качества на материалы и изделия, получаемые со стороны и выпускаемые собственными предприятиями);
- акт отбора образцов;
- журнал регистрации проб;
- журнал определения максимальной плотности и оптимальной влажности грунта;
- журнал контроля плотности земляного полотна;
- журнал влажности грунта;
- журнал пробного уплотнения земляного полотна;
- журнал испытания щебеночно (гравийно)-песчаной смеси;
- журнал испытания песка;
- журнал испытания щебня (гравия);
- журнал испытания минерального порошка;
- журнал испытания нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих;
- журнал испытания битумных эмульсий;
- журнал испытания  проб асфальтобетона, взятых из смесителя;
- журнал испытания проб взятых из а/б покрытия;
- журнал определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси;
- журнал испытания жидких битумов;
- журнал испытания щебеночно (гравийно) - песчаных смесей обработанной неорганическими вяжущими;
- журнал испытания цемента;
- журнал отбора и испытаний контрольных образцов бетона;
- рецепт асфальтобетонной смеси;
- рецепт бетонной смеси;
- рецепт готовой щебеночно (гравийно) - песчаной смеси.
9.3. Периодичность заполнения и объем контроля осуществляются в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.04-91. Исполнительная документация лабораторного контроля ведется сменными лаборантами и хранится в лаборатории.
10. Исполнительная документация геодезического контроля.
10.1. Журналы геодезического контроля ведутся в течение всего периода ведения работ на  объекте. Все журналы геодезического контроля нумеруются, страницы журналов прошиваются и скрепляются печатью и подписью главного инженера, выдавшего журнал. На титульном листе журналов указываются фамилия, имя и отчество геодезиста, ответственного за достоверность результатов измерений.
10.2. Ведутся следующие виды исполнительной документации (журналы) геодезического контроля (перечень журналов на объекте согласовывается заказчиком в зависимости от видов и объемов работ. Согласование производится подписанием обеими сторонами перечня необходимых журналов на объекте): 

- оперативный журнал геодезических работ;
- журнал технического нивелирования;
- журнал тахеометрической съемки.

11. Специальные журналы по отдельным видам работ.

11.1. Специальные журналы по отдельным видам работ (журналы выполнения подготовительных работ, укладки материалов, ремонта отдельных конструктивных элементов при устройстве искусственных сооружений и др.) ведутся линейным персоналом (прорабами, мастерами) и служат обязательными производственными первичными документами.
11.2. Специальные журналы регистрируются в общем журнале работ и хранятся на местах производства работ.
11.3. Все специальные журналы должны иметь порядковый номер, страницы журналов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью подрядной  организации и подписаны главным инженером.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

12.1 Проведение работ по ремонту производится под руководством дорожного мастера либо иного уполномоченного приказом организации лица подрядчика, в соответствии проектно-сметной документацией, полученной в службе Заказчика после подписания контракта. Дорожному мастеру до начала производства работ необходимо изучить документацию на предмет пересечения или переустройства инженерных коммуникаций, ознакомиться с согласованиями собственников и техническими условиями на переустройство. В случае пересечения или переустройства инженерных коммуникаций подрядной организации до начала производства работ необходимо в МКУ «Служба 005» получить ордер на производство работ. После получения  ордера ответственный за производство работ обязан соблюдать все требования собственников коммуникаций, указанные в листах согласований и технических условиях, в том числе вызов представителя собственника на место производства работ. Работы в охранной зоне должны выполняться с соблюдением действующих строительных норм, правил и государственных стандартов. В случае нарушений и невыполнение условий согласования собственника подрядная организация (ответственные за производство работ), несет ответственность по ст.13.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях, а при повреждении линий организация возмещает стоимость простоя линии и восстановительных работ собственнику.
12.2 Дорожный мастер периодически, не реже одного раза в квартал, обязан проводить текущий инструктаж подчиненных ему рабочих по технике безопасности на рабочем месте и специальный инструктаж, не реже одного раза в месяц, по специальности рабочих, занятых на различных видах работ. Инструктаж дорожного мастера производит инженер по технике безопасности или главный инженер дорожно-ремонтной организации. Сведения о проведенных инструктажах заносятся дорожным мастером в журнал регистрации инструктажа по технике безопасности.
12.3 Под руководством дорожного мастера осуществляется расстановка знаков и других средств организации движения в местах производства дорожных работ. При проведении ремонтных работ организации, проводящие работы, принимают необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Для организации движения в местах производства дорожных работ применяют следующие типы технических средств:

- ограждающие устройства;

- направляющие устройства:

- шнуры, ленты оградительные;

- средства сигнализации и освещения;

- прочие технические средства;

- временные дорожные знаки на переносных опорах;

- временная дорожная разметка.

В необходимых случаях для организации дорожного движения прибегают к услугам регулировщика или к светофорному регулированию.

При организации движения в местах производства дорожных работ должны использоваться все необходимые технические средства, предусмотренные утвержденной схемой организации движения и ограждения места производства дорожных работ.

К обустройству участка работ временными знаками, ограждениями и другими техническими средствами следует приступать только после согласования схемы с органами ГИБДД 
К выполнению дорожных работ, в том числе размещению дорожных машин, инвентаря, материалов, нарушающих режим движения, разрешается приступать после полного обустройства места работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения.

При проведении работ следует применять знаки третьего типоразмера, на щитах поверхность которых имеет желтый цвет (тип пленки микропризматический или флюорисцентный).

Перед началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны быть проинструктированы по технике безопасности и ознакомлены со схемой организации движения на месте работ, с порядком движения дорожных машин и транспортных средств в местах разворота, въездах и съездах, местах складирования материалов и хранения инвентаря.

Применяемые при дорожных работах временные технические средства организации движения должны устанавливаться и содержаться за счет организаций, проводящих дорожные работы.

Расстановку знаков, ограждающих и направляющих устройств необходимо осуществлять с конца участка, наиболее удаленного от зоны производства работ, причем, в первую очередь со стороны, свободной от дорожных работ. Сначала устанавливают дорожные знаки, затем ограждающие и направляющие устройства. Снятие знаков, ограждающих и направляющих устройств производят в обратной последовательности.

Дорожные машины и оборудование на период темного времени суток, если в этот период не проводятся работы, должны быть убраны за пределы земляного полотна или проезжей части улицы. Как исключение, их можно размещать не ближе 1,5 м от границы ближайшей полосы, по которой осуществляется движение, при этом дорожные машины должны быть ограждены с обеих сторон блоками или барьерами с сигнальными фонарями красного цвета и дорожными знаками.

Машины и оборудование в темное время суток следует размещать на прилегающих дворовых территориях или местных проездах, имеющих электрическое освещение.

Рабочие, выполняющие дорожные работы, должны быть обеспечены специальной одеждой (жилетами) ярко-оранжевого цвета со световозвращающими вставками. В случае использования при дорожно-ремонтных работах грузоподъемных механизмов, рабочие должны быть обеспечены касками желтого или оранжевого цвета.
Исполнитель непосредственно перед началом работ должен информировать (уведомить) ГИБДД о начале работ.

Применение технических средств организации движения производят в соответствии с ВСН 37-84, методическими рекомендациями по организации движения и ограждения мест производства работ и ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, светофоров и разметки. Правила применения дорожных ограждений и направляющих устройств». В случае, если ни одна из типовых схем, приведенных в указанных выше документах, не соответствует условиям проведения работ и организации движения транспортных средств составляют индивидуальную схему организации дорожного движения.
12.4 Дорожный мастер обязан ежедневно контролировать использование подчиненными ему специалистами и рабочими соответствующей экипировки, включая жилеты и каски желтого или оранжевого цвета, снабженные световозвращающими элементами, защитных приспособлений (защитные очки для работника выполняющего работы по устройству карт).

12.5 Производственные помещения, включая передвижные вагончики и бытовки, должны быть обеспечены медицинскими аптечками, противопожарным инвентарем и оборудованием, которые дорожный мастер обязан периодически проверять и содержать в должном порядке. Мастерский участок обеспечивается медицинскими аптечками и противопожарным инвентарем.
12.6 К ремонтным работам допускаются лица, достигшие совершеннолетия, прошедшие медицинский осмотр, вводный (общий) инструктаж по технике безопасности и инструктаж по технике безопасности на рабочем месте (проводится также при переходе на другую работу и при изменении условий труда). Проведение инструктажа оформляется документально. После инструктажа не позднее одного месяца со дня поступления на строительство необходимо обучить рабочих по утвержденной программе безопасным методам работы. По окончании обучения организуется проверка знаний рабочих с выдачей им удостоверений. Проверка знаний проводится ежегодно.

К работе на механизмах допускаются лица, имеющие удостоверение о прохождении техминимума и право на управление механизма. Дорожные рабочие обучаются безопасным приемам выполнения работ.

12.7 Запрещается курить и пользоваться открытым огнем при обращении с легковоспламеняющимися материалами и жидкостями.

12.8 Перед началом работы следует проверить ручной инструмент, который должен иметь исправные рукоятки, гладкую поверхность и должен быть плотно насажен на металлические части. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой) со светоотражающими вставками, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

12.9 Пневматические инструменты должны исключать возможность вылета рабочих частей из буксы. Во избежание сильной отдачи инструменты должны быть обязательно тщательно отрегулированы. Необходимо следить, чтобы клапаны на рукоятках пневматических инструментов были плотно пригнаны и в закрытом положении не пропускали воздух. При этом клапаны должны легко открываться и быстро закрываться при прекращении нажима на управляющую рукоятку.

Присоединение к пневматическому инструменту резиновых шлангов, а также их отсоединение производятся только после выключения подачи воздуха. Перед началом работ рекомендуется тщательно проверить пневматический инструмент, присоединение его к шлангу, а также шланга к воздухопроводной сети. До присоединения к пневматическому инструменту шланг надо тщательно продуть. Подачу воздуха допускается включать только после того, как инструмент поставлен в рабочее положение. При переносе не разрешается держать инструмент за шланг или рабочую часть. Смена рабочей части производится только после остановки.

12.10 Во время распределения вяжущих материалов автогудронаторами категорически запрещается разжижать битум путем непосредственного залива разжижителя в бак автогудронатора. При зажигании форсунки топливо следует подавать сначала слабой струей, постепенно увеличивая его подачу до нормальной работы форсунки. Зажигать форсунку можно только при помощи факела.

Вяжущие, налитые в бак автогудронатора, имеют высокую температуру (до 160 °С), поэтому при обращении с ними необходимо соблюдать осторожность. Запрещается находиться кому бы то ни было ближе 10 м от распределительной трубы автогудронатора. До начала розлива битума надо погасить форсунки и закрыть вентили трубопровода подачи топлива.

12.11 Для измерения температуры асфальтобетонной смеси, доставляемой с завода, запрещается становиться на подножку движущегося автомобиля-самосвала.

Во время разгрузки автомобиля-самосвала запрещается нахождение рабочих между бункером укладчика и автомобилем с асфальтобетонной смесью. Поднятый кузов автомобиля-самосвала следует очищать от налипших кусков смеси скребком с длинной ручкой. Нельзя ударять по днищу кузова снизу. Рабочим, производящим очистку кузова, следует стоять на земле, а не на колесах или бортах автомобиля-самосвала.

Во время работы выход за зону ограждения места работы категорически запрещается, переходить улицу можно только в установленных для перехода местах. Нахождение посторонних лиц в зоне производства работ запрещается.

Во время перерывов в работе инструмент следует складывать аккуратно и только в зоне ограждения, исключая возможность наезда на него транспорта. Отдых при перерывах в работе разрешается только в бытовом помещении.

12.12 Асфальтобетонные смеси, применяемые в дорожных конструкциях, по удельной активности естественных радионуклидов должны соответствовать требованиям ГОСТ 30108-94.

Для бензиновых двигателей объемная доля СО2, в отработавших газах не должна превышать 1 %, а дымность дизельных двигателей - не более 40 %.

В соответствии с требованиями безопасности уровни звука на местах работы машинистов и обслуживающего персонала не должны превышать 85 дБ. 

13. Организация проведения контрольных проверок


    13.1 Строительный контроль заказчика осуществляется в соответствии с настоящим стандартом. Заказчиком проводятся плановые проверки или, по заданию руководства Департамента, внеплановые проверки. 


13.2 В ходе проверки проверяется:

- состояние геодезического обеспечения объектов;

- обеспеченность лабораторным оборудованием и приборами;

- полнота и достоверность результатов лабораторного и геодезического контроля;

- наличие необходимого комплекта нормативно-технических документов;

- наличие ППР включающих технологические регламенты выполнения дорожных работ и схем операционного контроля качества;

- наличие утвержденных составов асфальтобетонных и цементобетонных смесей, составов модифицированных асфальтобетонных смесей и т.п.;

- состояние метрологического обеспечения измерений;

- наличие документов, подтверждающих качество применяемых материалов (паспортов, сертификатов) на стадии входного контроля;

- полнота и правильность ведения исполнительной документации;

- соответствие выполняемых работ требованиям проектной (технического задания, дефектной ведомости) и нормативной документации путем проведения визуального осмотра и контрольных измерений.

13.3 Объем контрольных измерений и испытаний, проводимых в ходе проверки, а также методы измерений и испытаний должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Классификатор основных дефектов приведен в Приложении 9. 

13.4 При выявлении критических и значительных дефектов (Приложение 9) представитель заказчика выдает подрядчику предписание об устранении нарушений либо о приостановке работ (Приложение 10). Разрешение на возобновление работ выдается после документарного подтверждения устранения дефектов.
13.5  После выполнения подрядчиком работ и предъявления их заказчику составляется акт обследования, сданного в эксплуатацию объекта улично-дорожной сети, по отношению к которому действуют гарантийные обязательства по приведенной форме (Приложение 11).
14 ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Земляное полотно


14.1 Определить на месте наличие и состояние геодезической разбивочной основы (ГРО). Проверить состояние исполнительной производственно-технической документации:

· оперативный журнал геодезических работ;

· журнал технического нивелирования;

· ведомость закрепления элементов трассы;

· ведомость реперов по трассе;

· исполнительную съемку законченных конструктивных элементов (исполнительные чертежи и ведомости промеров).

14.2 Визуально оценить состояние временного и постоянного водоотвода. 

14.3 Визуально определить качество расчистки участка работ, уборки порубочных остатков и планировки основания насыпи. 

14.4 Проверить наличие журнала пробного уплотнения.

14.5 Осуществить инструментальную проверку в соответствии с действующими нормативными документами.
Водопропускные трубы

14.6  Инструментально проверить плановое и высотное положение ремонтируемых частей сооружения на местности.

14.7 Проверить наличие документов, подтверждающих качество конструкций (паспортов и сертификатов).

14.8 Проверить последовательность технологических операций при монтаже элементов и выполнить необходимые контрольные замеры.

14.9 Проверить качество гидроизоляционных работ, прочность сцепления гидроизоляционных слоев с поверхностью трубы и между собой, наличие рецептов мастик.

14.10 Произвести инструментальные замеры площадей укрепления лотков, откосов насыпи у оголовков и установить их соответствие проектным величинам. Визуально оценить качество заделки швов.

Дорожная одежда

Дополнительные слои оснований

14.11 Выполнить инструментальные измерения геометрических параметров в соответствии с действующими нормативными документами.
14.12 Произвести отбор проб для определения гранулометрического состава и толщины материала в слое.

Щебеночные и гравийные основания

14.13 Выполнить инструментальные измерения геометрических параметров в соответствии с действующими нормативными документами.

14.14 Произвести отбор проб для определения гранулометрического состава и толщины материала в слое. Определить содержание дробленых зерен, содержание зерен лещадной и игловатой формы, дробимость, морозостойкость, истираемость. 

Асфальтобетонные покрытия и основания
14.15 Визуально оценить качество работ по подгрунтовке.

14.16 Выборочно произвести замер температур поступающей асфальтобетонной смеси (с фиксацией времени и номеров автомашин) и проверить наличие паспортов и сертификатов на асфальтобетонную смесь.

14.17 Проверить на месте производства работ наличие у линейного персонала необходимых средств контроля (рулеток, стальных линеек, щупов, реек, термометров и т.п.).

14.18 На законченных участках произвести замеры ширины, поперечных уклонов и ровности покрытия.

14.19 Определить правильность установки копирной струны в соответствии с требованиями нормативных документов.

14.20 Произвести отбор вырубок с целью определения коэффициента уплотнения и других физико-механических показателей, а также соответствие размеров конструктивных слоев дорожной одежды проектным значениям. Пробы отбирают не ранее, чем через 3 суток после устройства покрытия из расчета 3 пробы на 7000 м2, но не менее 1 пробы на участке площадью 1000 м2. При отборе проб измеряют толщину слоев покрытия и визуально оценивают прочность сцепления их между собой и с основанием.
14.21 Определить  стойкость к колееобразованию и усталостную прочность верхних слоёв дорожных одежд на стадии согласования и проектирования составов асфальтобетонных смесей, с целью уточнения  прогноза межремонтых сроков верхнего слоя дорожного покрытия.

15 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С ПРОВЕДЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОДРЯДЧИКОМ
Общие требования

15.1 При производстве работ по ремонту автомобильных дорог дорожный мастер осуществляет оперативное руководство работами непосредственно на месте их производства. Контролирует соблюдение требований проектно-сметной документации (технического решения, дефектной ведомости), соответствие нормам и правилам производства работ и осуществляет следующие организационные мероприятия.
Земляное полотно


15.2 Грунты, применяемые для возведения насыпей, должны обеспечивать прочность и устойчивость земляного полотна дорожной одежды. Для возведения насыпей применяются грунты, состояние которых под влиянием природных факторов практически не изменяется или изменяется незначительно и не влияет на прочность и устойчивость земляного полотна.

15.3 Разработка выемок должна начинаться с пониженных мест рельефа. В период строительства необходимо обеспечить отвод поверхностных вод из зоны производства работ. Отсыпка грунта в насыпь производится слоями от краев к середине. Для обеспечения требуемого уплотнения краев насыпи ширина отсыпки увеличивается на 0,3 - 0,5 м с каждой стороны.


15.4 Применение грунтов различных видов в одном слое насыпи не допускается.


15.5 В зимних условиях целесообразно производить разработку выемок. Возведение насыпей во время снегопадов и метелей запрещено. Основание под насыпь должно быть подготовлено в летнее время, а перед началом земляных работ тщательно очищено от снега и льда. 


15.6 Прокладка и переустройство (в рамках ремонта) подземных сооружений должны выполняться до начала работ по ремонту вышележащих слоев основания и покрытия дорог, проведению благоустройства и озеленения территории. Различают траншеи и котлованы с вертикальными стенками (с креплением или без него) и с откосами для раздельной и совмещенной прокладки трубопроводов, на одном или разных уровнях, в коллекторах. Размеры траншей зависят от диаметров прокладываемых труб и методов их укладки, размеров коллекторов, вида и влажности грунта, глубины прокладки и регламентируются соответствующими главами СНиП и данными проекта. При раздельной прокладке с целью предотвращения повреждения уложенных сетей, а также уменьшения объема земляных работ в первую очередь следует прокладывать сети более глубокого заложения.

15.7  При рытье траншей с откосами крутизна последних в грунтах естественной влажности и при отсутствии грунтовых вод назначается в соответствии с данными таблицы 1.
Таблица 1

───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────

    Грунты     │          Крутизна откосов при глубине выемок, м

               ├────────────────────────────┬──────────────────────────────

               │            до 3            │           более 3

───────────────┼────────────┬───────────────┼────────────┬───────────

               │ угол между │   отношение   │ угол между │отношение высоты

               │направлением│ высоты откоса │направлением│  откоса к его

               │   откоса   │к его заложению│   откоса   │    заложению

               │и горизонта,│   (крутизна   │и горизонта,│(крутизна откоса)

               │   град     │    откоса)    │   град     │

───────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────

Насыпной грунт,│     39     │     1:1,25    │     34     │     1:1,5

песок, гравий  │            │               │            │

Супеси         │     56     │     1:0,67    │     45     │     1:1

Суглинки       │     56     │     1:0,67    │     53     │     1:0,75

Глины          │     63     │     1:0,5     │     56     │     1:0,67

───────────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴───────────

- при рытье траншей без откосов крепление вертикальных стенок котлованов и траншей глубиной до 3 м производят в соответствии с требованиями таблицы 2

Таблица 2

───────────────────────────────┬──────────────────────────────────

       Грунтовые условия       │          Виды креплений

───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────

Грунты нормальной влажности    │Горизонтальное крепление с прозорами

за исключением сыпучих         │через одну доску

Грунты повышенной влажности    │Сплошное вертикальное и горизонтальное

и сыпучие                      │крепление

Грунты всех видов при сильном  │Шпунтовое ограждение в пределах горизонта

притоке грунтовых вод          │грунтовых вод с забивкой на глубину

                               │не менее 0,75 м в водонепроницаемый грунт

───────────────────────────────┴────────────────────────────────


При глубине свыше 3 м вид крепления, конструкция и размеры элементов креплений определяются расчетом и осуществляются по индивидуальным проектам с учетом грунтовых условий и согласованием заказчика работ. При установке креплений траншей и котлованов необходимо выпускать верхние доски креплений над верхними бровками не менее чем на 15 см. Разборку креплений следует производить снизу по мере обратной засыпки грунта. Количество одновременно удаляемых досок по высоте в плотных грунтах не должно превышать трех, а в сыпучих или неустойчивых - одной.


15.8 Засыпка траншей должна производиться с принятием мер против повреждения трубопроводов и их изоляции сбрасываемым грунтом, а также против смещения трубопроводов с оси и включает в себя следующие этапы: подбивка пазух между трубой и дном траншеи; засыпка, разравнивание и уплотнение грунта в пазухе между трубой и стенками траншеи; засыпка, разравнивание и уплотнение защитного слоя и верхних слоев. Подбивка пазух между трубой и дном траншеи производится вручную или пневмомолотками с трамбующими насадками. Пазухи между трубой и стенками траншеи засыпаются послойно. Уплотнение производится механическими или электрическими трамбовками или вручную. При уплотнении грунта над коммуникациями толщина защитного слоя должна быть не менее 20 - 25 см для металлических и железобетонных труб и не менее 40 см - для керамических и полиэтиленовых труб. Защитный слой над коммуникациями также уплотняется электрическими или механическими трамбовками, виброплитами.


15.9 При выполнении обратных засыпок грунта необходимо контролировать качество основания под укладку, соответствие отсыпаемого грунта принятому в проекте, его однородность, наличие и процентное содержание органических и других примесей, влажность отсыпаемого грунта, толщину отсыпаемого слоя, количество проходов (ударов) грунтоуплотняющих средств по одному следу, соответствие типа и параметров используемых средств принятым в проекте организации строительства, плотность уложенного грунта. Количество отбираемых проб, характер размещения точек контроля в плане и по глубине грунта определяют в каждом конкретном случае согласно следующим требованиям:

- для песчаных и глинистых грунтов без крупных включений одно определение плотности грунта и его влажности выполняют на каждые 100 - 200 м3 произведенных отсыпок;

- для крупнообломочных и крупнозернистых грунтов одно определение плотности и влажности - на каждые 200 - 400 м3 грунта.


15.10 Уплотнение грунта следует производить в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и ВСН 52-96 «Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей».


15.11 Плотность грунта насыпи необходимо определять в процессе возведения земляного полотна. Количество образцов для определения плотности грунта назначают в зависимости от ширины уплотняемого слоя и высоты насыпи. Все данные о степени уплотнения грунтов, толщине слоев и технологии производства работ, полученные в процессе систематического контроля, следует заносить в журнал контроля уплотнения насыпей.
   15.12 Уплотнение грунта земляного полотна дорог может осуществляться укаткой, трамбовкой, вибрированием.


15.13 Коэффициент уплотнения верхней части насыпи и дна корыта выемок должен быть не менее 0,95. Каждый слой отсыпаемого грунта следует разравнивать, соблюдая проектный уклон. Перед уплотнением поверхность отсыпаемого слоя грунта должна быть спланирована под двухскатный или односкатный поперечный профиль с уклоном 20 - 40[image: image2.wmf]о

оо

 к бровкам земляного полотна. Толщина слоя отсыпки должна назначаться исходя из обеспечения однородной плотности грунта по глубине слоя с учетом технических параметров применяемых уплотняющих машин и уточняться по результатам пробного уплотнения.

   15.14 Уплотнение грунтов производится при влажности, близкой к оптимальной. При отклонениях естественной влажности грунта от допустимых значений ее следует увлажнять или подсушивать. 

   15.15 Движение транспортных средств организуется по послойно отсыпаемому грунту равномерно по всей ширине земляного полотна.

   15.16 Уплотнение грунтов укаткой производят катками на пневматических шинах, кулачковыми и с гладкими вальцами. Катки выбирают в зависимости от вида грунта и толщины слоя отсыпки. Звено применяемых катков указывается в ППР.

15.17 Уплотнение грунта обратных засыпок должно производиться послойно. Для послойного уплотнения грунта обратных засыпок следует применять виброплиты, электротрамбовки, навесное оборудование к экскаваторам, в т.ч. гидромолоты, оснащенные трамбующими башмаками, катки. Самопередвигающиеся виброплиты и вибротрамбовки применяют для несвязных грунтов слоями толщиной от 20 до 75 см и малосвязных слоями толщиной от 20 до 40 см. Для уплотнения малосвязных грунтов применяют вибротрамбовки и виброплиты тяжелого типа (массой более 1500 кг). При применении самопередвигающихся плит поверхность грунта обратной засыпки должна быть хорошо спланирована. Ручные электротрамбовки массой до 75 кг используются для уплотнения песчаных грунтов слоями толщиной от 10 до 40 см, а более тяжелые - для уплотнения связных грунтов, гравия и щебня слоями от 10 до 40 см. Вибротрамбовки подвесные к крану применяют для уплотнения связных грунтов слоями толщиной до 65 см, песчаных - до 80 см. Верхняя часть пазух котлованов и широких траншей, отсыпанная связными и несвязными грунтами, может уплотняться также катками на пневмошинах слоями толщиной 0,30 - 0,45 м.

15.18 Засыпку труб и других подземных коммуникаций следует производить послойно, учитывая нижеприведенную схему:
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Рисунок 1. Схема уплотнения грунта при засыпке траншей:

1 - зона над трубопроводом, где уплотнение грунта запрещается; 2, 3 - толщина слоя грунта, уплотненного ручными механизмами; 4 - слой грунта, уплотненного ручным немеханизированным инструментом; 5 - слои грунта, уплотненные механическими трамбовками ([image: image4.png]


 принимается до 0,25 м); h1,2,3 - толщина уплотняемого слоя, уплотнение производить одновременно с двух сторон
Примечание. Ручной немеханизированный инструмент - лопата, совок, деревянные трамбовки; ручные механизмы - площадочные вибраторы, электротрамбовки, механические трамбовки.
Ремонт асфальтобетонного покрытия

Подготовительные работы.
   15.19 В соответствии с проектом производства работ на объекте создаются механизированные отряды и звенья (бригады). Одним из основных принципов формирования отряда по производству работ на конкретном объекте является максимально возможное сокращение числа продольных и поперечных швов сопряжений, которые являются основными очагами разрушения покрытий в процессе эксплуатации. Состав комплексной бригады включает асфальтоукладчик, звено катков (состав в зависимости от типа укладываемой смеси, толщины слоя, времени года и пр.), а также дополнительное оборудование, включающее поливомоечную машину со щетками, автогудронатор, компрессор с пневмомолотками и долотами, инфракрасные или газовые разогреватели, ручную вибротрамбовку для работы в недоступных для катков местах, нивелир с рейкой, рейку длиной 3 м или шаблоны для текущего контроля ровности и уклонов. Полный состав звена и необходимость применения техники и оборудования определяется ППР и согласовывается заказчиком.

15.20 При ремонте участка работ протяженностью более 100 м и шириной не менее половины проезжей части, геометрические параметры устраиваемого слоя покрытия должны соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85, состояние бортового камня - требованиям ГОСТ Р 50597-93.


15.21 При подготовке к ремонту асфальтобетонного покрытия (основания) после организации места производства работ ответственное за ремонт лицо (мастер, прораб) контролирует процесс производства дорожно-ремонтных работ, а именно, обеспечивает выполнение следующих требований:

- при ремонте контуры намеченных к ремонту карт размечают прямыми линиями, параллельными и перпендикулярными оси проезжей части, захватывая неповрежденное покрытие на ширину 5 см. Разрушенные места, находящиеся на расстоянии до 0,5 м друг от друга, объединяют в общую карту. Вырубка карт проводится на толщину разрушенного слоя покрытия (но не менее 4 см) по всей зоне ремонта;
- фрезерование асфальтобетонного покрытия производится на глубину не менее 4 см с соблюдением прямолинейности границ карты (края карта не должны иметь извилистую форму) и площадью не менее 0,3 м2 (с длиной наименьшей стороны карты не менее 50 см);

- при использовании в качестве ведущей машины компрессора вырубку поврежденного покрытия выполняют по очерченному контуру отбойным молотком, оснащенным наконечником в виде лопатки. Отбойные молотки с клиновидным наконечником использовать запрещено;

-  стенки кромок должны быть вертикальными. Вертикальные стенки карты обрубаются до достижения прямого угла (от 80 до 100 градусов) с существующим асфальтобетонным покрытием. Вырубленные куски асфальтобетона удаляют за пределы карты в зоне ремонтных работ таким образом, чтобы они не мешали выполнению последующих операций.

- подготовленные карты очищают от пыли и мусора сжатым воздухом. При использовании в качестве ведущих машин холодных фрез удаление асфальтобетона производится наклонным погрузочным оборудованием; 

- в случае наличия влаги (вода) на основании карты, данный участок продувается до устранения влаги. Укладка асфальтобетонной смеси на влажное основание строго запрещена;


- требуемые глубины фрезерования и поперечный уклон устанавливают путем опускания фрезерного барабана с помощью гидропривода. Контроль установки фрезерного барабана осуществляется по шкалам индикаторов его левого и правого краев на пульте управления. Фрезерование выполняют по направлению движения, при этом край фрезы должен проходить по очерченному контуру. При ширине контура больше ширины фрезерного валика выполняют два прохода по левому и правому контуру карты. Второй проход фрезы выполняют после возращения фрезы задним ходом к началу фрезеруемого участка. Скорость фрезерования устанавливают в зависимости от толщины снимаемого слоя и свойств асфальтобетона;

- кромки карты (по ходу) в начале и конце участка фрезерования обрубают с использованием компрессорного оборудования;
- фрезерование асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня (полосу шириной 50 см), вокруг колодцев, решеток механизированным способом можно выполнять только при наличии фрезы с откидным, опорным колесом. При использовании фрез с погрузочным конвейером отфрезерованный материал непосредственно погружается в кузов автомобиля-самосвала. При отсутствии погрузочного конвейера очистку карты выполняют вручную, или с помощью механизмов. Погрузка материала в автомобиль-самосвал производится с помощью фронтального погрузчика;
- в местах, не доступных для работы фрез, разломку выполняют с использованием компрессора. Окончательная очистка карты осуществляется с помощью лопат и сжатого воздуха, при больших объемах работ - с помощью поливомоечных или подметально-уборочных машин;

 - производится регулировка люков колодцев подземных коммуникаций и приведение их в соответствие с проектной отметкой покрытия; наращивание, в случае необходимости, колодцев с использованием металлических вкладышей или железобетонных сегментов. При установке дождеприемной решетки контролируют следующее: с верхней стороны края решетки должны быть ниже проектной отметки лотка на 30 мм, а с нижней - на 20 мм. 

15.22 При ремонте асфальтобетонного покрытия (основания) после проведения подготовительных работ ответственное за ремонт лицо (мастер, прораб) контролирует процесс производства дорожно-ремонтных работ, а именно, обеспечивает выполнение следующих требований:

- перед началом укладки асфальтобетонной смеси нижележащий слой обрабатывают (подгрунтовывают) органическим вяжущим: битумной эмульсией, жидким битумом. Разлив вяжущего производят автогудронаторами на ширину укладываемой полосы;
- края карты (включая вертикальные откосные стенки) за 1 – 6 часов до начала укладки обрабатываются битумом, либо битумной эмульсией с учетом расхода: битум – 0,5-0,8 л/м2, 60% -ная битумная эмульсия – 0,3-0,4 л/м2. Также производится смазка битумной эмульсией (битумом) вертикального края уложенных полос асфальтобетона, люков колодцев, трамвайных путей, рельсов и других выступающих на покрытии элементов; 

- рабочие органы автогудронатора - битумный насос, распределительные трубы к соплам - должны быть отрегулированы таким образом, чтобы обеспечить равномерный, без пропусков, розлив вяжущего и заданный расход на единицу площади покрытия. Не следует оставлять в автогудронаторе на длительный срок не разлитое вяжущее, так как застывая, оно образует пробки в распределительных и циркуляционных трубках. Длина участка разлива вяжущего равна длине захватки. Ее границы обозначают вешками, по которым ориентируется машинист автогудронатора. Чтобы уменьшить растекание вяжущего на поверхности покрытия (при продольных уклонах более 20 %), разливают вяжущее при движении автогудронатора вверх по уклону;


- при ремонте малыми картами (до 100 м2) с использованием машин и механизмов, специального оборудования, оснащенных ручными распределителями, нагрев и распределение битума (эмульсии) по основанию и стенкам карт осуществляется механизированным способом. Допускается обрабатывать (обмазывать) стенки карт кистью;

- подгрунтовка вручную с применением леек, ведер, чайников и других не предназначенных для подгрунтовки инструментов запрещена;

-  при разливе эмульсии не следует допускать ее скопления в пониженных местах. 

Укладка асфальтобетонной смеси

15.23 Требуемое качество асфальтобетонных покрытий должно быть обеспеченно как при соблюдении технологии производства работ, так и при обеспечении необходимого температурного режима при выполнении всех технологических операций, включая транспортные работы.
Укладка асфальтобетонной смеси производится при температуре окружающего воздуха, весной и летом не ниже 5 градусов Цельсия, осенью – не ниже 10 градусов Цельсия. Минимально допустимая температура смесей при укладке в зависимости от толщины слоя и температуры воздуха должна соответствовать приведенной в таблице 3.

Таблица 3

Температурный режим укладки асфальтобетонной смеси

	Толщина слоя, см
	Минимальная температура смеси в асфальтоукладчике, °С, при температуре воздуха, °С

	
	30
	20
	15
	10
	5
	0
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Примечание: Над чертой - при скорости ветра до 6 м/с, под чертой - 6-13 м/с;
                                  Для модифицированных асфальтобетонных смесей температуры

                                         смотри в Приложении № 15.

15.24 Перед загрузкой смеси стенки приемного бункера асфальтоукладчика должны быть тщательно очищены и смазаны. В случае прилипания смеси к стенкам бункера последняя отделяется от него и перемешивается с горячей смесью, находящейся в бункере. Для обеспечения полного освобождения бункера от смеси предусматривается подъем боковых стенок бункера.

При загрузке бункера автомобиль должен остановиться, не доезжая 0,5 м до асфальтоукладчика. Затем асфальтоукладчик продвигается к автомобилю, пока его направляющие ролики не придут в соприкосновение с задними колесами автомобиля. Важно, чтобы автомобиль стоял точно по оси асфальтоукладчика.
В процессе выгрузки из автомобиля асфальтобетонной смеси асфальтоукладчик продвигает автомобиль впереди себя до тех пор, пока он полностью не освободится от смеси. При этом необходимо путем регулирования угла наклона кузова автомобиля обеспечивать равномерную загрузку приемного бункера асфальтоукладчика. Нельзя допускать перегрузки приемного бункера или оставлять его пустым. В этом случае необходимо, чтобы машинист асфальтоукладчика при изменении массы смеси в приемном бункере постоянно регулировал подачу топлива в двигатель, чтобы сохранить равномерную скорость укладки.

При непродолжительных перерывах в доставке смеси последнюю не рекомендуют полностью вырабатывать из бункера асфальтоукладчика во избежание остывания питателя и затвердения на нем смеси. В этом случае бункер с оставшейся смесью закрывают до возобновления доставки смеси. При длительных перерывах в доставке смеси или в конце смены асфальтоукладчик должен быть освобожден от асфальтобетонной смеси: летом - при перерыве более 30 мин., при пониженных температурах воздуха - более 15 мин. Асфальтоукладчик должен при этом выдвигаться вперед, чтобы обеспечить возможность уплотнения всей уложенной смеси до ее остывания;
15.25 Толщина слоя из горячих асфальтобетонных смесей, укладываемых асфальтоукладчиками с трамбующим брусом и пассивной выглаживающей плитой, должна быть больше проектной на 15-20 %, при использовании асфальтоукладчика с трамбующим брусом и виброплитой - на 10-15 %. Распределение асфальтобетонной смеси производится асфальтоукладчиками при скорости укладки 2-3 км/час (смеси с содержанием щебня более 40 %) и 4-5 км/час (менее 40 % щебня). Уплотняющие рабочие органы работают в режиме: частота оборотов валов трамбующего бруса 1000-1400 об/мин; вала вибратора плиты - 2500-3000 об/мин. Движение асфальтоукладчика начинают, когда заполнено все пространство перед шнеком. Количество смеси, подаваемое в шнековую камеру, должно быть постоянным, насколько это возможно. Оптимальной считается такая глубина материала в шнековой камере, при которой уровень смеси доходит до середины шнекового вала. Если в уложенном слое появляются разрывы, трещины, пустоты по краям полосы или поверхность получается неровной, то машинист регулирует скорость движения асфальтоукладчика, следит за тем, чтобы трамбующий брус работал без остановки, а выглаживающая плита периодически прогревалась горелкой;
15.26 Сразу после прохода машины асфальтобетонщик 5-го или 4-го разряда (либо другое ответственное лицо, в том числе мастер, прораб) проверяет толщину слоя, поперечный уклон. Если толщина слоя смеси не соответствует заданной, то изменяют положение выглаживающей плиты регулировочными винтами (либо другими техническими операциями). Этими же винтами устраняют отклонения поперечного профиля покрытия от заданного.

Ровность проверяют трехметровой рейкой. Под рейкой, уложенной в любом месте (в продольном и поперечном направлениях), не должно быть просвета. На возвышениях смесь слегка разрыхляют граблями и лопатой и срезают излишки, на впадинах добавляют смесь, рассыпая ее тонким слоем под каток. Места значительных просадок слегка разрыхляют граблями, а затем заполняют горячей смесью;
15.27 Если в полосе укладки встречаются выступающие крышки колодцев, водоприемные решетки, выглаживающая плита асфальтоукладчика должна быть поднята. Укладку смеси на пропущенном месте следует производить вручную путем добавления смеси, взятой из приемного бункера. При установке дождеприемной решетки края должны быть ниже проектной отметки лотка с верховой стороны на 30 мм, а с низовой - на 20 мм; подход к решетке с верховой стороны должен иметь увеличение уклона на 2-3 м, а с низовой - на 0,5 м.

При окончании укладки смеси слой ее клинообразно утончается. При возобновлении работ клинообразная часть слоя обрубается вертикально по рейке или шнуру в направлении, перпендикулярном оси дороги. Толщина покрытия в местах обрубки должна быть не менее проектной. Для образования качественного поперечного стыка в месте обрубки слоя вертикальная грань ранее уложенного слоя смазывается битумной эмульсией, и на это место устанавливается плита асфальтоукладчика. Необходимо, чтобы плита перед началом укладки была прогрета обогревающими устройствами или горячей асфальтобетонной смесью. Другим способом устройства поперечного шва является укладка в поперечном направлении деревянного бруса по толщине равного толщине уплотненного слоя асфальтобетона. Для смягчения толчков от движущегося транспорта перед брусом укладывается клинообразный упор из асфальтобетонной смеси;
15.28 Интенсивность остывания асфальтобетонной смеси в покрытии зависит от толщины слоя, степени предварительного уплотнения покрытия, технологических свойств асфальтобетонной смеси, температуры воздуха, скорости ветра и составляет для неуплотненной смеси 5-6 °С/мин, а для уплотненной смеси - 1 - 1,5 °С/мин. В зависимости от указанных условий необходимо укладывать асфальтобетонную смесь соблюдая условия, указанные в таблице 4.

Таблица 4
Длина полосы укладки горячей асфальтобетонной смеси

	Температура воздуха, °С
	Длина укладываемой полосы, м, при работе

	
	одним асфальтоукладчиком на защищенных от ветра/открытых участках
	двумя асфальтоукладчиками

	5-10
	30-40/25-30
	60-70

	10-15
	40-60/30-50
	70-80

	15-20
	60-80/50-70
	80-100

	20-25
	80-100/70-80
	100-150

	Более 25
	100-150/80-100
	150-200


Уложив одну полосу, переходят на соседнюю, пока не остыла кромка ранее уложенного слоя. При такой технологии особое внимание обращают на то, чтобы укладываемые полосы покрытия были сопряженными, а образующиеся продольные швы заделаны. В местах сопряжения добиваются полной однородности фактуры покрытия. До начала укладки новой полосы вертикальный край ранее уложенного асфальтобетона смазывают тонким слоем битумной эмульсии. При устройстве новой полосы неуплотненную смесь укладывают с таким расчетом, чтобы после уплотнения слой имел такую же толщину, как и ранее устроенная полоса; 

15.29 При укладке проводится входной контроль качества асфальтобетонной смеси, а именно, замер температуры (в каждом автомобиле-самосвале, в случае отсутствия такой возможности, возможен замер температуры выгруженной но не уложенной смеси, либо на выходе из под плиты асфальтоукладчика). Полученные данные заносяться в паспорт-накладную на асфальтобетонную смесь (Приложение 13), в общий или специальный журналы работ;
 При укладке асфальтобетонных смесей в 2 и более слоев продольные швы слоев следует смещать на 100 - 200 мм, причем продольный шов на верхнем слое должен совпадать с осью дороги. После перерыва в работе асфальтоукладчик устанавливают так, чтобы выглаживающая плита перекрывала край ранее уложенной полосы на 100 - 150 мм;
15.30 На объекте выделяется рабочий-сигнальщик, который встречает прибывающие автомобили и присутствует при разгрузке смеси в бункер укладчика. В процессе работы машинист асфальтоукладчика и асфальтобетонщик 5-го разряда (либо другое ответственное лицо) наблюдают за тем, чтобы смесь равномерно поступала к валу с винтовыми лопастями и распределялась по нижележащему слою. Ответственное лицо проверяет натяжение копирной струны, контролирует качество укладки смеси, дает сведения машинисту о регулировании рабочих органов асфальтоукладчика, направляет движение автомобилей-самосвалов в рабочей зоне;
15.31 При кратковременном дожде выгрузку смеси в укладчик следует приостановить, защитное брезентовое укрытие смеси в кузовах автосамосвалов не открывать, а крылья приемного бункера укладчика закрыть во избежание охлаждения оставшейся в нем смеси. Укладка смеси во время дождевых и снеговых осадков, а также на влажное основание строго запрещена;
15.32 При разгрузке автомобиля рабочим запрещается находиться у бункера или между бункером укладчика и автомобилем. Поднятый кузов автомобиля разрешается очищать только специальным скребком с длинной ручкой, работая только с земли, но не с колес или борта автомобиля;

15.33 Выравнивание поверхности покрытия производится укладкой асфальтобетонной смеси. Категорически запрещается выравнивать профиль устройством нижнего слоя покрытия переменной толщины. Устройство выравнивающего слоя на больших площадях производится с использованием асфальтоукладчиков;

15.34 Если смесь жирная, пережженная, плохо перемешанная (со сгустками битума) или сухая, температура смеси ниже допускаемой, то ее не укладывают, а отправляют по указанию мастера участка на завод с фиксацией факта в общем журнале работ.
Укладка асфальтобетонной смеси вручную

15.35 При ручной укладке толщину смеси в неуплотненном состоянии принимают больше проектной на 25-30 %.
Совковыми лопатами смесь переносят к линии укладки и распределяют в прижим к ранее уложенной смеси. Бросать с лопаты смесь запрещается, так как она расслаивается по крупности и после уплотнения на покрытии остаются места с избытком или недостатком крупных зерен. Смесь разравнивают металлическими граблями (либо другим специальным инструментом) на длинных ручках, поверхность покрытия проверяют на ровность трехметровой рейкой (в случаях указанных в настоящем стандарте). Работать холодными инструментами запрещается. После распределения смеси приступают к ее уплотнению.

Уплотнение асфальтобетонной смеси

15.36 В процессе уплотнения необходимо обеспечить такую степень плотности, при которой полностью исключается доуплотнение покрытия под воздействием автомобильного транспорта.

15.37 Во время работы катков рабочим запрещается находиться на покрытии, а также выходить за ограждения, находиться на площадке посторонним лицам;

15.38 После прохода асфальтоукладчика на поверхности слоя не должно быть дефектов в виде трещин, раковин, разрывов. Замеченные дефекты необходимо устранять до начала работы катков. На участках покрытия, недоступных для укладчика, разрешается укладка смеси вручную (одновременно с укладчиком). В этом случае смесь, выгруженную на проезжую часть, разравнивают с помощью граблей и ручных движков. Толщина слоя смеси при укладке вручную должна быть на 20 - 25% выше проектной;
15.39 Уплотнение асфальтобетонной смеси следует начинать при максимально высокой температуре смеси, при которой в процессе уплотнения на поверхности укатываемого слоя не образуются деформации (Таблица 5).

Таблица 5
Ориентировочная температура асфальтобетонной смеси

в начале уплотнения

	Вид смеси (содержание щебня, % по массе)
	Тип  
	Температура, °C 

	Щебеночная (от 50 до 60)                
	А   
	130 - 150   

	Щебеночная (от 40 до 50)                
	Б   
	120 - 140   

	Щебеночная (от 30 до 40)                
	В   
	100 - 130   

	Песчаная на дробленом песке             
	Г   
	130 - 140   

	Песчаная на природном песке             
	Д   
	110 - 130   

	Смеси для основного (нижнего) слоя      
	-   
	120 - 150   


15.40 Для уплотнения асфальтобетонных покрытий применяют самоходные дорожные катки легкого и тяжелого типа, статического и вибрационного действия, пневмоколесные и комбинированные. Последовательность проходов катков при уплотнении смесей всех типов одинакова. При укладке смеси на всю ширину проезжей части с установленным бортовым камнем на двухскатном профиле катки должны двигаться по уплотняемому покрытию от краев полосы к середине, а затем от середины к краям, перекрывая каждый след на 200-300 мм. При работах на покрытии односкатного профиля уплотнение следует начинать с низовой стороны: на участках улиц и дорог с продольным уклоном более 30 %о - снизу вверх. На покрытии без бортового камня последовательность проходов меняется в соответствии со схемой на рисунке 2.

При укладке смесей двумя (или несколькими) полосами в процессе уплотнения первоначальной полосы вальцы катка не должны приближаться к кромке, обращенной к оси проезжей части более чем на 100 мм.

[image: image17.png]



Рисунок 2. Последовательность проходов катков по слою, уложенному на всю ширину проезжей части при отсутствии бортового камня.

15.41 В процессе уплотнения после первых 2 - 3 проходов катка следует проверять поперечный уклон и ровность покрытия шаблоном или трехметровой рейкой. Места, не поддающиеся поверхностному исправлению, следует вырубать и заменять новым асфальтобетоном;

15.42 Последовательность проходов катков при ремонте картами протяженностью более 100 м и шириной не менее половины проезжей части указана на рисунке 3
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Рисунок 3. Схема уплотнения асфальтобетонной смеси в картах: а - при ширине карты меньше ширины уплотнения слоя; б - при ширине карты больше ширины уплотнения слоя.

15.43 В процессе работ по уплотнению запрещается останавливать катки на свежеуложенной карте, производить повороты на уплотняемой карте, останавливать катки на свежеуложенном покрытии карты по окончании работ. Для изменения направления движения катки следует выводить за пределы карты.

В местах, недоступных уплотнению катками (у бортовых камней), смесь уплотняют виброплитой (с перекрытием поверхности на 1/3 ширины пор), пока после проходов виброплиты не останется заметного следа.

По окончании укладки, или при вынужденных перерывах в работе, при уплотнении в концах уложенной полосы необходимо следить за тем, чтобы катки заходили на брус, установленный поперек проезжей части.

15.44 В процессе уплотнения покрытия запрещается:

- заправлять катки и асфальтоукладчики на свежеуложенном и перекрываемом асфальтобетонном покрытии. Для заправки следует выводить механизмы на обочины, боковые выезды или воротные заезды;

- останавливать катки на свежеуложенном покрытии. В случае аварийной остановки принять срочные меры к выводу катка из зоны работ;

- переключать скорости при резком торможении на уплотненном покрытии;

- производить повороты на неуплотненном покрытии. Для изменения направления движения катки следует выводить на уплотненную часть покрытия;

- оставлять катки на свежеуложенном покрытии по окончании работ.

15.45 Для предотвращения прилипания асфальтобетонной смеси к вальцам катка, их необходимо смачивать водой или водным однопроцентным раствором отходов мыловаренной промышленности. Запрещается применять для этих целей дизельное топливо, соляровое масло и топочный мазут.
15.46 "Жирные" пятна на покрытии появляются после розлива излишнего количества битума по нижележащему слою. При уплотнении битум поднимается. Такие места вырубают, очищают основание от ненужного битума и закладывают хорошую асфальтобетонную смесь. Ликвидировать излишки битума можно россыпью минерального порошка или чистого песка.

15.47 Степень уплотнения конструктивных слоев оценивают по показателю "коэффициент уплотнения", который должен быть не ниже:

0,99 - для плотного асфальтобетона из горячих смесей типов А и Б;

 0,98 - для плотных асфальтобетонов типов В, Г и Д, а также пористого и высокопористого асфальтобетона;


15.48 В рамках строительного контроля также необходимо соблюдать следующие условия:

- приемку асфальтобетонных смесей следует проводить партиями. Партией считается количество смеси одного состава, выпускаемой на одной установке в течении смены, но не более 1000 т. При приемке холодных смесей партией считается количество смеси одного состава, выпускаемой в течении одной смены, но не более 300 т.

- на каждую партию отгружаемой смеси необходимо требовать от организации поставщика асфальтобетонных смесей документ о качестве (Приложение 12) в котором указывают обозначение ГОСТ 9128-2009 и результаты испытаний, в том числе: наименование изготовителя,номер и дату выдачи документа, наименование и адрес потребителя, вид, тип и марку смеси с указанием модифицирующих добавок, массу смеси, срок хранения холодной смеси, водостойкость для горячих смесей, слеживаемость для холодных смесей, водонасыщение, водостойкость при длительном водонасыщении для горячих смесей, пределы прочности при сжатии: при 20 °C до прогрева и после прогрева для холодных смесей, при 50 °C и 0 °C для горячих смесей, остаточную пористость и пористость минеральной части, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения и сцеплению при сдвиге, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °C и скорости деформирования 50 мм/мин, удельную эффективную активность естественных радионуклидов;

- при отгрузке смеси потребителю каждый автомобиль сопровождают транспортной документацией (Приложение 13), в которой указывают: наименование предприятия-изготовителя, адрес и наименование потребителя, дату и время изготовления, температуру отгружаемой смеси, тип и количество смеси.

- подрядная организация имеет право проводить контрольную проверку соответствия асфальтобетонных смесей требованиям настоящего стандарта, соблюдая методы отбора проб, приготовления образцов и испытаний, указанные в ГОСТ 12801.

- проводить проверку геодезическими инструментами ровности ремонтируемого асфальтобетонного покрытия (участок работ протяженностью более 100 м и шириной не менее половины проезжей части), продольных и поперечных уклонов, ширины проезжей части улицы (дороги) и правильности установки (при ремонте) люков колодцев подземных сооружений;

- на готовом покрытии не допускать наличие каких-либо визуально определяемых дефектов и загрязнений. Готовое асфальтобетонное покрытие не должно иметь просадок, выбоин и иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. Продольные и поперечные швы сопряжения полос укладки должны быть ровными, плотными, без "нахлестов". Выявленные дефекты должны устраняться до приемки покрытия в эксплуатацию;

- не допускать отклонение верха головки рельсов трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия более 2,0 см;

- обочины и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром (бортовым камнем), не должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более, чем на 4,0 см. Возвышение обочины (разделительной полосы) над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается.

Установка бортового камня

15.22 Бетон для изготовления бортового камня должен иметь марку по прочности на сжатие В 30 и на растяжение при изгибе - В 4.0. Отпускная прочность бетона должна быть не менее 100 % проектной марки на сжатие. Марка бетона по морозостойкости должна соответствовать климатическим условиям г. Красноярска.
Бортовой камень принимают партиями, в которые входят конструкции одного и того же типа, выполненные по одной технологии и из тех же материалов. Объем партии назначают равным суточной выработке технологической линии. Фактические размеры не должны отклоняться от проектных: по длине 6 мм (при длине борта до 1000 мм) и 10 мм (при длине борта до 3000 мм); по высоте 4 мм (при высоте 200-300 мм) и 5 мм (при высоте 450-600 мм); по ширине верхнего борта 3 мм и его фаске 2 мм. Отклонения от перпендикулярности боковых (торцевых) граней и продольных лицевых поверхностей допускаются до 2 мм.

На лицевой поверхности бортового камня не должно быть: раковин диаметром более 6 мм и глубиной более 3 мм; местных наплывов бетона и впадин глубже 3 мм; околов бетона глубиной более 5 мм и длиной более 50 мм на 1 м ребра: расслоения бетона и обнажения арматуры; трещин, за исключением усадочных шириной до 0,1 мм; жировых и ржавых пятен.
15.23 Ремонт и восстановление бортового камня включает следующие операции: инструментальную разбивку; подготовку земляного полотна; подготовку бортовых камней к установке; установку опалубки; устройство цементобетонного основания; установку бортовых камней; укладку цементобетона в опалубку; заделку и расшивку швов.
В местах кабельных прокладок запрещается работать ломами, клиньями. Бортовые камни следует перемещать подъемными механизмами, оборудованными специальными захватами. При необходимости четырем рабочим разрешается переносить бортовые камни с использованием специальных клещей. Запрещается перемещение камней волоком.

Перед установкой бортовых камней длиной 1 м по тщательно выровненному и уплотненному земляному полотну распределяют песчаный подстилающий слой толщиной 10 см, по которому устраивают бетонное основание толщиной 10 см (подушку). Установку бортовых камней производят по шнуру, натянутому между специальными металлическими штырями на высоте, соответствующей отметке верхней кромки камней. С двух сторон бортового камня устраивают бетонную обойму высотой 10 см в деревянной или металлической опалубке. Длинномерные бортовые камки длиной 3 и 6 м устанавливают непосредственно на песчаное основание или основание дорожной одежды, предусмотренное проектом, под стыками камней укладывают бетонные подкладки. Установку камней производят автокранами грузоподъемностью 3 т или автопогрузчиками. Бетонные подкладки, укладываемые под стыки длинномерных камней заподлицо с песчаным основанием, изготовляют из бетона М 300 размером 40×20×10 см.
В местах движения пешеходов (сопряжение покрытия тротуара и проезжей части) бортовой камень укладывается (опускается) с условием разницы высоты верха покрытия тротуара и проезжей части не более 4 см. Опускание бортового камня осуществляется на всю ширину тротуара в целях беспрепятствованного движения маломобильных групп населения. Сопряжение проезжей части с тротуаром и бортовым камнем выполняют в соответствии с рабочими чертежами, варианты решений показаны на рисунке 4. При установке бортовых камней других геометрических параметров, размеры обоймы увеличиваются либо уменьшаются пропорционально:
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1 - тротуар; 2 – бортовой камень; 3 - проезжая часть

Рисунок 4. Сопряжение проезжей части с тротуаром и бетонным бортовым камнем
Ширина швов между бортовыми камнями не должна превышать 5 мм. Отклонения в плане и профиле - также более 5 мм. Заполнение швов производят цементным раствором состава 1:4, после чего расширяют раствором состава 1:2 в соответствии с рисунком 5.
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Рисунок 5. Схема заделки шва между бортовыми камнями: 1 - бортовой камень, 2 - цементный раствор состава 1:4; 3 - цементный раствор состава 1:2; 4 - верхний слой дорожного покрытия.
Перед укладкой асфальтобетонных смесей поверхность бортового камня и обоймы в местах примыкания слоев дорожного покрытия должна быть обработана жидким битумом или битумной эмульсией с указанием расходов.

15.24 Паспорта – накладные на цементобетонную смесь должны оформляться по приведенной форме (Приложение 14).

15.25 По окончании работ инструмент, инвентарь и защитные приспособления должны быть убраны в отведенные места, не мешающие движению общего транспорта, механизмы должны быть отведены в специальные места стоянки, ограждения на проезжей части должны быть убраны.
16. ПРИЕМКА РАБОТ
15.26 В целях повышения ответственности подрядных организаций за качество выполняемых работ использовать следующие критерии оценки качества выполненных работ и порядок расчета с подрядными организациями в случаях нарушения ими требований действующих нормативных документов, при этом стоимость работ определяется путем вычета из расценки стоимости невыполненных (выполненных некачественно) технологических операций.

Таблица 6

	Ниже приведены основные критерии оценки качества работ при ремонте улично-дорожной сети и % уменьшения их стоимости:

организация строительного производства:

- отсутствие  ограждения (обозначения) участка производства работ                                30%
- несоблюдение правил техники безопасности и охраны труда на объекте                       50%
ведение исполнительной и рабочей документации:

- отсутствие или недолжное ведение исполнительной и рабочей документации             20%
устройство земляного полотна, слоев основания автомобильной дороги и тротуаров:
- не выполнение мероприятий по обеспечению водоотвода и защиты от стока поверхностных вод                                                                                                                                               20%                            
- отсыпка земляного полотна, основания ведется слоями более проектных без пробного уплотнения                                                                                                                                     50%
- отсутствие контроля плотности в отсыпаемых слоях насыпи                                          50%
- отсутствие контроля качества за устройством земляного полотна, слоев оснований    50%
устройство покрытий и оснований автомобильной дороги и тротуаров капитального типа:

	- выполнение работ без подготовки карт
	100 %;

	- несоблюдение прямолинейности контуров карт
	10 %;

	- применение пик вместо лопаток при работе с компрессором
	20 %;

	- заделка карт без зачистки основания
	20 %;

	- невыполнение требований по подгрунтовке основания и стенок карт при работе с горячими асфальтобетонными смесями в период строительного сезона
	20 %;

	- незаделка подготовленных карт в течение одной рабочей смены
	100 %;

	- нарушение температурного режима при укладке и уплотнении асфальтобетонных смесей
	50 %;

	- несоблюдение требований по отделке и ровности поверхности
	50 %;

	- необеспечение требуемого коэффициента уплотнения (выборочно по итогам работы за месяц - снятие с общего объема)
	50 %;

	- несоблюдение толщины слоя укладываемого покрытия (допустимое отклонение 10 %)
	30 %;

	- необеспечение шероховатости при работе с литым асфальтом при площади карты более 1 м2
	100 %;

	- заделка трещин без их надлежащей очистки и полной заливки
	100 %;

	- отсутствие контрольно-измерительных приборов
	50 %.

	- несоответствие состава смеси утвержденным рецептам, а также ГОСТам         20% 
	

	- устройство подгрунтовки на расстоянии более суточной захватки                      50%
	

	- отсутствие контроля качества за устройством покрытия                                     100%
	

	обстановка дороги:

- нарушение технологии установки дорожных знаков                                             30%
- нарушение технологии установки ограждений                                                      30%
- нарушение технологии нанесения разметки                                                           30%
- отсутствие контроля качества за обустройством                                                    30%
искусственные сооружения:

- несоответствие проектным данным продольного уклона, вертикальных отметок входного и выходного лотка трубы (не обеспечен сток воды)                              100%
- конопатка и заделка выполнена с нарушением нормативных требований          50%
- сколы бетона, обнажение арматуры, недостаточная величина защитного слоя  50%
- прочность бетона не соответствует проекту                                                           50%
- отсутствие контроля качества за устройством сооружений                                100%
	

	устройство бортового камня:

	- использование бортового камня с внешними дефектами
	30 %;

	- нарушение геометрических размеров основания и обоймы
	50 %;

	- несоответствие бетонной смеси требованиям ГОСТ 7473-85
	50 %;

	- превышение допустимых отклонений установленного бортового камня в плане и профиле
	20 %;

	- превышение допустимой ширины шва
	20 %;

	- незаполнение швов раствором
	30 %.


Примечание: Определение стоимости устанавливают по результатам комиссионного обследования с участием представителей организаций-заказчиков и подрядных организаций с составлением соответствующего акта.
15.27 Приемка работ, выполненных на участке протяженностью более 100 м и шириной не менее половины проезжей части осуществляется с учетом требований действующих нормативных и технических документов. Требования СНиП 3.06.03-85 к основным геометрическим параметрам дорожного покрытия приведены в табл. 7.

Таблица 7
Контроль геометрических параметров дорожного покрытия при ремонте

участков протяженность более 100 м и шириной не менее половины проезжей части
	Контролируемые параметры
	Допускаемые отклонения
	Разделы СНиП 3.06.03-85

	Ширина покрытия (основания)
	Не более 10 % результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 см, остальные - до ± 10 см
	Приложение 2, Гл. 5, п. 2.2.2.

	Толщина слоя
	Не более 10 % результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 мм, остальные - до ± 10 мм
	Приложение 2, Гл. 5, п. 2.3.1.

	Поперечные уклоны
	Не более 10 % результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030(0,015) , остальные - до ± 0,010(0,005)
	Приложение 2, Гл. 5, п. 2.4.

	Ровность (просвет под рейкой длиной 3 м)
	Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10(6) мм, остальные - до 5(3) см
	Приложение 2, Гл. 5, п. 2.5.4.


Примечание. Показатели в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок.

Ширину и поперечные уклоны уложенного слоя покрытия проверяют через 100 м. Длину участка измерений ровности следует принимать в пределах 300 - 400 м (суммарная длина участков измерений должна составлять не менее 10 % длины контролируемого покрытия в однорядном исчислении). Измерения производят на расстоянии 0,5 - 1,0 м от каждой кромки покрытия или края полосы движения (при многополосной проезжей части дороги рейку следует прикладывать на расстоянии 0,3 - 1,0 м от границы каждой полосы движения). При каждом приложении рейки следует измерять величину пяти просветов под рейкой в местах, соответствующих меткам на боковых гранях рейки, места приложения рейки должны быть равномерно расположены по длине участка измерений. Общее число измерений просветов под рейкой на участке измерений должно быть не менее 120.
Для оценки качества асфальтобетона в уложенном слое отбирают пробы (керны или вырубки) не ближе 1,5 м от бортового камня из расчета: пробы отбирают не ранее, чем через 3 суток после устройства покрытия из расчета 3 пробы на 7000 м2, но не менее 1 пробы на участке на участке площадью 1000 м2.  Одновременно при отборе проб измеряют толщину покрытия и оценивают качество сцепления с нижележащим слоем.
Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон должны соответствовать ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».

Коэффициент уплотнения асфальтобетона должен быть не ниже: из смесей высокоплотных и смесей плотных типа А и Б - 0,99; типа В, Г, Д и для нижнего и основного слоев - 0,98. Водонасыщение в % по объему для образцов из покрытий (вырубок или кернов) должно быть не более: из смесей типа высокоплотных - 3,0; плотных А - 5,0; Б, В, Г - 4,5; Д - 4,0; для основания и нижнего слоев: из пористых смесей - до 10,0; из высокопористых – до 18,0.

15.28 Сцепные качества покрытия (коэффициент сцепления, шероховатость) в соответствии с п. 14.6 СНиП 3.06.03-85 [8] должны быть определены на каждой полосе движения (3-5 измерений на 1000 м по одной полосе наката). Оценку сцепных качеств следует производить после ремонта не ранее чем через две недели после завершения работ; при устройстве защитных слоев - перед открытием движения.

Для обеспечения безопасности движения встречных автомобилей на двухполосных дорогах и движущихся по смежным полосам многополосных дорог, а также при съездах автомобилей на укрепленные полосы или прикромочные зоны обочин изменение коэффициента сцепления в поперечном профиле дорожного полотна не должно превышать 0,10.

15.29 При приемке отремонтированного бортового камня определяют следующие геометрические показатели с учетом допустимых отклонений:

Таблица 8
	- соблюдение отметок верха бортовых камней
	± 0,5 см

	- размеры бортовых камней по длине и высоте
	± 5 мм

	- наличие трещин на бортовом камне
	не допускается

	- ширина расшитого шва
	не более 5 мм


17. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И АСФАЛЬТОБЕТОНОВ 

Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон должны соответствовать ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».

В целях увеличения срока службы дорожных покрытий улично-дорожной сети           г. Красноярска, при ремонте необходимо использовать асфальтобетонные смеси и асфальтобетоны в зависимости от категории дорог и улиц согласно Таблицы 8.
Таблица 8
	Категория дорог и улиц
	Тип и марка асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов

	Магистральные дороги

	Магистральная дорога скоростного движения
	Тип А марки I
Щебеночно-мастичный асфальтобетон

	Магистральная дорога регулируемого движения
	Тип А марки I
Щебеночно-мастичный асфальтобетон

	Магистральная улица

	Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения
	Тип А марки I
Щебеночно-мастичный асфальтобетон

	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
	Тип А марки I
Щебеночно-мастичный асфальтобетон

	Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная
	Тип А марки I*
Тип А марки II
Тип Б марки I

	Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная
	Тип А марки I*
Тип А марки II
Тип Б марки I

	Улицы и дороги местного значения

	Улицы и дороги местного значения в жилой застройке
	Тип Б марки I, II

	Улицы и дороги местного значения в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах
	Тип Б марки I, II 

	Улицы и дороги местного значения: пешеходные улицы и дороги, парковые дорги, проезды, велосипедные дорожки
	Тип Б марки II*

Тип Б марки III
Тип В марки II


* - данное требование может устанавливаться техническим заданием заказчика. 
Примечание:

- обязательно выполнение требований сдвигоустойчивости и  трещиностойкости, применительно к асфальтобетонам в соответствии с природно-климатическими условиями региона, что  должно (может) быть обеспечено использованием композиционных материалов на основе активного резинового порошка.

- с целью увеличения межремонтных сроков рекомендуется применение улучшенных асфальтобетитонных смесей, модифицированных  композиционным материалом на основе активного резинового порошка, повышающих усталостную долговечность и стойкость к коллеобразованию. 

Требования к улучшенным модифицированным асфальтобетонным смесям приведены в приложении № 14

- указанные в таблице 9 требования распространяются на объекты ремонта (дороги и улицы), длина которых составляет не менее 300 погонных метров с устройством асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части. При меньших параметрах объекта используется асфальтобетонная смесь, тип и марка которой наибольшим образом соответствует фактическому асфальтобетонному покрытию.

Минимальные требования к материалам и конструкциям (кроме требований, указанных в настоящем СТО), используемым при проведении дорожно-ремонтных работ устанавливаются соответствующими техническими регламентами, национальными стандартами, сводами правил и другими действующими на территории Российской Федерации нормативными документами. Отдельные требования, повышающие качество работ по ремонту улично-дорожной сети г. Красноярска, устанавливаются в техническом задании заказчика.
Приложение 1

ОБРАЗЕЦ

	Объект капитального строительства: 
	Ремонт ул. Калинина в Октябрьском районе г. Красноярска 

	

	Застройщик или заказчик 
	Департамент городского хозяйства администрации г.Красноярска

	(указываются реквизиты организации)

	Лицо, осуществляющее строительство: 
	ООО «Красноярскдорремстрой»

	(указываются реквизиты организации)

	Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: 
	ООО «Ясунь», 

	 (указываются реквизиты организации)

	Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы подлежащие освидетельствованию:

	ООО «Красноярскдорремстрой»  

(указываются реквизиты организации)


АКТ

освидетельствования скрытых работ 

	 №
	3/2-д.о.
	
	"
	06
	"
	августа
	
	2010
	г.


	Погрунтовка основания на ПК 08+00 – ПК 10+00


	Представитель застройщика или заказчика 
	Ведущий инженер специалист отдела

	 Иванов В.В., приказ №27-п от 13.01.2010 г.

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительства)

	Представитель лица, осуществляющего строительство 
	-

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительства)

	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

	инженер ПТО подрядной организаций,  Сорокина М.А., приказ № 3 от 04.02.2010 г.

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительства)

	Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 
	-

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительства)

	Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы 

	подлежащие освидетельствованию 
	Производитель работ ООО «Красноярскдорремстрой»

	Черников В.Г., приказ № 15 от 17.02.2010 г.

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительства)

	произвели осмотр работ, выполненных 
	Производителем работ ООО «Красноярскдорремстрой»

	Черниковым В.Г.

	(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

 

	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы 
	Подгрунтовка основания

	на участке ПК 08+00 – ПК 10+00

	

	2. Работы выполнены по проектной документации 
	шифр, лист

	рабочая документация; ГИП Моисеенко О.Р. (или дефектная ведомость)

	

	3. При выполнении работ применены 
	Битумная эмульсия 60%

	

	4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним

	требованиям:
	

	- Общий журнал работ №1.  

- Паспорт на битумную эмульсию № 56 от 25.06.2010

	

	Даты:
	 начала работ 
	"
	06
	"
	августа
	2010
	г.
	

	
	окончания работ 
	"
	06
	"
	августа
	2010
	г.
	


	 6. Работы выполнены в соответствии с 
	СНиП 3.06.03-85, проектом производства работ.

	

	
	

	7. Разрешается производство последующих работ по 
	Устройству слоя покрытия 

	

	

	Дополнительные сведения 
	

	

	Акт составлен в 
	2
	экземплярах. 

	
	
	

	Приложения:
	1. Паспорт на битумную эмульсию №   от                  ;

	                                 

	

	Представитель заказчика 
	Ведущий инженер специалист отдела

	  Иванов В.В.

	

	Представитель лица, осуществляющего строительство 
	нет

	

	

	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 

	контроля 
	инженер ПТО подрядной организаций,  Сорокина М.А.

	

	

	Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 
	нет

	

	

	Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы 

	подлежащие освидетельствованию
	Производитель работ ООО «Красноярскдорремстрой»

	 
	Черников В.Г.


	Представители иных лиц:
	

	                                                                             (должность, фамилия, инициалы, подпись)

	


Приложение 2

ОБРАЗЕЦ

	Объект капитального строительства: 
	Ремонт ул. Калинина в Октябрьском районе г.Красноярска 

	

	Застройщик или заказчик 
	Департамент городского хозяйства администрации г.Красноярска

	(указываются реквизиты организации)

	Лицо, осуществляющее строительство: 
	ООО «Красноярскдорремстрой»

	(указываются реквизиты организации)

	Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: 
	ООО «Ясунь», 

	 (указываются реквизиты организации)

	Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы подлежащие освидетельствованию:

	ООО «Красноярскдорремстрой» (указываются реквизиты организации)


АКТ

освидетельствования ответственных конструкций 

	 №
	3/3-з.п.
	
	"
	07
	"
	сентября
	
	2010
	г.


Земляное полотно

	(наименование конструкций)

	Представитель застройщика или заказчика: 
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительства)

	Представитель лица, осуществляющего строительство 
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительства)

	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительства)

	Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 
	

	
	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительства)

	Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы 

	подлежащие освидетельствованию 
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительства)

	произвели осмотр работ, выполненных 
	

	

	(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

 

	1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции 
	Земляное полотно ПК 25+00 – 30+00        

	

	

	2. Конструкции выполнены по проектной документации 
	

	

	

	3. При выполнении конструкций применены 
	

	4. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность конструкции

Основание  земляного полотна, земляное полотно из обыкновенных грунтов, рабочий слой из ГПС



	

	5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним

	требованиям,
	 

	В том числе:

	а) исполнительные чертежи поперечных профилей земляного полотна форма,

	

	

	6. Проведены необходимые испытания

	

	7.  Даты:
	 начала работ 
	"
	05 
	"
	сентября
	2010
	г.
	

	
	окончания работ 
	"
	14
	"
	сентябрь
	2010
	г.
	


	 8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами

	

	9. На основании изложенного:
	а) разрешается использование конструкций по назначению 

	б) разрешается производство последующих работ: устройство основания дорожной одежды

	

	Дополнительные сведения 
	нет

	

	Акт составлен в 
	2
	

	
	
	

	Приложения:
	

	а) исполнительные чертежи поперечных профилей земляного полотна форма,

	

	

	Представитель заказчика :
	

	

	

	

	Представитель лица, осуществляющего строительство 
	

	

	

	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 

	контроля
	

	

	Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 
	

	

	

	Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего конструкции 

	подлежащие освидетельствованию
	

	

	


	Представители иных лиц:
	

	                                                                             (должность, фамилия, инициалы, подпись)

	

	


Приложение 3
ОБРАЗЕЦ 
	ОБЩИй ЖУРНАЛ РАБОТ N 
	2
	


	по 
	        Ремонту ул. Забобонова, ул. Крупская в Октябрьском районе

	
	(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт) 

	

	(наименование объекта, его почтовый или строительный адрес)

	

	Застройщик 
	

	
	(наименование застройщика, 

	

	номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, 

	

	почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

	

	фамилия, имя, отчество застройщика, 

	

	паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 


	Уполномоченный представитель застройщика 

	N

п/п
	Фамилия, имя,

отчество
	Должность
	Наименование, дата, номер
 документа, подтверждающего полномочие
	Подпись

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	
	
	
	
	


	Заказчик 
	Департамент городского хозяйства администрации г.Красноярска

	
	(наименование заказчика, 

	

	номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, 

	

	почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

	

	фамилия, имя, отчество заказчика, 

	

	

	Уполномоченный представитель заказчика

	N

п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Должность
	Наименование, дата, номер

 документа, подтверждающего полномочие
	Подпись

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	1.
	Рубцов Денис Владимирович
	Начальник

отдела управления УДС 
	Приказ  № 140-к лс от 23.11.2011 г.
	

	Сведения о выданном разрешении на строительство 
	

	
	(номер, дата выдачи разрешения, 

	

	наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)


	Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации 

	

	(наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, номер и дата выдачи свидетельства 

	

	о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, 

	

	фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

	

	паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц, 

	

	сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами, осуществляющими подготовку проектной документации) 


	Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

	N

п/п
	Наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведения о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом
	Фамилия,

имя,

отчество,

должность
	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие
	Подпись

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	1.
	
	
	
	


	Сведения о государственной экспертизе проектной документации в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	

	(номер, дата заключения, 

	

	наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)

	Лицо, осуществляющее строительство    

	(наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства 

	

	о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, 

	

	фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося физическим лицом, 

	

	паспортные данные, место проживания, телефон/факс) 


	Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

	N

п/п 
	Фамилия, имя,

отчество 
	Должность 
	Наименование, дата, номер

 документа, подтверждающего полномочие
	Подпись 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	1.
	Скиданов А.А.
	Начальник участка
	Приказ № 20
от 27.07.2011 г.
	


	Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля 

	N

п/п
	Фамилия, имя,

отчество
	Должность
	Наименование, дата, номер

 документа, подтверждающего полномочие
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Сорокина М.А.
	Гл. спец. ОТН КР УДС и ОВБ
	Приказ № 167 – п от 13.09.2011 г.
	

	2.
	Осетров А.В.
	Начальник ОТН КР 

УДС и ОВБ
	Приказ № 163 – п от 10.09.2011 г.
	


	Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

	N

п/п 
	Фамилия, имя,

отчество 
	Должность 
	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие 
	Подпись 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	1.
	Тяпкина И.А.
	Начальник ПТО
	Приказ № 37/а от 04.06.2007 г.
	


	Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители 

	N

п/п
	Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс -для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -для физических лиц 
	Фамилия, имя, отчество, должность

уполномоченного

представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего

полномочие 
	Выполняемые

работы по

строительству

(реконструкции,

капитальному

ремонту) объекта
	Подпись

уполномоченного

представителя

лица,

осуществляющего

строительство

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	1.
	
	
	
	


	Сведения о государственном строительном надзоре 
	

	(наименование органа государственного строительного надзора, 

	

	почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного лица

	

	(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)


	

	

	(наименование объекта капитального строительства, 

	

	краткие проектные характеристики объекта)

	Начало строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта

17.06.2012 г.

	(дата)

	Окончание строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта

15.08.2012 г.

	(дата)

	В настоящем журнале
	121
	страница.      Журнал   пронумерован,

	сброшюрован    и    скреплен    печатью. В    журнале   содержится    учет    выполнения   работ

	в период
	15.06.2012  г.
	по
	
	(заполняется     в   случае,   если

	в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

	

	
	
	Малыхин М.М.                  Зам. руководителя ДГХ администрации 
                                             г. Красноярска

	(личная подпись) 
М.П.


	
	(расшифровка подписи) 
	(должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)


	Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора 

	(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)


	Номер дела (регистрационный номер)
	
	


	
	
	
	
	

	(личная подпись) 
	
	(расшифровка подписи) 
	
	(должность)

	
	"
	"
	
	
	
	г.


	Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ 

	N

п/п
	Дата
	Изменения в записях

с указанием основания
	Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Раздел 1

Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство,
занятого при строительстве (реконструкции, капитальном  ремонте) объекта

	N

п/п
	Наименование

лица, осуществляющего

строительство
	Фамилия инициалы, должность лица, входящего

в список инженерно-технического

персонала
	Дата начала

работ на объекте с указанием вида работ
	Дата окончания

работ на объекте
	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	
	
	
	
	
	


Раздел 2

Перечень специальных журналов, в которых ведется учет

 выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, 

осуществляющего подготовку проектной документации
	N

п/п
	Наименование

специального журнала

(журнала авторского

надзора) и дата его

выдачи 
	Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов 
	Дата

передачи

застройщику

или заказчику

журнала 
	Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	
	
	
	
	


Раздел 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) объекта

	N

п/п
	Дата

выполнения

работ 
	Наименование работ, выполняемых

в процессе строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта
	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	
	
	


Раздел 4

Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика

 в процессе строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта

	N

п/п
	Сведения о проведении

строительного контроля при

строительстве, реконструкции,

капитальному ремонту объекта

капитального строительства
	Выявленные

недостатки
	Срок устранения

выявленных недостатков
	Дата

устранения недостатков
	Должность, фамилия инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	
	
	
	
	
	


Раздел 5

Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство,
 в процессе строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта
	N

п/п
	Сведения о проведении

строительного контроля

в процессе выполнения работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту объекта
	Выявленные

недостатки
	Срок устранения

выявленных недостатков
	Дата

устранения

недостатков
	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	
	
	
	
	
	


Раздел 6

Перечень исполнительной документации при строительстве 

(реконструкции, капитальном ремонте) объекта

	N

п/п
	Наименование исполнительной документации

(с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения и т.д.)
	Дата подписания акта,

должности, фамилии,

инициалы лиц, подписавших

акты

	1 
	2 
	3 

	
	
	


Раздел 7

Сведения о государственном строительном надзоре

 при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объекта
	N

п/п
	Данные о проведенных органом

государственного строительного

надзора проверках, включая

итоговую проверку
	Срок

устранения

выявленных

нарушений
	Фактическая

Дата устранения выявленных нарушений
	Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	
	Не заполняется при ремонтных работах
	
	
	


Приложение 4

перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов скрытых работ

	№ п/п
	Вид работ
	Предъявляемые

документы
	Приложения

к акту

	0бщий раздел

	1
	Приемка геодезической разбивочной основы
	- Оперативный журнал геодезических работ.
	 1. Ведомость закрепления опорных точек.

 2. Ведомость координат опорных точек.

	Подготовительные работы

	2
	Восстановление и закрепление трассы
	- Оперативный журнал геодезических работ.

- Журнал технического нивелирования.

- Журнал тахеометрической съемки.
	1. Схема закрепления оси трассы.

2. Ведомость реперов.

3. Ведомость закрепления опорных точек.

4. Ведомость координат опорных точек. 

	Устройство земляного полотна

	3
	Устройство основания земляного полотна
	- Общий журнал работ.

-Журнал физико-механиче​ских свойств грунтов трассы  и резервов.

- Журнал определения мак​симальной плотности и оп​тимальной влажности грунта.

- Журнал контроля плотности земляного полотна.

- Журнал влажности грунта.
	4. Исполнительная съемка поверхности основания.

	4
	Устройство рабочего слоя земляного полотна 
	- Общий журнал работ.

- Журнал контроля плотности земляного полотна.

- Журнал пробного уплотнения земляного полотна.

- Журнал физико-механических свойств грунтов.

- Документы, подтверждающие качество материала.

- Оперативный журнал геодезических работ. 

- Журнал технического нивелирования.
	1. Ведомость контрольных измерений земляного полотна, (Приложение 6).

2.  Исполнительная съемка законченных конструктивных элементов.

	5
	Устройство кюветов
	- Общий журнал работ.

- Оперативный журнал геодезических работ.

-.Журнал технического нивелирования.


	1. Ведомость устройства кюветов.

2. Исполнительная схема. 

	6
	Укладка геотекстильных материалов
	- Общий журнал работ.

- Документы, подтверждающие качество материала.
	1. Ведомость укладки.



	7
	Укрепительные работы засевом трав, укрепление откосов и кюветов
	- Общий журнал работ.

- Документы, подтверждающие качество материала.
	1. Ведомость укрепления.

2. Исполнительная схема продольного профиля специальных конструкций.

	Устройство дорожной одежды

	8
	Устройство дополнительного или нижнего слоя основания 
	- Общий журнал работ.

- Журнала контроля уплотнения. 

- Журнал испытания щебня, ЩПС.

- Оперативный журнал геодезических работ. 

- Журнал технического нивелирования.  
	1. Ведомость контрольных измерений оснований (Приложение 7).

2. Исполнительная съемка законченных конструктивных элементов.

	9
	Верхний слой основания 
	- Общий журнал работ.

- Журнал контроля уплотнения основания (протоколы контроля качества).

 - Журнал испытания щебня, ЩПС.

- Оперативный журнал геодезических работ. 

- Журнал технического нивелирования.  
	1. Ведомость контрольных измерений оснований (Приложение 7).
 2. Ведомость определения неровностей основания методом амплитуд (Приложение 8).

3. Исполнительная съемка законченных конструктивных элементов.

	10
	Установка копирной струны
	- Общий журнал работ.

- Журнал технического нивелирования.  
	1. Исполнительная ведомость.

	11
	Подгрунтовка под нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия
	- Общий журнал работ.

- Журнал испытания битума (битумной эмульсии).

- Документы подтверждающие качество материала.


	

	12
	Устройство нижнего и верхнего слоя покрытия
	- Общий журнал работ.

- Журнал испытания проб, взятых из покрытия. 

- Рецепт асфальтобетонной смеси.

- Документы, подтверждающие качество материала.

- Журнал технического нивелирования.  
	1. Ведомость контрольных измерений нижнего слоя покрытия (Приложение 7).

2. Ведомость определения неровностей нижнего слоя покрытия методом амплитуд 

(Приложение 8).

	13
	Устройство и укрепление обочин
	- Общий журнал работ.

- Журнал контроля уплотнения обочин (протоколы контроля качества).

 - Журнал испытания материала.

- Документы, подтверждающие качество материала.

- Журнал технического нивелирования.  
	1. Ведомость  контрольных измерений обочин  (Приложение 7). 

	Устройство водопропускных труб, водоотводных лотков, водобойных колодцев, быстротоков, перепадов, дренажные системы и т.д.

	14
	Геодезическая разбивка  осей сооружений
	- Оперативный журнал геодезических работ.

- Журнал технического нивелирования.

- Журнал тахеометрической съемки.
	1. Схема закрепления оси.

2. Ведомость реперов.

3. Ведомость закрепления опорных точек.

4. Ведомость координат опорных точек. 

	15
	Устройство котлована 
	- Общий журнал работ.
	1. Исполнительная схема, форма Ф-8*.

	16
	Устройство замены слабых грунтов
	- Общий журнал работ.

- Журнал физико-механических свойств грунтов.
	1. Исполнительная схема, форма Ф-8.

	17
	Устройство подготовки под фундамент 
	- Общий журнал работ.

- Журнал контроля уплотнения основания (протоколы контроля качества).

 - Журнал испытания щебня, ЩПС.
	1. Исполнительная схема, форма Ф-8.

	18
	Устройство сборного фундамента
	- Общий журнал работ.

- Журнал входного контроля.

- Документы, подтверждающие качество конструкций. 
	1. Исполнительная схема, форм Ф-8.

	19
	Устройство свайного фундамента
	- Общий журнал работ.

-  Журнал входного контроля.

- Документы, подтверждающие качество конструкций.

- Журнал забивки свай.

- Акты пробной забивки свай и динамического испытания. 
	1. Исполнительная схема.

1. Сводная ведомость забитых свай, форма Ф-37.

	20
	Устройство опалубки и установка арматурных каркасов
	- Общий журнал работ.

- Журнал входного контроля.

- Документы, подтверждающие качество конструкций.
	

	21
	Устройство монолитного фундамента
	- Общий журнал работ.

- Журнал бетонных работ.

-  Журнал ухода за бетоном.

- Документы, подтверждающие качество конструкций.
	1. Исполнительная схема.

	22
	Устройство оголовков трубы
	- Общий журнал работ.

- Журнал входного контроля.

- Документы, подтверждающие качество конструкций.
	1. Исполнительная схема.

	23
	Монтаж звеньев тела трубы (колодца, лотков и т.д.)
	- Общий журнал работ,

- Журнал входного контроля.

- Документы, подтверждающие качество конструкций.
	1. Исполнительная схема.

	24
	Заделка швов и устройство оклеечной гидроизоляции
	- Общий журнал работ,

- Документы, подтверждающие качество конструкций.
	

	25
	Расшивка внутренних  швов звеньев трубы
	- Общий журнал работ.

- Документы, подтверждающие качество конструкций.
	

	26
	Устройство монолитной стяжки под гидроизоляцию
	- Общий журнал работ.

- Журнал бетонных работ.

 - Журнал ухода за бетоном.

.- Документы, подтверждающие качество конструкций.
	

	27
	Устройство обмазочной гидроизоляции трубы
	- Общий журнал работ.

-  Журнал гидроизоляционных работ.

 - Документы, подтверждающие качество конструкций.
	

	28
	Устройство уплотненной грунтовой призмы над телом трубы
	- Общий журнал работ.

- Журнал контроля плотности земляного полотна.

- Журнал и акт пробного уплотнения земляного полотна.

- Журнал влажности  грунта.
	1. Исполнительная схема.

	29
	Устройство защитного лотка в металлической гофрированной трубе
	- Общий журнал работ.

- Документы, подтверждающие качество конструкций.
	

	30
	Устройство укрепительных работ на оголовках труб и откосных частей  трубы
	- Общий журнал работ.

- Документы, подтверждающие качество конструкций и материалов.
	1. Исполнительная схема.


Примечание: формы заполняются в соответствии с утвержденным Росавтодором (распоряжение №ИС-478-р от 23.05.2002 г.) «Сборником форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» 
перечень ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИИ и работ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКЕ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТА
	№ п/п
	Вид работ, конструкция
	Предъявляемые

документы
	Приложения

к акту

	Подготовительные работы

	1
	Разбивка сложных кривых, виражей, транспортных развязок.
	- Оперативный журнал геодезических работ.

-Журнал тахеометрической съемки.
	1. Схема разбивки.

	Устройство дорожной одежды

	2
	Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия
	- Журнал испытания проб, взятых из а/б  покрытия.

- Рецепт асфальтобетонной смеси. 
- Журнал технического нивелирования.  
	1. Заключение службы лабораторного контроля заказчика.

2. Ведомость контрольных измерений верхнего слоя покрытия (приложение 7).

3. Ведомость определения неровностей верхнего слоя покрытия методом амплитуд 

(приложение 8).

4. Исполнительный продольный профиль.

	Элементы обустройства  и обстановки дороги.

	3
	Устройство дорожной разметки
	- Общий журнал работ.

- Документы, подтверждающие качество материала.
	1. Ведомость расположения.

	4
	Установка дорожных знаков.
	- Общий журнал работ.

- Документы, подтверждающие качество материала.
	1. Ведомость установки. 

	5
	Установка ограждающих и направляющих устройств.
	-  Общий журнал работ.

- Документы, подтверждающие качество материала.
	1. Ведомость установки.

2. Исполнительная схема на начальные и конечные элементы. 


* Примечание: формы заполняются в соответствии с утвержденным Росавтодором (распоряжение №ИС-478-р от 23.05.2002 г.) «Сборником форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»  

Приложение 5

Сведенья о фото – и, или видеосъемке отдельных видов работ или конструктивных элементов

	Объект капитального строительства: 
	Ремонт ул. Забобонова, ул. Крупской в Октябрьском районе

	

	Застройщик или заказчик: 
	Департамент городского хозяйства администрации г. Красноярска

	

	Лицо, осуществляющее строительство: 
	ООО «Красноярскдорремстрой»


	№ п/п
	№ акта освидетельствования скрытых работ
	Виды работ, оформленные актом скрытых работ
	Дата выполнения работ
	№ фото и, или видеоматериалов с указанием даты

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Представитель Подрядчика     ___________________       _____________________

                                                                (подпись)                          (Ф. И. О., должность)

Представитель Заказчика         ___________________       _____________________

                                                                (подпись)                          (Ф. И. О., должность)

Приложение 6
Ведомость контрольных измерений земляного полотна

	Место измерений

Км, ПК
	Высотные отметки продольного профиля
	Расстояние между осью и бровкой, м
	Толщина рабочего слоя, см
	Поперечные уклоны, промилле
	Заложение откосов
	Примечание

	
	Проектные
	Фактические
	Проектные
	Фактические
	Проектная
	Фактическая
	Проектные
	Фактические
	Проектные
	Фактические
	

	
	
	
	
	лево
	право
	
	лево
	ось
	право
	
	лево
	право
	
	лево
	право
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дата измерений     __________________

Представитель Подрядчика     ___________________       _____________________

                                                                (подпись)                          (Ф. И. О., должность)

Представитель Заказчика         ___________________       _____________________

                                                                (подпись)                          (Ф. И. О., должность)

Представитель

специализированных организаций ________________      ___________________

                                                                (подпись)                          (Ф. И. О., должность)

Приложение 7
Ведомость контрольных измерений оснований и покрытий

	Место измерений

Км, ПК
	Высотные отметки продольного профиля
	Ширина слоя, м
	Толщина слоя, мм
	Ровность (просвет под 3-метровой рейкой), мм
	Поперечный уклон, 
промилле
	Примечание

	
	Проектные
	Фактические
	Проектная
	Фактическая
	Проектная
	Фактическая
	Критерий оценки
	Проектный
	Фактические
	

	
	
	
	
	
	
	
	до 5 мм
	до 10 мм
	10 мм
	
	лево
	право
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дата измерений     __________________

Представитель Подрядчика     ___________________       _____________________

                                                                (подпись)                          (Ф. И. О., должность)

Представитель Заказчика         ___________________       _____________________

                                                                (подпись)                          (Ф. И. О., должность)

Представитель

специализированных организаций ________________      ___________________

                                                                (подпись)                          (Ф. И. О., должность)

Приложение 8
Ведомость определения неровностей оснований 

и покрытий методом амплитуд

	№ п/п
	Место измерений Км, ПК

(направление)
	Расстояние от кромки покрытия (основания) или от каждой полосы движения, м
	Высотные отметки, м
	Значения амплитуд, мм

	
	
	
	
	Расстояние между точками, м

	
	
	
	
	5
	10
	20

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Дата измерений     __________________

Представитель Подрядчика     ___________________       _____________________

                                                                (подпись)                          (Ф. И. О., должность)

Представитель Заказчика         ___________________       _____________________

                                                                (подпись)                          (Ф. И. О., должность)

Представитель

специализированных организаций ________________      ___________________

                                                                (подпись)                          (Ф. И. О., должность)
Приложение 9
	№
	Виды дорожных работ
	Описание нарушений, выявленных при проведении проверки
	Нормативный документ, требования которого нарушены
	Влияние допустимых нарушений на несущую способность и безопасность объекта 
	Объем единицы нарушения 
	Дефект 

(критический, значительный, незначительный 

и отсутствует)
	Примечание

	Общие характеристики

	1
	Общие положения
	Отсутствие приказов ответственных за строительный контроль и производство работ лиц
	СП 48.13330.2011

	Отсутствие должностного лица, ответственного за качество выполняемых работ
	Полное отсутствие

Частичное отсутствие
	Не значительный
	

	2
	
	Отсутствие схемы производства работ, согласованной с ГИБДД
	СП 48.13330.2011


	Влияние на безопасность участников движения
	Полное отсутствие

Отсутствие схемы части объекта
	Не значительный
	

	3
	
	Отсутствие согласований по производству работ с учреждениями коммунального, энергетического сектора, и учреждений связи
	СП 48.13330.2011


	Возможное повреждение жизнеобеспечивающих конструкций
	Полное отсутствие

Частичное отсутствие
	Значительный
	

	Организация строительного производства

	4
	Общие положения
	Отсутствие ограждения (обозначения) участка производства работ (знаки, фонари, щиты и т.п.)
	ВСН  37-84
	Влияние на безопасность участников движения и производства работ
	Полное отсутствие

Частичное отсутствие
	Критический
	

	5
	
	Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на объекте (жилеты, каски, инструктаж и т.п.)
	СНиП 12-03-2001

СП 48.13330.2011

СНиП 12-04-2002
	Снижение параметров безопасности работ
	Полное отсутствие

Частичное отсутствие
	Критический
	

	6
	
	Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на объекте (хранение материалов и оборудования, бытовые вагоны и площадки и т.п.)
	СНиП 12-03-2001

СП 48.13330.2011

СНиП 12-04-2002
	Снижение параметров безопасности работ
	Полное отсутствие

Частичное отсутствие
	Критический
	

	Ведение исполнительной и рабочей документации

	7
	
	Отсутствие или не должное ведение общего и специальных журналов работ
	РД-11-02-2006

РД-11-05-2007
	Отсутствие основных сведений об объемах работ, используемой техники, технологии работ и т.п.
	Полное отсутствие

Частичное отсутствие либо заполнение не в полном объеме
	Критический
	

	8
	
	Отсутствие технологических регламентов (ППР), карт и схем операционного контроля
	СП 48.13330.2011


	Возможное нарушение технологических и организационных мероприятий
	Полное отсутствие

Частичное отсутствие
	Значительный
	

	9
	
	Отсутствие актов освидетельствования скрытых работ
	РД-11-02-2006

РД-11-05-2007
	Влечет вскрытие предшествующих работ с причинение вреда вышележащему конструктивному элементу
	Полное отсутствие

Частичное отсутствие либо не должным образом оформленные
	Критический
	

	10
	
	Отсутствие актов приемки ответственных конструкций
	РД-11-02-2006

РД-11-05-2007
	Влечет дополнительное обследование конструкции
	Полное отсутствие

Частичное отсутствие либо не должным образом оформленные
	Критический
	

	11
	
	Отсутствие экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний в рамках строительного контроля
	РД-11-02-2006

РД-11-05-2007
	Влечет вскрытие предшествующих работ с причинение вреда вышележащему конструктивному элементу

Влечет дополнительное обследование конструкции
	Полное отсутствие

Частичное отсутствие либо не должным образом оформленные
	Критический
	

	12
	
	Отсутствие документов, подтверждающих качество проведения строительного контроля (сертификаты, протоколы и т.п.)
	РД-11-02-2006

РД-11-05-2007
	Влечет вскрытие предшествующих работ с причинение вреда вышележащему конструктивному элементу

Влечет дополнительное обследование конструкции
	Полное отсутствие

Частичное отсутствие либо не должным образом оформленные
	Критический
	

	ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

	13
	Возведение земляного полотна
	Не выполнение мероприятий по обеспечению водоотвода и защиты от стока поверхностных вод
	СНиП 3.02.01-87

СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности основания земляного полотна, просадки
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	14
	
	При возведении земляного полотна не производится нарезка уступов, либо уступы имеют не проектный уклон
	СНиП 3.02.01-87

СНиП 3.06.03-85
	Снижение устойчивости земляного полотна. Деформации смещения.
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	15
	
	Отсыпка земляного полотна ведется слоями более проектных без пробного уплотнения
	СНиП 3.02.01-87

СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности земляного полотна
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	16
	
	Отсутствие контроля плотности в отсыпаемых слоях насыпи
	СНиП 3.02.01-87

СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности земляного полотна
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	17
	
	При отсыпке насыпи в зимнее время не производится очистка от льда и снега
	СНиП 3.02.01-87

СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности земляного полотна, просадки
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	18
	
	Отклонение геометрических параметров земляного полотна от проектных (отметки, ширина, радиусы закруглений)
	СНиП 3.02.01-87

СНиП 3.06.03-85
	Снижение надежности  и долговечности земляного полотна. Затруднения при эксплуатации
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	19
	
	На основаниях из не дренирующего грунта не выполнен уклон поверхности основания, и пониженные места не заполнены грунтом
	СНиП 3.02.01-87

СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности земляного полотна. Неравномерные просадки полотна.
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	20
	
	Уменьшение или увеличение крутизны откосов от проектного значения
	СНиП 3.02.01-87

СНиП 3.06.03-85
	Снижение надежности земляного полотна
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	21
	
	Количество комьев мерзлого грунта  более 20 %
	СНиП 3.02.01-87

СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности земляного полотна
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	22
	
	В насыпи из скального грунта включения глыб более 2/3 толщины отсыпаемого слоя
	СНиП 3.02.01-87

СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности земляного полотна
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	23
	
	Снижение качества зем. полотна из-за несоответствия  укладываемых грунтов паспортным данным и проектным решениям
	СНиП 3.02.01-87

СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности земляного полотна
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	24
	Укрепление земляного полотна
	Укрепление откосов выполнено без покрова плодородным слоем
	СНиП 3.02.01-87

СНиП 3.06.03-85
	Снижение устойчивости и надежности земляного полотна
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	25
	
	Не выполнены мероприятия по сшивке полотен и анкеровки на откосных частях (геотекстиль)
	СНиП 3.02.01-87

СНиП 3.06.03-85
	Снижение устойчивости земляного полотна
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	26
	
	Отсутствие контроля качества за устройством земляного полотна
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности земляного полотна. Возможны повреждения покрытия.
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

	Основания и покрытия переходного типа

	27
	Устройство дорожной одежды
	Основание дорожной одежды выполнено материалами не соответствующими нормам и проектной документации
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности дорожной одежды. Возможны повреждения покрытия.
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	28
	
	Ширина основания не соответствует проекту
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение надежности и долговечности дорожной одежды.
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	29
	
	Поперечные уклоны не соответствуют проекту
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение надежности и долговечности дорожной одежды.
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	30
	
	Нарушения при уплотнении основания
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности дорожной одежды. Возможны повреждения покрытия.
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	31
	
	Толщина слоев основания не соответствует проекту
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности дорожной одежды. Возможны повреждения покрытия.
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	32
	
	Отсутствие контроля качества за устройством дорожной одежды (основание или переходный тип дорожной одежды)
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности дорожной одежды. Возможны повреждения покрытия.
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	Покрытия и основания капитального типа

	33
	Устройство дорожной одежды
	Отсутствие подгрунтовки
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности дорожной одежды
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	34
	
	Не обеспечено плотное сцепление покрытия с нижележащими слоями дорожной одежды
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности дорожной одежды
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	35
	
	Укладка асфальтобетонной смеси на влажное основание либо в дождь (снег, град)
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности покрытия или основания
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	36
	
	Несоответствие состава смеси утвержденным рецептам, а также ГОСТам, стандартам организаций
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности покрытия или основания
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	37
	
	Нарушен температурный режим укладки асфальтобетонной смеси
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности покрытия или основания
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	38
	
	Некачественное сопряжение сопредельных полос на устроенном покрытии
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности покрытия или основания
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	39
	
	Плотность уложенного покрытия не соответствует нормативным требованиям
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности покрытия или основания
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	40
	
	Амплитудная ровность покрытия не соответствует нормативным требованиям
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение эксплуатационных качеств покрытия и влияние на безопасность движения
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	41
	
	Асфальтобетонная смесь уложена с нарушением проектной толщины слоя
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности покрытия или основания
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	42
	
	Поперечный уклон покрытия не соответствует проекту и нормативным требованиям
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение эксплуатационных качеств покрытия и влияние на безопасность движения
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	43
	
	Устройство покрытия общей толщиной более 15 см без устройства обочин
	СНиП 3.06.03-85
	Создание аварийной ситуации.
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	44
	
	Устройство подгрунтовки на расстояние более суточной захватки
	СНиП 3.06.03-85
	Не рациональное расходование средств. Снижение прочности дорожной одежды
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	45
	
	Ширина покрытия менее допустимой
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение эксплуатационных качеств покрытия и влияние на безопасность движения
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	46
	
	Нарушения при установке бортового камня (обойма, ровность, отметки)
	СНиП 3.06.03-85

проект
	Снижение эксплуатационных качеств дороги, влияние на водоотвод с проезжей части
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	47
	
	Отсутствие контроля качества за устройством дорожной одежды (основание или покрытие капитального типа)
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности дорожной одежды. Возможны повреждения покрытия.
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	Искусственные сооружения

	48
	Устройство водопропускных труб
	Подтапливание котлована и подошвы фундамента
	СНиП 3.06.04-91
	Снижение прочности конструкции
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	49
	
	Несоответствие проектным данным продольного уклона, вертикальных отметок входного и выходного лотка трубы (сток воды обеспечен/сток воды не обеспечен)
	СНиП 3.06.04-91
	Застой воды. Подмыв сооружения.
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный/Критический
	

	50
	
	Конопатка и заделка выполнена с нарушением нормативных требований
	СНиП 3.06.04-91
	Снижение прочности конструкции
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	51
	
	Сколы бетона, обнажение арматуры, недостаточная величина защитного слоя
	СНиП 3.06.04-91
	Снижение прочности конструкции. Преждевременное разрушение конструкции
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	52
	
	Изоляция выполнена с нарушением требований проекта и нормативов
	СНиП 3.06.04-91
	Преждевременное разрушение конструкции
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Значительный
	

	53
	
	Прочность ц/бетона не соответствует проекту
	СНиП 3.06.04-91
	Преждевременное разрушение конструкции и сооружения в целом
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	54
	
	Отсутствие контроля качества за устройством сооружений (основание или покрытие капитального типа)
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение прочности сооружения. Возможны повреждения покрытия.
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	Обстановка дороги

	55
	Установка дорожных знаков
	Не соответствие ГОСТ
	ГОСТ Р 50597-93

ГОСТ Р 52290-2004
	Влияние на безопасность объетка
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	56
	
	Нарушение технологии установки знаков
	ГОСТ Р 52289-2004

СНиП 3.06.30-85
	Влияние на безопасность объетка
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	57
	Установка ограждений
	Не соответствие ГОСТ
	ГОСТ 26804-86

ГОСТ Р 52289-2004
	Влияние на безопасность объетка
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	58
	
	Нарушение технологии установки ограждений
	ГОСТ Р 52289-2004

СНиП 3.06.30-85
	Влияние на безопасность объетка
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	59
	Установка сигнальных столбиков
	Не соответствие ГОСТ
	СНиП 3.06.30-85
	Влияние на безопасность объетка
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	60
	
	Нарушение технологии установки сигнальных столбиков
	ГОСТ Р 52289-2004

СНиП 3.06.30-85
	Влияние на безопасность объетка
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	61
	Нанесение разметки
	Не соответствие ГОСТ
	ГОСТ Р 51256-99
	Влияние на безопасность объетка
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	62
	
	Нарушение технологии нанесения разметки
	ГОСТ Р 52289-2004

СНиП 3.06.30-85
	Влияние на безопасность объетка
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	

	63
	
	Отсутствие контроля качества за обустройством
	СНиП 3.06.03-85
	Снижение безопасности дороги.
	Полное неисполнение

Частичное неисполнение
	Критический
	


Приложение 10
АДМИНИСТРАЦИЯ г. КРАСНОЯРСКА

МКУ «Красноярский городской центр капитального ремонта жилья и благоустройства»

ПРЕДПИСАНИЕ 

Об устранении нарушений правил производства 

дорожных работ 

№__________

г. Красноярск






                          «_____» __________2012 г.

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта, конструктивный элемент, вид выполняемых работ)

Наименование организации, выполняющей работы, ___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

На основании полномочий, утвержденных постановлением главы г. Красноярска (№435 от 01.09.08)

ОБЯЗЫВАЮ

Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил производства строительных и дорожных работ, связанных с несоблюдением требований нормативных документов, проекта и технологических правил:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.)

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на __________________

_______________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика)

Об исправлении нарушений доложить _______________________ в срок до ______________

Выдал предписание:________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

Получил предписание:

От Подрядчика:__________________________________________________________________

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение 11
АДМИНИСТРАЦИЯ г. КРАСНОЯРСКА

МКУ «Красноярский городской центр капитального ремонта жилья и благоустройства»

АКТ

обследования, сданного в эксплуатацию объекта улично-дорожной сети,

по отношению к которому действуют гарантийные обязательства

№ ______

«____» _____________ 2010 г.                                                                                   г. 
Красноярск


Объект дорожных работ: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Подрядная организация, выполнившая дорожные работы: _________________________________

____________________________________________________________________________________

Комиссией в составе:

-представителей МКУ «КГЦ КР ЖБ» ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

-представителей подрядной организации____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-представителей эксплуатирующей организации _____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

произведено обследование объекта и выявлены следующие дефекты: ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основании данного акта подрядной организации предписывается:____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	______________________________
	___________________________________

	(подпись)
	(Ф.И.О.)

	______________________________
	___________________________________

	(подпись)
	(Ф.И.О.)

	______________________________
	___________________________________

	(подпись)
	(Ф.И.О.)

	______________________________
	___________________________________

	(подпись)
	(Ф.И.О.)

	______________________________
	___________________________________

	(подпись)
	(Ф.И.О.)


Приложение 12
ПАСПОРТ №
на асфальтобетонную смесь

______________________________________________________
(наименование подрядной организации и ее адрес)

	“
	
	”
	
	20
	
	г.


Наименование АБЗ (предприятия - изготовителя), его адрес _______________________________ 

___________________________________________________________________________________

Вид, тип, марка смеси _______________________________________________________________
	Масса смеси
	т.
	
	Время отгрузки  
	
	


Срок хранения холодной смеси __________ Слеживаемость для холодных смесей ____________

Водостойкость для горячих смесей ____________ Водонасыщение _________________________

Водостойкость при длительном водонасыщении для горячих смесей ________________________

Пределы прочности при сжатии: 

при 20 °C до прогрева и после прогрева для холодных смесей ______________________________
при 50 °C и 0 °C для горячих смесей ___________________________________________________

Остаточная пористость и пористость минеральной части __________________________________
Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения и сцеплению при сдвиге ___________
Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °C и скорости деформирования 50 мм/мин ______________________________________________________
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов ___________________________
Асфальтобетонная смесь соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009   

Объект ____________________________________________________________________________  

	Сменный лаборант АБЗ
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Фамилия, И.О.)


Составляется в двух экземплярах:

1-й экземпляр остается на АБЗ (лаборатория или лабораторный пост);

2-й экземпляр выдается на руки уполномоченному представителю потребителя.
Приложение 13
Экземпляр поставщика

ПАСПОРТ-НАКЛАДНАЯ №
на асфальтобетонную смесь
(наименование подрядной организации и ее адрес)

	“
	
	”
	
	20
	
	г.


Наименование АБЗ (предприятия - изготовителя), его адрес _______________________________ 

___________________________________________________________________________________
Вид, тип смеси  ____________________________________________________________________
	№ автомобиля
	
	масса
	
	т
	


Время отгрузки (изготовления) _______________________________________________________  

	Температура смеси при отпуске на заводе
	
	оС
	


Объект ____________________________________________________________________________  

	Сменный лаборант АБЗ
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Фамилия, И.О.)


линия отрыва

Экземпляр потребителя

ПАСПОРТ-НАКЛАДНАЯ №
на асфальтобетонную смесь

(наименование подрядной организации и ее адрес)

	“
	
	”
	
	20
	
	г.


Наименование АБЗ (предприятия - изготовителя), его адрес _______________________________ 

___________________________________________________________________________________

Вид, тип смеси  ____________________________________________________________________

	№ автомобиля
	
	масса
	
	т
	


Время отгрузки (изготовления) _______________________________________________________  

	Температура смеси при отпуске на заводе
	
	оС
	


Объект ____________________________________________________________________________  

	Сменный лаборант АБЗ
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Фамилия, И.О.)


Время прибытия к месту укладки  _____________________________________________________ 

	Температура смеси на месте укладки
	
	оС
	


Адрес укладки (км, ПК)  

	Сменный мастер
(на месте производства работ)
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Фамилия, И.О.)


Составляется в двух экземплярах:

1-й экземпляр остается на АБЗ (лаборатория или лабораторный пост);

2-й экземпляр выдается на руки водителю автомобиля-самосвала, который передает его на линии мастеру (бригадиру, производителю работ).

Приложение 14
(наименование подрядной организации)

ПАСПОРТ-НАКЛАДНАЯ
на цементобетонную смесь

	“
	
	”
	
	20
	
	г.


Наименование ЦБЗ  

Смеситель, номер и марка смесителя  

	№ автомобиля
	
	масса бетона
	
	т


Марка бетона по прочности  

Марка бетона по морозостойкости  

	Осадка конуса
	
	см. Жесткость
	
	с


Время отправки бетона  

Бетонная смесь соответствует ГОСТ  

Объект  

Адрес укладки (км, ПК)  

	Сменный лаборант ЦБЗ
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Фамилия, И.О.)


Время получения бетона  

	Сменный мастер
(на месте производства работ)
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Фамилия, И.О.)


Составляется в двух экземплярах:

1-й экземпляр остается на ЦБЗ (лаборатория или лабораторный пост);

2-й экземпляр выдается на руки водителю автомобиля-самосвала, который передает его на линии мастеру (бригадиру).

3.1. При строительстве внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны соблюдаться требования главы СНиП «Автомобильные дороги». Правила настоящего раздела содержат особенности по строительству внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, наружных лестниц, пандусов, отмосток и бордюров. При строительстве пешеходных дорожек шириной более 2 м следует учитывать возможность проезда по ним транспортных средств с осевой нагрузкой до 8 т (поливомоечные автомобили, автомобили с раздвижными вышками и т. п.). Покрытия внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны обеспечивать отвод поверхностных вод, не должны быть источниками грязи и пылить в сухую погоду.

Приложение 14

Рекомендуемое

Требования к асфальтобетонам, 

модифицированным композиционным материалом 

на основе активного резинового порошка

Таблица 1

Требования к асфальтобетонам, модифицированным композиционным материалом на основе активного резинового порошка типов А и Б для I-II дорожно-климатических зон

	Наименование показателей
	Требования к асфальтобетонам, с применением модифицированных композиционных материалов на основе активного резинового порошка

	
	Значения для асфальтобетонных марок (типов А, Б)

	
	I
	II
	III

	
	для I – II дорожно- климатических зон

	
	I
	II
	I
	II
	I
	II

	1 Пористость минеральной части асфальтобетона для типов А, Б, % по объему
	14÷19
	14÷19
	14÷19
	14÷19
	14÷19*
	14÷19*

	2 Остаточная пористость 

для типов А, Б, %
	> 2,5÷5
	> 2,5÷5
	> 2,5÷5
	> 2,5÷5
	> 2,5÷5*
	> 2,5÷5*

	3 Водонасыщение,

% по объему
	

	А, в пределах
	2,0÷5,0
	2,0÷5,0
	2,0÷5,0
	2,0÷5,0
	-
	-

	Б, в пределах
	1,5÷4,0
	1,5÷4,0
	1,5÷4,0
	1,5÷4,0
	1,5÷4,0
	1,5÷4,0

	4 Предел прочности при сжатии, МПа, 

при температуре (0 С):

   20 °С не менее
	

	А
	2,5
	2,5
	2,2
	2,2
	-
	-

	Б
	2,5
	2,5
	2,2
	2,2
	2,0
	2,0

	   50 °С не менее
	

	А
	0,9
	1,0
	0,8
	0,9
	-
	-

	Б
	1,0
	1.2
	0,9
	1,0
	0,8
	0,9

	   0 °С не более
	

	А
	9,0
	11,0
	10,0
	12,0
	-
	-

	Б
	9,0
	11,0
	10,0
	12,0
	10,0
	12,0

	5 Водостойкость, 

не менее
	
	
	
	
	
	

	А
	0,95
	0,90
	0,90
	0,90
	-
	-

	Б
	0,95
	0,90
	0,90
	0,90
	0,85
	0,80

	6 Водостойкость при длительном водонасыщении,  

не менее
	

	А
	0,90
	0,90
	0,85
	0,80
	-
	-

	Б
	0,90
	0,90
	0,85
	0,80
	0,75
	0,65

	7 Сдвигоустойчивость по:

коэффициенту внутреннего трения, 

не менее
	

	А
	0,86
	0,87
	0,86
	0,87
	-
	-

	Б
	0,80
	0,81
	0,80
	0,81
	0,79
	0,80

	сцеплению при сдвиге 

при 50 °С, МПа, не менее
	
	
	
	
	
	

	А
	0,23
	0,25
	0,22
	0,24
	-
	-

	Б
	0,32
	0,37
	0,31
	0,35
	0,29
	0,34

	8 Трещиностойкость по:

пределу прочности на растяжение при расколе 

при 0°С и скорости деформирования 

50 мм/мин, МПа
	

	А
	3,0÷5,5
	3,5÷6,0
	2.5÷6,0
	3,0÷6,5
	-
	-

	Б
	3,0÷5,5
	3,5÷6,0
	2.5÷6,0
	3,0÷6,5
	2,0÷6,5
	2,5÷7,0

	9 Сцепление битума с минеральной частью а/бетонной смеси
	Выдержи-вает
	Выдержи-вает
	Выдержи-вает
	Выдержи-вает
	Выдержи-вает
	Выдержи-

вает


Таблица 2

Требования к щебеночно-мастичным асфальтобетонам, модифицированным композиционным материалом на основе активного резинового порошка для I-II дорожно-климатических зон

	Наименование показателей
	Требования  к щебеночно-мастичному асфальтобетону с применением модифицированных композиционных материалов на основе активного резинового порошка для дорожно-климатических зон

	
	I
	II

	1 Показатель стекания вяжущего, %
	не более 0,20
	не более 0,20

	2 Пористость минеральной части ЩМА, % по объему
	от 15,0 до 19,0
	от 14,0 до 19,0

	3 Остаточная пористость, % по объему
	от 1,5 до 4,0
	от 1,5 до 4,5

	4 Водонасыщение образцов, отформованных из смесей, % по объему
	1,0 – 3,5
	1,0 – 4,0

	5 Предел прочности при сжатии, МПа, при температуре (ºС):
	

	        20 ºС не менее
	2,2
	2,4

	        50 ºС не менее
	0,65
	0,80

	6 Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее
	0,90
	0,90

	7 Сдвигоустойчивость по:
	

	коэффициенту внутреннего трения, не менее
	0,92
	0,93

	сцеплению при сдвиге при 50 ºС, МПа, не менее
	0,18
	0,20

	8 Трещиностойкость по:

      пределу прочности на растяжение при расколе  при температуре 0 ºС

     и скорости деформирования 50 мм/мин, МПа
	2,0÷5,5
	2,5÷ 6,0

	9.Сцепление битума с минеральной частью а/бетонной смеси
	выдерживает
	выдерживает


* - данное требование может устанавливаться техническим заданием заказчика.

Приложение 15

Т а б л и ц а 1 

Температурный режим укладки асфальтобетонной смеси, модифицированной композиционным материалом на основе активного резинового порошка  
	Марка битума.

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, 

при температуре 25 °С
	Температура  смесей  при укладке, не менее °С

	
	ЩМА
	Горячие смеси типов А, Б

	40 ÷ 60
	155
	140 - 160

	61 ÷ 90
	150
	

	91 ÷ 130.
	145
	

	131 ÷ 200
	140
	


*- при уплотнении не рекомендуется использование катков с резиновыми валками.
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