
 

 

 

 
ОТЧЕТ 

об итогах реализации инициативного проекта 
 

Наименование инициативного проекта 

«Мир во дворе» 

 

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников           

финансирования: 

 
№ 
п/п 

Виды источников Сумма, 
предусмотренная в 

заявке, руб. 

Исполнение,  
руб. 

1 Средства граждан 1 193 665,84 1 096 205,30 

2 Средства 

индивидуальных 

предпринимателей, 

юридических лиц 

- - 

3 Средства бюджета  

города 

9 657 841,76 8869297,40 

4 Всего 10851507,6 9965502,70 

1. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (описание):  

За счет средств текущего ремонта жилого дома: 

- Приобретение и укладка тротуарной плитки 40см*40см 88 шт. (14м2), 

- Приобретение и установка полусфер 41шт., 

- Снос 5 деревьев, обрезка 3 деревьев на дворовой территории, 

- Озеленение территории (высадка кустарников). 

За счет средств управляющей компании: 

- Установка барьерных ограждений 12 шт., 

- Подготовка почвы, посев газонов, 

- Устройство тротуара между 1 и 3 подъездом и бетонных плит 100*100см  

42м/п.  

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта. 

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации 

инициативного проекта: 12.05.2022 – 22.08.2022. 

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта: 

работы выполнены в полном объёме, раньше запланированного срока, срок окончания 

работ по контракту 30.09.2022. 

 
Исполнитель Метёлкина Дата «12» сентября 2022г. 
 


