Приложение №2

к конкурсной документации
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

	№
	Этап
	Описание работ
	Начало выполнения
	Окончание выполнения

	1.
	Ввод системы в опытно-промышленную эксплуатацию (тестовый режим)
	Оборудование парковочных мест на ул. Сурикова и ул. Перенсона в количестве 104 машиномест согласно условий технического задания. Запуск системы в тестовом режиме. Подписание акта допуска к эксплуатации системы.
	Декабрь
2014 года
	Декабрь
2014 года

	2.
	Опытно-промышленная эксплуатация системы 
	Оборудование парковочных мест в центральной части города в количестве 1396 машиномест согласно условий технического задания. Обеспечение работы системы взимания платы за пользование платными парковочными местами в количестве 1500 машиномест. 
	Декабрь
2014 года
	Март
2015 года

	3.
	Эксплуатация системы
	Эксплуатация системы Инвестором при контроле Заказчика.
	Декабрь
2014 года
	Март
2020 года

	4.
	Передача АИСП и сопутствующего оборудования Заказчику
	Подписание акта приема – передачи АИСП и сопутствующего оборудования.
	Март
2020 года
	Март
2020 года


