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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с 

Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства 

Российской Федерации № 154 от 22.02.2012) и Методическими рекомендациями по 

разработке схем теплоснабжения (совместный приказ Минэнерго России и 

Минрегиона России № 565/667 от 29.12.2012 г.) для формирования нескольких 

вариантов развития систем  теплоснабжения города, из которых будет отобран 

рекомендуемый вариант развития системы теплоснабжения.  
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2. ЗАДАЧИ МАСТЕР-ПЛАНА 

2.1. Общие положения 

 

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и 

обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет 

выбран рекомендуемый вариант.  

При формировании мастер-плана разработки схемы теплоснабжения учтены 

следующие документы: 

 Федеральный закон «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г.; 

 Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 

07.12.2011 г. (а также Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты  Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении»» №417-ФЗ от 07.12.2011 г.); 

 Схема и программа развития Единой энергетической системы России 

на 2014-2020 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 1 

августа 2014 года №495; 

 Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Красноярского края на период до 2018 г., разработанная в 2013 году 

ЗАО «АПБЭ»; 

 утверждённые и разрабатываемые инвестиционные программы 

теплоснабжающих организаций города. 

 

В основу разработки вариантов, включаемых в мастер-план, положены 

следующие основные предпосылки: 

 Развитие систем теплоснабжения в соответствии с общими 

принципами организации отношений и критериями принятия решений в 

отношении развития систем теплоснабжения, установленными 

законодательством; 

 Проблемы в системе теплоснабжения города Красноярска, 

выявленные при анализе существующего состояния системы (Глава 1 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения); 
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 Проблемы развития системы теплоснабжения города Красноярска, 

определенные при выполнении предварительных расчетов 

перспективного состояния системы; 

 Изменение зон действия существующих и проектируемых источников 

тепловой энергии (мощности) с целью обеспечения спроса на 

тепловую мощность существующих и перспективных потребителей 

тепловой энергии с обеспечением требований ФЗ-190 «О 

теплоснабжении». 

 

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса 

на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения 

является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии 

и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами 

проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов 

тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки  в 

каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для 

разработки сценариев (вариантов) мастер-плана. 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения»  предложения к развитию системы теплоснабжения 

должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и 

эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются 

развития источников теплоснабжения. 

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных 

предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для 

различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные 

балансов спроса на тепловую мощность. После разработки проектных 

предложений для каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка 

финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем,  оценка 

эффективности финансовых затрат. 

Выбор рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения 

осуществляется с учетом принципов и критериев, установленных ФЗ-190 «О 

теплоснабжении». 
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В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ-190 «О теплоснабжении» общими принципами 

организации отношений в сфере теплоснабжения являются: 

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями 

технических регламентов; 

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и 

потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных 

федеральными законами; 

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения; 

4) развитие систем централизованного теплоснабжения; 

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и интересов потребителей; 

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей 

деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении 

регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного 

капитала; 

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 

 

В соответствии с ч.8 ст. 23 ФЗ-190 «О теплоснабжении» обязательными 

критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения 

являются: 

1) обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; 

2) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя 

в долгосрочной перспективе; 

3) приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

с учетом экономической обоснованности; 

4) учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2033 ГОДА.  
КНИГА 4. МАСТЕР-ПЛАН РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2033 Г.  

 

                                                                                                           04401.ОМ-ПСТ.004.000.                                                                  11 

 

организаций, региональных программ, муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

5) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей 

инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации. 

Дополнительно рассмотрены варианты развития систем теплоснабжения 

города с учетом внесенных постановлением Правительства РФ №1016 от 

07.10.2014 г. изменений в Требования к схемам теплоснабжения. 

 

2.2. Варианты, включенные в мастер-план 

 

Структура рассмотренных при разработке схемы теплоснабжения вариантов 

развития систем теплоснабжения в границах города Красноярска включает в себя: 

 ряд предложений, общих для всех вариантов; 

 ряд предложений в части базовых энергоисточников - источников с 

комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии 

города Красноярска;  

 ряд предложений в части систем теплоснабжения от котельных;  

 рассмотрение различных вариантов обеспечения теплоснабжениям 

обособленных территорий перспективной застройки;  

 рассмотрение возможности по переключению потребителей котельных 

на ТЭЦ с целью увеличения комбинированной выработки тепла;  

 рассмотрение вариантов по реконструкции основного оборудования 

котельных;  

 анализ целесообразности ввода новых источников тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии. 

Исходя из выше предложенной структуры разработаны два основных 

направления (сценария) развития системы теплоснабжения города Красноярска: 

 Сценарий 1 представляет собой консервативное направление в 

развитии системы теплоснабжения города, в соответствии с которым 

предусматривается функционирование энергоисточников в 

существующих на базовый период разработки схемы теплоснабжения 

зонах действия; 

 Сценарий 2 представляет собой прогрессивное направление в 
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развитии системы теплоснабжения города с целью устранить ошибки и 

противоречия существующей системы теплоснабжения, будучи ее 

развитием в направлении повышения эффективности 

функционирования. Также реализация данного сценария 

предусматривает реализацию требований п.3 ч.8 ст.23 ФЗ-190 

«О теплоснабжении» в части обеспечения приоритета 

комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии как одного из обязательных критериев принятия 

решений в отношении развития системы теплоснабжения. 

Все рассмотренные варианты предусматривали учет требований 

Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части 

запрета эксплуатации с 01.01.2022 г. «открытых» систем горячего водоснабжения. 

Подробное описание сценариев, вариантов и подвариантов развития систем 

теплоснабжения на территории города Красноярска приведено в разделе 3. 

Для каждого сценария и варианта была выполнена оценка капитальных 

затрат на реализацию проектов, необходимых для выполнения условий сценария 

(варианта). Результаты выполненной оценки и сравнение вариантов приведено в 

разделе 4 Мастер-плана. 

Прогнозируемая динамика изменения установленной электрической и 

тепловой мощности базовых энергоисточников системы теплоснабжения, 

являющаяся результатом выбора рекомендованного варианта развития, 

приведена в разделе 5. 
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3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВАРИАНТОВ 

 

Варианты развития системы теплоснабжения г. Красноярска сформированы 

на основе надёжного и качественного обеспечения территориально-

распределенной прогнозируемой тепловой нагрузки. Территориально-

распределённый прогноз тепловой нагрузки города приведен в Книге 2 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Красноярска. 

Основные принципы формирования сценариев развития систем 

теплоснабжения города приведены на рисунке 3.1 и 3.2.  

Более подробно варианты (сценарии) развития систем теплоснабжения 

города рассмотрены в соответствующих частях п.3 Мастер-плана. 
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Рисунок 3.1. - Схема формирования прогрессивного сценария развития систем теплоснабжения города Красноярска 
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 Рисунок 3.2. - Схема формирования консервативного сценария развития систем теплоснабжения города Красноярска
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3.1. Развитие систем теплоснабжения в части базовых 

энергоисточников - ТЭЦ 

 

При формировании, рассмотрении, анализе и выборе вариантов развития 

базовых энергоисточников системы теплоснабжения города Красноярска – 

Красноярских ТЭЦ – влияющими факторами были показатели развития 

электроэнергетики в Красноярском крае. 

Для этого был выполнен анализ Схемы и программы развития 

электроэнергетики Красноярского края на период до 2018 года, разработанной 

ЗАО «АПБЭ» в 2013 году. 

В соответствии с указанным документом на территории Красноярского края 

предусматривается рост потребления электроэнергии, в основном – за счет 

развития крупных промышленных потребителей (в том числе – Красноярского 

металлургического завода). При этом в рассматриваемом работе приведено 

несколько вариантов прогноза прироста электропотребления. 

По Красноярскому энергоузлу в период 2013-2018 гг. в соответствии с 

минимальным вариантом ожидается рост нагрузки в размере 46 МВт, 

обусловленный массовым жилищным строительством, вводом объектов 

социально-культурной сферы, расширением завода по производству цемента ООО 

«Красноярский цемент». По «региональному» (максимальному) варианту рост 

нагрузки Красноярского энергоузла в перспективе до 2018 г. ожидается в размере 

1038,2 МВт, что обусловлено расширением Красноярского металлургического 

завода, созданием кластера солнечной энергетики, строительством Кингашского 

горно-обогатительного комбината. 

В указанном документе в части перспективного развития Красноярских ТЭЦ 

предусмотрен демонтаж на Красноярской ТЭЦ-1 в 2014 г. – ТГ-3 (ПТ-25-90/10) 

мощностью 25 МВт, в 2015 г. – ТГ-4,5,6 (ПТ-25-90/10) мощностью по 25 МВт 

каждый, в 2016 г. – ТГ-7,8 (ПТ-60-90/13) мощностью по 60 МВт каждый. 

Прогноз (в соответствии с СиПР) величин установленной и располагаемой 

мощности электростанций Красноярской энергосистемы на период до 2018 года 

приведен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. - Установленные и располагаемые мощности электростанций Красноярской энергосистемы на перспективный период 2014-2018 гг. (в соответствии с СиПР), МВт 
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Также в рассмотренной «Схеме и программе …» приведены балансы 

мощность энергосистемы Красноярского края, в соответствии с которыми 

очевидно, что установленная и располагаемая мощность электростанций края (в 

большей степени состоящая из ГЭС) значительно превышает собственный 

максимум нагрузки энергосистемы. Резерв мощности на весь период составляет 

порядка 17-25% от максимума нагрузки. 

Баланс выработки и потребления энергосистемы также является 

бездефицитным. 

Также при формировании мастер-плана рассмотрена Схема и программа 

развития Единой энергетической системы России на 2014-2020 годы, 

утвержденная приказом Минэнерго России № 495 от 1 августа 2014 года. В 

соответствии с данным документом в энергосистеме Красноярского края также 

предусмотрен рост спроса на электроэнергию (14% к 2021 году от уровня 2013 года 

в соответствии с базовым вариантом и 26% в соответствии с умеренно-

оптимистическим). В части энергоисточников (Красноярских ТЭЦ) в указанном 

документе мероприятий не предусмотрено. Установленная мощность 

электростанций также значительно превышает максимум потребления 

энергосистемы. 

Следует отметить, что в связи с наличием в Схеме и программе развития 

электроэнергетики Красноярского края предложений о выводе шести 

турбоагрегатов на Красноярской ТЭЦ-1 разработчиками было запрошено 

подтверждение данных планов у теплоснабжающей организации. Ответ 

Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» приведен 

ниже, на рисунке 3.3. В соответствии с представленным документом, 

собственником в период до 2033 года не предполагается вывод указанных 

турбоагрегатов из эксплуатации.  
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Рисунок 3.3 – Письмо Директора Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» 
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Дополнительно к указанным документам при формировании мастер-плана 

рассмотрена работа «Сценарные условия развития электроэнергетики на период 

до 2030 года» (Москва, 2011 год), выполненная Минэнерго России и ЗАО «АПБЭ». 

В соответствии с данной работой также предусмотрен вывод ряда турбоагрегатов 

на ТЭЦ-1. При этом в отличии от ранее рассмотренных документов, в указанной 

работе предусматривается установка на ТЭЦ-3 в период 2026-2030 годы одного 

турбоагрегата Т-185-130. 

Однако в сложившейся ситуации (отсутствие государственной поддержки 

ввода генерирующих мощностей, например, в формате ДПМ) строительство новых 

источников с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии на территории 

города Красноярска не будет экономически целесообразно. 

С учетом изложенного, в качестве основного направления развития 

источников – ТЭЦ определено снятие ограничений тепловой мощности без 

увеличения установленной электрической мощности, при возникновении дефицита 

тепловой мощности предусматривается установка водогрейных котлов (по мере 

прироста тепловой нагрузки при вводе объектов перспективной застройки).  

При этом с учетом динамики и направления развития города, принятие 

окончательного решения по строительству второго энергоблока на Красноярской 

ТЭЦ-3 должно рассматриваться при выполнении ежегодной актуализации схемы 

теплоснабжения города Красноярска, в том числе с учетом возможного изменения 

правил организации и работы долгосрочного рынка мощности. 

Сравнение вариантов приведено в разделе 4 Мастер-плана. 

Более подробно предложения по развитию систем теплоснабжения в части 

ТЭЦ представлены в Книге 7 Обосновывающих материалов. 

 

3.2. Развитие систем теплоснабжения от котельных 

 

При формировании вариантов развития системы теплоснабжения города 

Красноярска в части котельных основными показателями являлись: 

 наличие котельных, осуществляющих теплоснабжение потребителей 

жилищно-коммунального сектора города; 

 расположение большого количества указанных котельных в зонах 
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существующей высокоплотной городской застройки; 

 расположение большого количества котельных на территориях, 

локализованных близко к зонам действия ТЭЦ; 

 существенная удаленность части котельных от зон действия базовых 

энергоисточников системы теплоснабжения; 

 устаревшее оборудование большинства котельных и , как следствие, 

высокие затраты на производство тепловой энергии. 

Были сформулированы следующие основные направления развития систем 

теплоснабжения от котельных города (порядок соответствует приоритетности 

рассмотрения): 

 реконструкция или ликвидация котельных с целью переключения 

потребителей на обслуживание от энергоисточников с 

комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии 

(ТЭЦ); 

 реконструкция котельных с увеличением установленной тепловой 

мощности с целью подключения планируемых к строительству 

перспективных абонентов; 

 техническое перевооружение котельных с заменой основного и 

вспомогательного оборудования с целью повышения эффективности 

выработки тепловой энергии (в том числе промышленных и 

ведомственных котельных, принимающих участие в теплоснабжении 

ЖКС города); 

 реконструкция промышленных котельных тепловая нагрузка которых 

переводится на ТЭЦ не в полной мере; 

 перевод котельных в пиковый режим работы с ТЭЦ. 

Таким образом, для каждой системы теплоснабжения от котельных города 

сформированы рекомендации по ее развитию. 

 

3.2.1. Реконструкция или ликвидация котельных с целью переключения 
потребителей на обслуживание от энергоисточников с 
комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии (ТЭЦ) 

 

Развитие системы теплоснабжения города по первому сценарию не  

предусматривает переключение тепловых нагрузок котельных на источники с 
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комбинированной выработкой тепла и электроэнергии (ТЭЦ).  

Развитие системы теплоснабжения города по второму сценарию, с целью 

повышения эффективности функционирования СЦТ города предусматривается 

переключение тепловых нагрузок котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепла и электроэнергии (ТЭЦ).  

Коэффициент теплофикации Красноярских ТЭЦ по тепловой нагрузке (факт 

работы СЦТ ТЭЦ в 2013 году) составлял 1,24, что значительно выше проектного 

коэффициента станций и еще более значительно выше оптимального.  

Число часов использования установленной тепловой мощности отборов 

паротурбинных агрегатов красноярских ТЭЦ по итогам работы в 2013 году 

составило всего порядка 2 400 часов в год, для климатических условий города 

Красноярска данная величина должна составлять не менее 3 700 часов в год при 

эффективной тепловой загрузке станции. 

Прирост прогнозируемой тепловой нагрузки в существующих зонах действия 

ТЭЦ не достаточен для оптимальной загрузки теплофикационных тепловых 

мощностей станций. В связи с чем переключение на ТЭЦ тепловой нагрузки 22-х 

котельных города значительно повысит эффективность работы энергоисточников с 

комбинированной выработкой тепла и электроэнергии. 

Переключение котельных предлагается осуществить в соответствии с 

таблицей 3.2. Данные мероприятия позволят увеличить загрузку 

теплофикационных мощностей станций города и обеспечить приоритет 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в соответствии с 

ч.8 ст. 23 ФЗ №190 «О теплоснабжении». 
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Таблица 3.2. – Переключение потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ 

№ 
п/п 

Котельная 

ТЭЦ 

Год 
полного 
переклю-

чения 

Мероприятия, предлагаемые по котельным 
Название 

Фактическая 
нагрузка на 

коллекторах в 
Г.В. (2013 год), 

Гкал/ч 

Установлен-
ная 

мощность, 
Гкал/ч 

1 ОАО «КрасМаш» 43,75 267,20 ТЭЦ-1 2015 

Консервация или демонтаж котельной, 
строительство на территории котельной ЦТП 
на 100 Гкал/ч (с подключением абонентов по 
независимой схеме теплоснабжения) 

2 Котельная №1 ООО «КрасТЭК» 54,16 91,00 ТЭЦ-2 2016 Реконструкция котельной в ПНС 

3 Котельная №2 ООО «КрасТЭК» 66,49 100,50 ТЭЦ-2 
2016-
2018 

Консервация или демонтаж 

4 Котельная №4 ООО «КрасТЭК» 7,08 19,10 ТЭЦ-3 2025 Реконструкция котельной в ЦТП 

5 Котельная №5 ООО «КрасТЭК» 64,98 81,60 ТЭЦ-3 2025 Реконструкция котельной в ПНС 

6 Котельная №10 ООО «КрасТЭК» 7,52 18,00 ТЭЦ-3 2020 Реконструкция котельной в ЦТП 

7 
Котельная, пер. Косой, 2                          
ООО «КрасКом» 

0,33 0,74 ТЭЦ-2 2021 Консервация или демонтаж 

8 
Котельная «Сибирский 
федеральный университет» 

8,54 14,55 ТЭЦ-2 2015  Консервация или демонтаж 

9 
Котельная ГУП «ЖКХ КНЦ СО 
РАН» 

12,30 18,90 ТЭЦ-2 2015  Консервация или демонтаж 

10 Котельная «Сибирский ЭНТЦ» * 68,10 ТЭЦ-2 2015  Консервация или демонтаж 

11 Котельная «Красноярскграфит» 0,38 3,20 ТЭЦ-2 2021  Консервация или демонтаж 

12 Котельная ОАО «КрЭВРЗ» 57,63 133,00 ТЭЦ-2 2018  Консервация или демонтаж 

13 Котельная ОАО «РЖД» 10,01 18,00 ТЭЦ-2 2017  Консервация или демонтаж 

14 Котельная ООО «ФармЭнерго» 37,49 118,00 ТЭЦ-2 
2015-
2017 

Реконструкция котельной в паровую, с 
установкой нового оборудования и паровой 
производительностью 10 т/ч 

15 
Котельная «Шиноремонтный 
завод» 

17,72 14,38 ТЭЦ-2 2015 
Реконструкция котельной в паровую, с 
установкой нового оборудования и паровой 
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№ 
п/п 

Котельная 

ТЭЦ 

Год 
полного 
переклю-

чения 

Мероприятия, предлагаемые по котельным 
Название 

Фактическая 
нагрузка на 

коллекторах в 
Г.В. (2013 год), 

Гкал/ч 

Установлен-
ная 

мощность, 
Гкал/ч 

производительностью 3 т/ч 

16 Котельная №1 ООО «КрасКом» 55,11 32,00 ТЭЦ-1 2017 Реконструкция одной из котельных в ЦТП и 
демонтаж другой котельной (или консервация) 

17 Котельная №2 ООО «КрасКом»   30,00 ТЭЦ-1 2017 

18 Котельная №3 ООО «КрасКом» 3,46 7,50 ТЭЦ-3 2022 Консервация или демонтаж 

19 
Котельная, ул. Гагарина, 48                 
ООО «КрасКом» 

1,10 2,40 ТЭЦ-3 2022 Консервация или демонтаж 

20 Котельная ООО «КраМЗЭнерго» 258,95 375,80 
ТЭЦ-3  
ТЭЦ-1 

2018 

Реконструкция котельной в паровую, с 
установкой нового оборудования и паровой 
производительностью 30 т/ч либо ликвидация 
(в случае замещения паровой нагрузки) 

21 ООО «РТК» 122,34  570,00  ТЭЦ-3 2018   Консервация или демонтаж 

22 
Котельная 
ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР» 

10,00 85,02  ТЭЦ-2 2017  
 Котельная остаётся без изменения для 
работы на оставшуюся зону 

 ИТОГО: 839,34 2 069,00    
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Динамика проектного и по тепловой нагрузке коэффициентов теплофикации 

ТЭЦ города (при условии переключения и не переключения тепловой нагрузки 

котельных города на ТЭЦ и подключения перспективной проектной тепловой 

нагрузки в зонах их действия) представлена на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Динамика изменения коэффициентов теплофикации ТЭЦ  

 

Как видно из рисунка, коэффициент теплофикации в случае переключения на 

ТЭЦ тепловых нагрузок котельных значительно ниже, чем без переключения и 

более приближен к проектному коэффициенту теплофикации. 

 

3.2.2. Реконструкция котельных с увеличением установленной тепловой 
мощности с целью подключения планируемых к строительству 
перспективных абонентов 

 

Мероприятия по реконструкции котельных с увеличением установленной 

тепловой мощности с целью подключения планируемых к строительству 

перспективных абонентов для первого сценария представлены в таблице 3.3, для 

второго сценария в таблице 3.4. 
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Таблица 3.3. Мероприятия по реконструкции котельных с увеличением тепловой мощности для обеспечения 
теплоснабжением перспективных потребителей тепловой энергии для сценария 1 

Состав проекта 

Реализация проекта 

Начало Завершение 

Реконструкция Котельная №12 ООО «КрасТЭК» с 
увеличением установленной тепловой мощности до 
140 Гкал/ч и заменой существующего оборудования, в 
том числе: 

 к 2021 году полная замена существующего 
основного оборудования; 

 к 2025 году увеличение установленной 
тепловой мощности до 65 Гкал/ч; 

 к 2030 году увеличение установленной 
тепловой мощности до 100 Гкал/ч; 

 к 2031 году увеличение установленной 
тепловой мощности до 140 Гкал/ч; 

 к 2031 году увеличение установленной 
тепловой мощности до 180 Гкал/ч. 

2018 2031 

Реконструкция Котельная №6 ООО «КрасТЭК» с 
увеличением установленной тепловой мощности до 
8,5 Гкал/ч и заменой существующего оборудования 

2015 2020 

 

Таблица 3.4. Мероприятия по реконструкции котельных с увеличением тепловой мощности для обеспечения 
теплоснабжением перспективных потребителей тепловой энергии для сценария 2 

Состав проекта 
Реализация проекта 

Начало Завершение 

Реконструкция Котельная №12 ООО «КрасТЭК» с 
увеличением установленной тепловой мощности до 
180 Гкал/ч и заменой существующего оборудования 

2018 2031 

Реконструкция Котельная №6 ООО «КрасТЭК» с 
увеличением установленной тепловой мощности до 
8,5 Гкал/ч и заменой существующего оборудования 

2015 2020 

Реконструкция Котельная №10 ООО «КрасТЭК» с 
увеличением установленной тепловой мощности до 
30 Гкал/ч и заменой существующего оборудования 

2030 2033 

 

3.2.3. Техническое перевооружение котельных с заменой основного и 
вспомогательного оборудования с целью повышения эффективности 
выработки тепловой энергии 

 

Мероприятия по техническому перевооружению котельных с заменой 

основного и вспомогательного оборудования с целью повышения эффективности 

выработки тепловой энергии для первого сценария представлены в таблице 3.5, 

для второго сценария в таблице 3.6. 
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Таблица 3.5. Мероприятия по устранению износа основного оборудования и снижения себестоимости 
производства тепловой энергии для сценария 1 

Состав проекта 
Реализация проекта 

Начало Завершение 

Котельная №4, Продольная, 19 ООО «КрасКом» 2016 2016 

Котельная, Степана Разина, 39 ООО «КрасКом» 2016 2016 

Котельная, Продольная, 117а ООО «КрасКом» 2016 2016 

Котельная, Гагарина, 94 ООО «КрасКом» 2016 2016 

Котельная №7 ООО «КрасТЭК» 2017 2017 

Котельная №11 ООО «КрасТЭК» 2017 2017 

 

Таблица 3.6. Мероприятия по устранению износа основного оборудования и снижения себестоимости 
производства тепловой энергии для сценария 1 

Состав проекта 
Реализация проекта 

Начало Завершение 

Котельная №4, Продольная, 19 ООО «КрасКом» 2016 2016 

Котельная, Степана Разина, 39 ООО «КрасКом» 2016 2016 

Котельная, Продольная, 117а ООО «КрасКом» 2016 2016 

Котельная, Гагарина, 94 ООО «КрасКом» 2016 2016 

Котельная №7 ООО «КрасТЭК» 2017 2017 

Котельная №11 ООО «КрасТЭК» 2017 2017 

Котельная №1 ООО «КрасТЭК» 2016 2025 

Котельная №2 ООО «КрасТЭК» 2027 2028 

Котельная №4 ООО «КрасТЭК» 2016 2016 

Котельная №5 ООО «КрасТЭК» 2016 2027 

Котельная №1 ООО «КрасКом» 2016 2018 

Котельная №2 ООО «КрасКом» 2029 2029 

Котельная ОАО «КрасМаш» 2016 2024 

Котельная «Сибирский федеральный университет» 2016 2016 

Котельная ГУП «ЖКХ КНЦ СО РАН» 2016 2016 

Котельная ОАО «КрЭВРЗ» 2018 2018 

Котельная ООО «ФармЭнерго» 2016 2016 

Котельная «Шиноремонтный завод» 2028 2028 

Котельная ООО «КраМЗЭнерго» 2021 2029 

ООО «РТК» 2030 2030 
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3.2.4. Реконструкция промышленных котельных, тепловая нагрузка которых 
переводится на ТЭЦ не в полной мере 

 

Мероприятия, направленные на реконструкцию промышленных котельных, 

обеспечивающих мощностью паровую нагрузку при переводе потребителей этих 

котельных на ТЭЦ при развитии системы теплоснабжения города по второму 

сценарию представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7. Мероприятия по реконструкции котельных с увеличением тепловой мощности для обеспечения 
теплоснабжением перспективных потребителей тепловой энергии 

Состав проекта 
Реализация проекта 

Начало Завершение 

Строительство новой паровой котельной для нужд 
ООО «ФармЭнерго» производительностью пара 
7т/ч 

2015 2016 

Строительство новой паровой котельной для нужд 
ООО «Шиноремонтный завод» 
производительностью пара 2т/ч 

2015 2016 

Строительство новой паровой котельной для нужд 
ООО «КраМЗЭнерго» производительностью пара 
30т/ч 

2015 2016 

 

Для сценария 1 необходимость в подобных мероприятиях отсутствует. 

 

3.2.5. Перевод котельных в пиковый режим работы с ТЭЦ 

 

Для сценария 2 при сложных гидравлических режимах полный перевод 

потребителей тепловой энергии от котельных на тепловые сети от ТЭЦ не всегда 

экономически целесообразен.  

К данной группе котельных предлагается отнести электрокотельные, пиковый 

режим работы электрокотельных позволит обеспечить надежность и качество 

теплоснабжения потребителей в периоды температур наружного воздуха близких к 

расчетным и снизить себестоимость производства тепловой энергии. 

Перечень предлагаемых для перевода в пиковый режим электрокотельных, 

их мощности, а также зона, в которой функционируют эти котельные, 

представлены в таблице 3.8. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2033 ГОДА.  
КНИГА 4. МАСТЕР-ПЛАН РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2033 Г.  

 

                                                                                                           04401.ОМ-ПСТ.004.000.                                                                  29 

 

Таблица 3.8 – Перечень пиковых источников по отношению к источникам с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии 

Электрокотельная УТМ, Гкал/ч 
Зона покрытия 

тепловой нагрузки 

Э/К "Левобережная" 158,24 ТЭЦ-3 (код зоны – 01) 

Э/К "Зеленая" 137,60 ТЭЦ-3 (код зоны – 01) 

  

Для сценария 1 необходимость в подобных мероприятиях отсутствует. 

 

3.3. Развитие систем теплоснабжения в зонах с возможностью 

альтернативного обеспечения теплоснабжением 

 

3.3.1. Территории перспективной застройки на северо-западе города 
(проекты планировки территорий «Бугач», «Овинный-Таймыр», 
«Плодово-Ягодный») 

 

В соответствии с прогнозом перспективной застройки и перспективной 

тепловой нагрузки (Книга 2 Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения) на территории города Красноярска  на период действия схемы 

теплоснабжения планируется перспективная застройка, в числе прочего, в северо-

западной части города. К рассматриваемой территории относятся микрорайоны 

перспективной застройки «Бугач», «Овинный-Таймыр» и «Плодово-Ягодный», а 

также микрорайоны планируемой застройки (фонд РЖС) в районе ул. Азовская. 

Рассматриваемая территория представлена на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5. Территории перспективной застройки «Бугач», «Овинный-Таймыр» и «Плодово-Ягодный» 

 

На основе анализа существующего состояния систем теплоснабжения и 

прогноза перспективной застройки принято решение о рассмотрении нескольких 

возможных вариантов осуществления теплоснабжения перспективных 

потребителей рассматриваемого района перспективной застройки: 

 подключение к системе централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-2; 

 подключение к системе централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-3; 

 подключение к системе централизованного теплоснабжения от 

котельной №12 ООО «КрасТЭК»; 

 строительство новой котельной. 

При этом вариант со строительством новой котельной предусматривает два 

подварианта: строительство угольной котельной и строительство 

электрокотельной. Подробное описание предлагаемых вариантов приведено ниже. 

 

 

ул. Азовская (фонд РЖС) 
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3.3.1.1. Территории перспективной застройки на северо-западе города 
(проекты планировки территорий «Бугач», «Овинный-
Таймыр», «Плодово-Ягодный», мкр. по ул. Азовская) – вариант 1 
– теплоснабжение от ТЭЦ-2 

 

На рисунке 3.6 представлено расстояние от ТЭЦ-2 до территории 

перспективной застройки на северо-западе города (проекты планировки 

территорий «Бугач», «Овинный-Таймыр», «Плодово-Ягодный») которое составляет 

более 15 км. Эффективный радиус теплоснабжения от ТЭЦ-2 составляет 10,5 км. 

(таблица 4.7 Книга 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи 

и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих 

материалов к Схеме теплоснабжения города). Кроме того, перепад высот между 

ТЭЦ-2 и данным районом перспективной застройки составляет более 60 м.  

 

 

 

Рисунок 3.6. вариант 1 – Теплоснабжение территории перспективной застройки на северо-западе города от 
ТЭЦ-2 

 

Из выше изложенных фактов можно сделать вывод, что подключение 

территории перспективной застройки на северо-западе города (проекты 

Более 15 км. 

ТЭЦ-2 
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планировки территорий «Бугач», «Овинный-Таймыр», «Плодово-Ягодный») от 

ТЭЦ-2 не эффективно и не обеспечит должной надёжности теплоснабжения 

абонентов. 

Капиталовложение в тепловые сети по реализации данного варианта 

составят в ценах 2015 года ориентировочно 305 млн. руб., без НДС (подробно 

информация по капиталовложениям в тепловые сети от ТЭЦ города представлена 

в Книге 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них» обосновывающих материалов к «Схеме теплоснабжения 

города Красноярска до 2033 года»). 

 

3.3.1.2. Территории перспективной застройки на северо-западе города 
(проекты планировки территорий «Бугач», «Овинный-
Таймыр», «Плодово-Ягодный», мкр. по ул. Азовская) – вариант 2 
– теплоснабжение от ТЭЦ-3 

 

На рисунке 3.7 представлено расстояние от ТЭЦ-3 до территории 

перспективной застройки на северо-западе города (проекты планировки 

территорий «Бугач», «Овинный-Таймыр», «Плодово-Ягодный») которое составляет 

более 26  км. Эффективный радиус теплоснабжения от ТЭЦ-3 составляет 20,0 км. 

(таблица 4.7 Книга 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи 

и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих 

материалов к Схеме теплоснабжения города). Кроме того, перепад высот между 

ТЭЦ-3 и данным районом перспективной застройки составляет более 75 м.  

 

 

 
Рисунок 3.7. вариант 2 – Теплоснабжение территории перспективной застройки на северо-западе города от 

ТЭЦ-3 

 

ТЭЦ-3 

Более 26 км. 
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Из выше изложенных фактов можно сделать вывод, что подключение 

территории перспективной застройки на северо-западе города (проекты 

планировки территорий «Бугач», «Овинный-Таймыр», «Плодово-Ягодный») от 

ТЭЦ-3 не эффективно и не обеспечит должной надёжности теплоснабжения 

абонентов. 

Капиталовложение в тепловые сети по реализации данного варианта 

составят в ценах 2015 года ориентировочно 868 млн. руб., без НДС (подробно 

информация по капиталовложениям в тепловые сети от ТЭЦ города представлена 

в Книге 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них» обосновывающих материалов к «Схеме теплоснабжения 

города Красноярска до 2033 года»). 

 

3.3.1.3. Территории перспективной застройки на северо-западе города 
(проекты планировки территорий «Бугач», «Овинный-
Таймыр», «Плодово-Ягодный», мкр. по ул. Азовская) – вариант 3 
– теплоснабжение от котельной №12 ООО «КрасТЭК» 

 

Вариант теплоснабжения территории перспективной застройки на северо-западе 

города (проекты планировки территорий «Бугач», «Овинный-Таймыр», «Плодово-

Ягодный», мкр. по ул. Азовская) от котельной №12 ООО «КрасТЭК» представлен на 

рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8. Вариант 3 – теплоснабжение территории перспективной застройки на северо-западе города от 
котельной №12 ООО «КрасТЭК» 

 

Для реализации данного варианта необходимо проложить около 9,5 км 

тепловых сетей в двухтрубном исчислении с суммарной материальной 

характеристикой 6,1 тыс.м2 и переложить 0,83 км тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении с увеличением материальной характеристики на 291 м2.  

Капиталовложения в тепловые сети по реализации данного варианта 

составят в ценах 2015 года ориентировочно 469,61 млн. руб., без НДС. 

Капиталовложения в реконструкцию котельной №12 ООО «КрасТЭК», с полной 

заменой существующего оборудования и увеличением установленной тепловой 

мощности до 180 Гкал/ч, составят в ценах 2015 года ориентировочно 630 млн. руб., 

без НДС. 

Мероприятия по тепловым сетям для данного варианта представлены в 

таблице 3.9. 

Котельная №12 

ООО «КрасТЭК» 

          Существующие тепловые сети                                   Новые тепловые сети 
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Таблица 3.9. Мероприятия по тепловым сетям для реализации Варианта 3 – теплоснабжения территории перспективной застройки на северо-западе города от котельной №12 
ООО «КрасТЭК» 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 

г., млн. руб. (с 
НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

61,05   80 2018 1,06 1,25 ТК б/н_П/1 ПП_24500100007_5 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

41,73   100 2018 0,76 0,89 ТК б/н_П/1 ПП_24500100007_4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

56,62   80 2018 0,99 1,16 ТК б/н_П/1 ПП_24500100007_3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

33,71   125 2018 0,68 0,80 ТК-6_П/1 ПП_24500100004_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

33,76   80 2018 0,59 0,69 ТК-6_П/1 ПП_24500100004_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

385,42   250 2018 12,66 14,94 ТК б/н_П/1 ТК б/н_П/2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

26,07   80 2018 0,45 0,54 ТК б/н_П/2 ПП_24500100007_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

43,5   80 2018 0,76 0,89 ТК б/н_П/2 ПП_24500100007_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

 

226,82   250 2029 7,75 9,15 ТК б/н_П/2   
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 

г., млн. руб. (с 
НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

124,8   150 2029 2,76 3,26 ТК б/н_П/3 ПП_24500100470_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

168,84   250 2029 5,22 6,16 ТК б/н_П/1 ПП_24500100007_6 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

818,75   350 2029 33,11 39,07 ТК-2 ПП_24500100004_4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

198,48   600 2024 13,46 15,88 ТК-П/2 ТК-П/6 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

381,84   200 2029 10,83 12,78 ТК б/н_П/3 ПП_24500100470_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

347,16   200 2029 9,24 10,90 ТК-П/5 ПП_24500100457 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

259,74   125 2031 5,24 6,18 ТК-П/5 ПП_24500100117 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

195,52   350 2025 7,91 9,33 ТК-П/8 ПП_24500100481_5 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

649,27   350 2025 26,26 30,98 ТК-П/7 ТК-П/8 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

 

108,2   250 2024 3,35 3,95 ТК-П/7 ПП_24500100481_6 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 

г., млн. руб. (с 
НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

355,97   200 2024 9,47 11,18 ТК-П/7 ПП_24500100191 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

595,31   400 2024 28,33 33,43 ТК-П/6 ТК-П/7 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

203,28   700 2024 17,35 20,47 ТК-П/1 ТК-П/2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

208,41   200 2029 5,55 6,54 ТК-П/4 ТК-П/5 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

348,53   250 2029 10,78 12,72   ТК б/н_П/3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

414,69   700 2024 32,33 38,14 ТК-0 ТК-П/1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

175,01   100 2018 3,17 3,75 ТК б/н ПП_24500100004_3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

289,52   350 2018 11,71 13,82 ТК б/н ТК б/н_П/1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

118,79   125 2018 2,40 2,83 ТК-6 ТК-6_П/1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

 

988,63   500 2029 60,42 71,29 ТК-П/2 ТК-П/3 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 

г., млн. руб. (с 
НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

251,91   450 2030 13,54 15,97 ТК-П/3 ПП_24500100410 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

1293,61   200 2029 34,42 40,62 ТК-П/3 ТК-П/4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

44,61   450 2031 2,40 2,83 ТК-П/6 ПП_24500100478 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

860,15  259 2017 26,63 31,42 ТК-П/8 ТК-П/9 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

314,4  259 2017 9,73 11,49 ТК-П/9 ТК-П/10 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

125,62  207 2017 3,34 3,94 ТК-П/10 ПП_24500100481_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

168,9  207 2018 4,49 5,30 ТК-П/10 ПП_24500100481_3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

238,89  125 2017 5,19 6,12 ТК-П/10 ПП_24500100481_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

482,94  50 2019 5,80 6,84 ТК-П/10 ПП_24500100194 

Реконструкция 
(увелич. 

диаметра) 
135 200 450 2029 10,91 12,88 ТК-1 ТК-2 
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Реконструкция 
(увелич. 

диаметра) 
300 300 450 2029 11,43 13,48 т. А 

Норильская, 9, стр.1, 
11, 12, 

Реконструкция 
(увелич. 

диаметра) 
200 300 450 2029 7,62 8,99 т.7 т. 10.1 

Реконструкция 
(увелич. 

диаметра) 
50 300 450 2029 1,90 2,25 

Норильская, 9, стр.1, 11, 
12, 

т.7 

Реконструкция 
(увелич. 

диаметра) 
30 300 450 2029 1,14 1,35 т. 10.1 т. 14.1 

Реконструкция 
(увелич. 

диаметра) 
12,9 300 450 2029 0,49 0,58 т. 14.1 ТК-1 

Реконструкция 
(увелич. 

диаметра) 
 

32,9 150 350 2018 2,54 3,00 ТК-1 ТК б/н 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 

г., млн. руб. (с 
НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Реконструкция 
(увелич. 

диаметра) 
30 250 800 2029 1,93 2,27 Котельная №12 ТК-0 

Реконструкция 
(увелич. 

диаметра) 
45 400 400 2029 1,55 1,82 ТК-0 т. А 

ИТОГО: 469,61 554,14   
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3.3.1.4. Территории перспективной застройки на северо-западе города 
(проекты планировки территорий «Бугач», «Овинный-
Таймыр», «Плодово-Ягодный», мкр. по ул. Азовская) – вариант 4 
– теплоснабжение от новой котельной 

 

Зона действия предлагаемой к вводу котельной обозначена на рис. 3.9. При 

этом зона действия может быть увеличена за счет подключения предполагаемых к 

строительству микрорайонов новой жило застройки «Минино КБС», «Минино КБС-

2» и «Дрокино», расположенных за границами города Красноярска (в настоящее 

время данный вариант не рассматривается). 

 

 

Рисунок 3.9. Вариант 4 – теплоснабжение территории перспективной застройки на северо-западе города от 
новой котельной 

 

Для реализации данного варианта необходимо проложить около 10,6 км 

тепловых сетей в двухтрубном исчислении с суммарной материальной 

характеристикой 8,0 тыс.м2.  

Капиталовложения в тепловые сети по реализации данного варианта 

          Существующие тепловые сети                          Новые тепловые сети 

Предлагаемая к строительству 

котельная 
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составят в ценах 2015 года ориентировочно 539,5 млн. руб., без НДС.  

Капиталовложения в строительство новой угольной котельной с 

установленной мощностью 150 Гкал/ч, составят в ценах 2015 года ориентировочно 

970 млн. руб., без НДС. 

Капиталовложения в строительство новой электрической котельной с 

установленной мощностью 130 Гкал/ч, составят в ценах 2015 года ориентировочно 

350 млн. руб., без НДС. 

Мероприятия по тепловым сетям для данного варианта представлены в 

таблице 3.10. 
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Таблица 3.10. Мероприятия по тепловым сетям для реализации Варианта 4 – теплоснабжения территории перспективной застройки на северо-западе от новой котельной 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

Год окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 

г., млн. руб. (с 
НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до реализации 
мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

61,05   80 2018 1,06 1,25 ТК б/н_П/1 ПП_24500100007_5 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

41,73   100 2018 0,76 0,89 ТК б/н_П/1 ПП_24500100007_4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

56,62   80 2018 0,99 1,16 ТК б/н_П/1 ПП_24500100007_3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

33,71   125 2018 0,68 0,8 ТК-6_П/1 ПП_24500100004_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

33,76   80 2018 0,59 0,69 ТК-6_П/1 ПП_24500100004_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

386,84   300 2018 14,08 16,62 ТК б/н_П/1 ТК б/н_П/2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

26,07   80 2018 0,45 0,54 ТК б/н_П/2 ПП_24500100007_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

43,5   80 2018 0,76 0,89 ТК б/н_П/2 ПП_24500100007_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

384,33   300   13,99 16,51 ТК б/н_П/2 ТК б/н_П/3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

57,57   150 2029 1,27 1,5 ТК б/н_П/3 ПП_24500100470_1 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

Год окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 

г., млн. руб. (с 
НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до реализации 
мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

354,46   300 2029 12,96 15,3 ТК б/н_П/3 ТК б/н_П/4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

168,84   250 2029 5,22 6,16 ТК б/н_П/1 ПП_24500100007_6 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

90,71   200 2029 3,08 3,64 ТК б/н_П/4 ПП_24500100470_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

606,89   350 2029 25,28 29,83 ТК б/н_П/4 ТК б/н_П/5 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

114,02   200 2029 3,03 3,58 ТК б/н_П/5 ПП_24500100457 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

147,31   700 2018 11,48 13,55 ТК б/н_П/5 ТК б/н_П/6 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

66,63   700 2018 5,19 6,13 Новый источник ТК б/н_П/5 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

112,52   125 2031 2,27 2,68 ТК б/н_П/6 ПП_24500100117 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

1580,42   700 2018 123,19 145,37 ТК б/н_П/6 ТК б/н_П/7 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

255,32   500 2018 15,6 18,41 ТК б/н_П/7 ТК б/н_П/9 

Новое 
строительство 

212,68   450 2031 13,54 15,98 ТК б/н_П/8 ПП_24500100478 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

Год окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 

г., млн. руб. (с 
НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до реализации 
мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

(персп. потр.) 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

1023,53   450 2031 54,99 64,89 ТК б/н_П/7 ТК б/н_П/8 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

42,46   450 2030 2,28 2,69 ТК б/н_П/9 ПП_24500100410 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

973,11   350 2018 40,09 47,3 ТК б/н_П/9 ТК б/н_П/10 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

359,22   350 2029 14,53 17,14 ТК б/н_П/10 ПП_24500100004_4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

332,52   100 2018 7,32 8,63 ТК б/н_П/11 ПП_24500100004_3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

454,44   125   9,87 11,65 ТК б/н_П/1 ТК-6_П/1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

438,12   100 2018 8,59 10,14 ТК б/н_П/11 ТК б/н_П/10 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

198,48   600 2024 13,46 15,88 ТК-П/2 ТК-П/6 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

195,52   350 2025 7,91 9,33 ТК-П/8 ПП_24500100481_5 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

649,27   350 2025 26,26 30,98 ТК-П/7 ТК-П/8 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

Год окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 

г., млн. руб. (с 
НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до реализации 
мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

108,2   250 2024 3,35 3,95 ТК-П/7 ПП_24500100481_6 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

355,97   200 2024 9,47 11,18 ТК-П/7 ПП_24500100191 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

595,31   400 2024 28,33 33,43 ТК-П/6 ТК-П/7 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

44,61   450 2031 2,4 2,83 ТК-П/6 ПП_24500100478 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

860,15  250 2017 26,63 31,42 ТК-П/8 ТК-П/9 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

314,4  259 2017 9,73 11,49 ТК-П/9 ТК-П/10 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

125,62  200 2017 3,34 3,94 ТК-П/10 ПП_24500100481_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

168,9  200 2018 4,49 5,30 ТК-П/10 ПП_24500100481_3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

238,89  125 2017 5,19 6,12 ТК-П/10 ПП_24500100481_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

482,94  50 2019 5,80 6,84 ТК-П/10 ПП_24500100194 

ИТОГО: 539,50 636,61     



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2033 ГОДА.  
КНИГА 4. МАСТЕР-ПЛАН РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2033 Г.  

 

                                                                                                           04401.ОМ-ПСТ.004.000.                                                                  46 

 

3.3.2. Территории перспективной застройки на севере города и в 
пригородной зоне (проект планировки территории «Солонцы-2», 
поселок Солонцы Емельяновского района Красноярского края) 

 

В соответствии с прогнозом перспективной застройки и перспективной 

тепловой нагрузки (Книга 2 Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения) на территории города Красноярска  на период действия схемы 

теплоснабжения планируется перспективная застройка, в числе прочего, в 

северной части города,  а также вне административных границ города. К 

рассматриваемой территории относятся микрорайоны перспективной застройки 

«Солонцы-2» в черте города Красноярска, микрорайоны «Солонцы» и «Северный» 

в Емельяновском районе Красноярского края. Рассматриваемая территория 

представлена на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10. Территории перспективной застройки «Солонцы-2», «Солонцы» и «Северный» 

 

На основе анализа существующего состояния систем теплоснабжения и 

прогноза перспективной застройки,  а также с учетом предоставления ООО «РТК» 

документа «Инвестиционная программа ООО «Региональная тепловая компания» 

по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Красноярска 

Солонцы 

Солонцы-2 

«Северный» 
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и Емельяновского района на 2015-2020 годы», принято решение о рассмотрении 

нескольких возможных вариантов осуществления теплоснабжения перспективных 

потребителей рассматриваемого района перспективной застройки: 

 подключение к системе централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-3; 

 подключение к системе централизованного теплоснабжения от 

котельной ООО «РТК» 

 

3.3.2.1. Территории перспективной застройки на севере города и в 
пригородной зоне (проект планировки территории «Солонцы-
2», поселок Солонцы Емельяновского района Красноярского 
края)- вариант 1 – теплоснабжение от ТЭЦ-3 

 

На рисунке 3.11 представлено расстояние от ТЭЦ-3 до территории 

перспективной застройки на севере города и в пригородной зоне (проект 

планировки территории «Солонцы-2», поселок Солонцы Емельяновского района 

Красноярского края) которое составляет порядка 14 км. Эффективный радиус 

теплоснабжения от ТЭЦ-3 составляет 20 км. (таблица 4.7 Книга 1 «Существующее 

положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для 

целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения 

города).  

 

 

Рисунок 3.11. Вариант 1 – теплоснабжение территории перспективной застройки на севере города и в 
пригородной от ТЭЦ-3 

 

 

Солонцы 

Солонцы-2 

Северный 

ТЭЦ-3 

14 км. 
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Следовательно перспективная рассматриваемая застройка находится в зоне 

оптимального радиуса теплоснабжения от ТЭЦ, что даёт возможность 

обеспечения эффективного и надёжного теплоснабжения абонентов данных 

территорий застройки. 

Капиталовложения в тепловые сети по реализации данного варианта 

составят в ценах 2015 года ориентировочно 868,7 млн. руб., без НДС (подробно 

информация по капиталовложениям в тепловые сети от ТЭЦ города представлена 

в Книге 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них» обосновывающих материалов к «Схеме теплоснабжения 

города Красноярска до 2033 года»). 

 

3.3.2.2. Территории перспективной застройки на севере города и в 
пригородной зоне (проект планировки территории «Солонцы-
2», поселок Солонцы Емельяновского района Красноярского 
края)- вариант 2 – теплоснабжение от котельной ООО «РТК» 

 

Для реализации данного варианта необходимо проложить около 45,7 км. 

тепловых сетей в двухтрубном исчислении с суммарной материальной 

характеристикой 60,4 тыс.м2. 

Капиталовложение в тепловые сети по реализации данного варианта 

составят в ценах 2015 года ориентировочно 2 470 млн. руб., без НДС. 

Для поддержания гидравлических режимов в данном варианте необходимо 

строительство ПНС с насосами на обратной линии производительностью 5000 т/ч, 

капиталовложения в данную ПНС составят в ценах 2015 года ориентировочно 90 

млн. руб., без НДС.  Мероприятия по тепловым сетям для данного варианта 

представлены в таблице 3.11. 

На рисунке 3.12 представлено расстояние от котельной ООО «РТК» до 

Территории перспективной застройки на севере города и в пригородной зоне 

(проект планировки территории «Солонцы-2», поселок Солонцы Емельяновского 

района Красноярского края), которое составляет более 13 км. Эффективный 

радиус теплоснабжения от котельной составляет 11 км. (таблица 4.7 Книга 1 

«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к 

Схеме теплоснабжения города).  
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Также подключение новых потребителей потребует увеличения 

установленной тепловой мощности источника либо снятия ограничений 

располагаемой тепловой мощности. 

Из выше изложенных фактов можно сделать вывод, что территория застройки 

«Северный» и «Солонцы-2» находится на пределе эффективного радиуса 

теплоснабжения котельной ООО «РТК», а территория застройки «Солонцы» 

выходит за пределы оптимального радиуса теплоснабжения. Подключение 

территории застройки «Солонцы» к тепловым сетям котельной ООО «РТК» не 

эффективно и не обеспечит должной надёжности теплоснабжения абонентов. 

 

 

Рисунок 3.12. Вариант 2 – теплоснабжение территории перспективной застройки на севере города и в 
пригородной зоне от котельной ООО «РТК»  

Котельная 

ООО «РТК» 

Солонцы 

Солонцы-2 

Северный 

13 км 
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Таблица 3.11. Мероприятия по тепловым сетям для реализации Варианта 2  теплоснабжение территории перспективной застройки на севере города и в пригородной зоне от котельной ООО 
«РТК» 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

187,29   250 2019 5,79 6,84 ТК_П/24 ПП_24500300294_6 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

261,18   250 2020 8,08 9,54 ТК_П/24 ПП_24500300294_5 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

367,84   250 2023 11,38 13,43 ТК_П/24 ПП_24500300294_4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

314,58   300 2018 10,86 12,81 ТК_П/26 ПП_24500300298_3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

312,47   150 2016 6,91 8,16 ТК_П/26 ПП_24500300298_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

522,52   300 2016 18,03 21,28 ТК_П/25 ТК_П/26 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

248,2   200 2017 6,6 7,79 ТК_П/25 ПП_24500300298_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

362,53   125 2023 7,31 8,63 ТК_П/25 ПП_24500300293 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

445,79   350 2016 18,03 21,27 ТК_П/23 ТК_П/25 

Новое 
строительство 

238,46   250 2022 7,38 8,71 ТК_П/23 ПП_24500300294_1 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

(персп. потр.) 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

341,09   250 2024 10,55 12,45 ТК_П/23 ПП_24500300294_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

804,6   250 2021 24,89 29,38 ТК_П/23 ПП_24500300294_3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

67,93   80 2015 1,82 2,15 ТК_П/7 ПП_24500400400_3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

64,95   50 2020 0,78 0,92 УТ б/н ПП_24500400012 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

101,05   100 2015 1,83 2,16 ТК_П/6 ТК_П/7 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

193,69   200 2015 5,15 6,08 ТК_П/5 ТК_П/6 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

70,07   200 2018 1,86 2,2 ТК_П/6 ПП_24500400400_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

39,29   80 2020 0,68 0,81 ТК_П/6 ПП_24500400400_9 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

36,84   80 2019 0,64 0,76 ТК_П/7 ПП_24500400400_10 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

55,34   125 2017 1,12 1,32 ТК_П/5 ПП_24500400400_7 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

78,77   80 2020 1,37 1,62 ТК_П/5 ПП_24500400400_8 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

107,26   125 2016 2,16 2,55 ТК_П/5 ПП_24500400400_6 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

67,75   80 2020 1,18 1,39 ТК_П/5 ПП_24500400400_5 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

56,89   40 2016 0,63 0,74 ТК_П/5 ПП_24500400400_4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

91,79   80 2020 1,6 1,89 ТК_П/5 ПП_24500400400_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

329,06   300 2015 11,36 13,4 ТК_П/8 ТК_П/9 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

162,91   250 2015 5,04 5,95 ТК_П/9 ТК_П/12 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

242,37   200 2019 6,45 7,61 ТК_П/9 ТК_П/10 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

135,54   125 2019 2,73 3,23 ТК_П/10 ТК_П/11 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

56,25   125 2019 1,13 1,34 ТК_П/11 ПП_24500400397_2 

Новое 50,75   80 2019 0,88 1,04 ТК_П/11 ПП_24500400398_8 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

строительство 
(персп. потр.) 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

58,14   125 2020 1,17 1,38 ТК_П/10 ПП_24500400397_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

77   80 2019 1,34 1,58 ТК_П/10 ПП_24500400398_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

66,02   80 2019 1,15 1,36 ТК_П/10 ПП_24500400398_9 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

85,94   100 2015 1,56 1,84 ТК_П/9 ПП_24500400398_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

266,67   200 2015 7,77 9,16 ТК_П/12 ТК_П/13 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

85,99   150 2020 1,9 2,24 ТК_П/12 ПП_24500400398_4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

128,25   200 2015 3,41 4,03 ТК_П/12 ПП_24500400398_3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

105,12   150 2020 2,33 2,74 ТК_П/13 ПП_24500400398_7 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

51,06   80 2020 0,89 1,05 ТК_П/13 ПП_24500400398_6 

Новое 
строительство 

93,29   150 2015 2,06 2,44 ТК_П/13 ПП_24500400398_5 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2033 ГОДА.  
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

(персп. потр.) 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

105,81   50 2019 1,27 1,5 ТК_П/20 ПП_24500400022_4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

79,57   80 2015 1,39 1,63 ТК_П/20 ПП_24500400022_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

227,91   125 2015 4,6 5,42 ТК_П/19 ПП_24500400022_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

1223,53   300 2014 42,22 49,82 ТК_П/2 ПП_24110330108_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

384,9   250 2016 11,91 14,05 ТК_П/1 ПП_24110330108_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

20,71   32 2015 0,88 1,04 УТ 3 ПП_24500400003 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

248,22   250 2016 7,68 9,06 ТК_П/28 ПП_24110290105_3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

211,33   300 2017 7,29 8,61 ТК_П/28 ПП_24110290105_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

295,71   300 2018 10,2 12,04 ТК_П/28 ПП_24110290105_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

555,7   400 2019 25,77 30,41 ТК_П/28 ТК_П/29 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

37,28   300 2019 1,29 1,52 ТК_П/29 ПП_24110290105_4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

362,92   350 2020 15,41 18,18 ТК_П/29 ПП_24110290104 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

181,84   32 2020 3,86 4,55 ТК 5.2 ПП_24500400011_3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

112,32   300 2015 5,34 6,3 ТК_П/30 ПП_24110290109_22 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

1007,59   700 2015 54,28 64,05 ТК_П/27 ТК_П/30 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

323,2   150 2015 9,22 10,88 УТ 15 УТ 15_П/1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

55,87   80 2017 0,97 1,15 УТ 15_П/1 ПП_24500400011_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

129,55   125 2015 2,61 3,08 УТ 15_П/1 ПП_24500400011_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

4833,49   1200 2014 395,62 466,83 УТ 2 ТК_П/1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

285,31   700 2016 16,35 19,3 ТК_П/30 ТК_П/31 

Новое 321,31   500 2016 19,64 23,17 ТК_П/27 ТК_П/28 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

строительство 
(персп. потр.) 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

913,93   1200 2014 74,81 88,27 ТК_П/1 ТК_П/2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

5257,09   1200 2015 436,07 514,56 ТК_П/2 ТК_П/3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

1187,15   400 2019 55,05 64,96 ТК_П/23 ТК_П/24 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

2345,28   1000 2015 161,5 190,57 ТК_П/22 УЗВ_П 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

316,58   600 2016 21,47 25,33 ТК_П/22 ТК_П/23 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

3259,4   1200 2015 271,11 319,91 ТК_П/14 ОНС-Солонцы-2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

244,74   250 2015 7,57 8,94 ТК_П/14 ТК_П/15 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

671,77   1200 2015 56,43 66,58 ТК_П/8 ТК_П/14 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

896,44   1200 2015 73,37 86,58 ТК_П/4 ТК_П/8 

Новое 
строительство 

150,08   1200 2015 12,28 14,5 ТК_П/3 ТК_П/4 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

(персп. потр.) 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

213,25   250 2015 6,6 7,79 ТК_П/4 ТК_П/5 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

1391,88   1000 2015 98,49 116,21 УЗВ_П ТК_П/27 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

24,88   1200 2015 2,04 2,4 ОНС-Солонцы-2 ТК_П/22 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

73,96   100 2015 1,34 1,58 ТК_П/20 ПП_24500400022_3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

478,6   150 2015 11,97 14,12 ТК_П/15 ТК_П/19 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

161,14   125   3,25 3,84 ТК_П/19 ТК_П/20 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

46,22   200   1,23 1,45 ТК_П/15 ПП_24500400399 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

139,21   300 2015 4,8 5,67 ТК_П/8 ТК_П/14 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

267,39   300 2016 9,23 10,89 ТК_П/14 ТК_П/15 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

173,22   200 2016 4,61 5,44 ТК_П/15 ТК_П/16 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

117,28   125 2015 2,37 2,79 ТК_П/14 ПП_24500400398_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

81,29   125 2020 1,64 1,93 ТК_П/14 ПП_24500400397_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

184,94   200 2016 4,92 5,81 ТК_П/15 ПП_24500400397_3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

254,33   200 2016 6,77 7,99 ТК_П/15 ПП_24500400397_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

72,48   100 2017 1,31 1,55 ТК_П/16 ПП_24500400397_4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

117,31   100 2016 2,13 2,51 ТК_П/16 ПП_24500400397_5 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

118,74   100 2016 2,15 2,54 ТК_П/16 ПП_24500400397_6 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

56,53   100 2017 1,03 1,21 ТК_П/16 ПП_24500400397_7 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

79,55   100 2017 1,44 1,7 ТК_П/16 ПП_24500400397_8 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

437,44   250 2016 17,2 20,3 ВП30_П/2 ПП_24110290109_13 

Новое 490,42   250 2017 17,38 20,5 ВП30_П/2 ПП_24110290401_5 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2033 ГОДА.  
КНИГА 4. МАСТЕР-ПЛАН РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2033 Г.  

 

                                                                                                           04401.ОМ-ПСТ.004.000.                                                                  59 

 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

строительство 
(персп. потр.) 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

91,92   250 2020 3,58 4,22 ВП30_П/13 ПП_24110290401_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

262,64   200 2019 7,66 9,04 ВП30_П/13 ПП_24110290401_4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

230,21   250 2018 7,12 8,4 ВП30_П/4 ВП30_П/12 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

262,32   300 2019 9,05 10,68 ВП30_П/12 ВП30_П/13 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

107,72   200 2021 3,54 4,17 ВП30_П/12 ПП_24110290401_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

243,12   150 2018 6,07 7,16 ВП30_П/12 ПП_24110290401_3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

539,92   450 2016 31,83 37,55 ВП30_П/2 ВП30_П/3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

292,58   450 2017 16,42 19,38 ВП30_П/3 ВП30_П/4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

70,99   100 2017 1,29 1,52 ВП30_П/3 ПП_24110290109_12 

Новое 
строительство 

312,76   200 2023 8,32 9,82 ВП30_П/4 ВП30_П/14 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

(персп. потр.) 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

409,67   200 2024 11,57 13,65 ВП30_П/14 ПП_24110290109_9 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

105,3   200 2023 3,47 4,1 ВП30_П/14 ПП_24110290109_10 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

123,37   200 2022 3,95 4,66 ВП30_П/4 ПП_24110290109_11 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

468,49   350 2017 19,68 23,22 ВП30_П/4 ВП30_П/5 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

169,71   300 2018 5,86 6,91 ВП30_П/5 ВП30_П/6 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

164,65   250 2019 5,09 6,01 ВП30_П/6 ВП30_П/7 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

153,51   200 2020 4,08 4,82 ВП30_П/7 ПП_24110290109_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

118,18   200 2019 3,14 3,71 ВП30_П/7 ПП_24110290109_6 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

69,17   200 2021 1,84 2,17 ВП30_П/7 ПП_24110290109_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

65,53   200 2022 1,74 2,06 ВП30_П/6 ПП_24110290109_3 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

105,35   125 2018 2,12 2,51 ВП30_П/6 ПП_24110290109_7 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

106,71   200 2023 2,84 3,35 ВП30_П/5 ПП_24110290109_4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

92,36   200 2024 2,46 2,9 ВП30_П/5 ПП_24110290109_5 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

107,99   125 2017 2,18 2,57 ВП30_П/5 ПП_24110290109_8 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

172,66   300 2016 6,69 7,89 ВП30_П/3 ВП30_П/10 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

169,59   300 2022 7,31 8,63 ВП30_П/10 ВП30_П/11 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

307,28   200 2023 8,18 9,65 ВП30_П/11 ПП_24110290109_19 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

147,75   200 2022 3,93 4,64 ВП30_П/11 ПП_24110290109_18 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

27,28   125 2016 0,55 0,65 ВП30_П/10 ПП_24110290109_14 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

323,15   400 2017 16,44 19,4 ВП30_П/2 ВП30_П/8 

Новое 158,87   200 2018 4,23 4,99 ВП30_П/8 ПП_24110290109_16 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

строительство 
(персп. потр.) 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

122,59   250 2019 3,79 4,48 ВП30_П/8 ПП_24110290109_17 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

166,49   200 2017 5,77 6,81 ВП30_П/8 ПП_24110290109_15 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

342,8   300 2020 11,83 13,96 ВП30_П/8 ВП30_П/9 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

97,77   250 2020 3,03 3,57 ВП30_П/9 ПП_24110290109_21 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

148,03   200 2021 3,94 4,65 ВП30_П/9 ПП_24110290109_20 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

143,1   1200 2015 11,71 13,82     

ИТОГО: 2469,51 2914,02     
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С учетом требования ФЗ-190 «О теплоснабжении» в части обязательности 

применения в качестве одного из критериев принятия решений в отношении 

развития системы теплоснабжения минимизации затрат на теплоснабжение в 

расчете на каждого потребителя ниже приведено сравнение утвержденных 

тарифов на коллекторах источников по состоянию на 2015 г.: 

 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»: с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 

564,03 руб./Гкал; с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 611,97 руб./Гкал; 

 ООО «Региональная тепловая компания»: с 01.01.2015 г. по 

30.06.2015 г. – 826,39 руб./Гкал; с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 843,25 руб./Гкал. 

Из сравнения видно, что тариф на коллекторах ТЭЦ-3 существенно ниже, 

чем тариф на коллекторах котельной ООО «РТК». 

 

3.3.3. Территории перспективной застройки на юго-западе города 
(проекты планировки территорий «Тихие зори», «Юго-Западный») 

 

В соответствии с прогнозом перспективной застройки и перспективной 

тепловой нагрузки (Книга 2 Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения) на территории города Красноярска  на период действия схемы 

теплоснабжения планируется перспективная застройка, в числе прочего, в юго-

западной части города. К рассматриваемой территории относятся микрорайоны 

перспективной застройки «Тихие Зори» и «Юго-Западный». Рассматриваемая 

территория представлена на рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13. Территории перспективной застройки «Тихие Зори» и «Юго-Западный» 

 

На основе анализа существующего состояния систем теплоснабжения и 

прогноза перспективной застройки,  а также с учетом предоставления ООО 

«ФармЭнерго» документа «Инвестиционная программа ООО «ФармЭнерго» 

«Развитие системы теплоснабжения Свердловского района города Красноярска на 

2016-2020 годы»», принято решение о рассмотрении нескольких возможных 

вариантов осуществления теплоснабжения перспективных потребителей 

рассматриваемого района перспективной застройки: 

 подключение к системе централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-2; 

 подключение к системе централизованного теплоснабжения от 

котельной ООО «ФармЭнерго». 

 

 

«Тихие Зори» 

«Юго-Западный» 
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3.3.3.1. Территории перспективной застройки на юго-западе города 
(проекты планировки территорий «Тихие зори», «Юго-
Западный»)- вариант 1 – теплоснабжение от ТЭЦ-2 

 

На рисунке 3.14 представлено расстояние от ТЭЦ-3 до территории 

перспективной застройки на юго-западе города (проекты планировки территорий 

«Тихие зори», «Юго-Западный») которое составляет порядка 8 км. Эффективный 

радиус теплоснабжения от ТЭЦ-2 составляет 10,5 км. (таблица 4.7 Книга 1 

«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к 

Схеме теплоснабжения города). Следовательно, перспективная рассматриваемая 

застройка находится в зоне оптимального радиус теплоснабжения от ТЭЦ, что 

даёт возможность обеспечения эффективного и надёжного теплоснабжения 

абонентов данных территорий застройки.  

 

 
Рисунок 3.14. Расстояние от ТЭЦ-2 до территории «Юго-Западный» 

 

 

 
Рисунок 3.15. Вариант 1 – теплоснабжение территории перспективной застройки на юго-западе города от 

ТЭЦ-2 

 

«Юго-Западный» 

ТЭЦ-2 

8 км. 

«Юго-Западный» 

«Тихие зори» 
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Капиталовложения в тепловые сети по реализации данного варианта 

составят в ценах 2015 года ориентировочно 100,1 млн. руб., без НДС (подробно 

информация по капиталовложениям в тепловые сети от ТЭЦ города представлена 

в Книге 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них» обосновывающих материалов к «Схеме теплоснабжения 

города Красноярска до 2033 года»). 

 

3.3.3.2. Территории перспективной застройки на юго-западе города 
(проекты планировки территорий «Тихие зори», «Юго-
Западный»)- вариант 2 – теплоснабжение от котельной ООО 
«ФармЭнерго» 

 

Для реализации данного варианта необходимо проложить около 3,9 км. 

тепловых сетей в двухтрубном исчислении с суммарной материальной 

характеристикой 2,4 тыс.м2 и переложить 1,3 км. тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении с увеличением материальной характеристики на 786 м2. 

Капиталовложение в тепловые сети по реализации данного варианта в ценах 

2015 года составят 229 млн. руб., без НДС.  

Капиталовложения в реконструкцию котельной ООО «ФармЭнерго» с целью 

обновления оборудования и доведения установленной мощности до 120 Гкал/ч в 

ценах 2015 года составят 420 млн. руб., без НДС. 

Мероприятия по тепловым сетям для данного варианта представлены в 

таблице 3.12. 

 

Рисунок 3.16. Вариант 2 – теплоснабжение территории перспективной застройки на юго-западе города  от 
котельной ООО «ФармЭнерго» 

«Тихие зори» 

«Юго-Западный» 

Котельная ООО 

«ФармЭнерго» 
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Таблица 3.12. Мероприятия по тепловым сетям для реализации Варианта 2  теплоснабжение территории перспективной застройки на юго-западе города  от котельной  
ООО «ФармЭнерго» 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

153,92   200 2017 5,44 6,42 Р2723_П/2 ПП_24500700138_5 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

447,7   500 2017 27,36 32,28 Р2723_П/2 Р2723_П/3 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

37,45   450 2027 2,01 2,37 Р2723_П/3 ПП_24500700138_2 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

492,8   350 2017 19,93 23,52 Р2723_П/3 Р2723_П/4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

299,74   300 2017 10,34 12,21 Р2723_П/4 Р2723_П/5 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

169,68   300 2026 5,86 6,91 Р2723_П/5 ПП_24500700138_1 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

110,22   125 2017 2,22 2,62 Р2723_П/5 ПП_24500700138_4 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

318,64   200 2023 8,48 10,01 Р2723_П/4 Р2723_П/6 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

129,77   50 2019 1,56 1,84 Р2723_П/4 ПП_24500700138_3 

Новое 
строительство 

199,59   100 2028 4,26 5,03 Р2723_П/6 ПП_24500700136 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

(персп. потр.) 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

175,07   200 2023 4,66 5,50 Р2723_П/6 Р2723_П/7 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

229   150 2023 5,76 6,79 Р2723_П/7 Р2723_П/8 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

81,05   150 2023 1,79 2,12 Р2723_П/7 ПП_24500700009 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

73,81   150 2023 2,32 2,74 Р2723_П/7 ПП_24500700135 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

70,92   100 2028 1,29 1,52 Р2723_П/8 ПП_24500700011 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

41,88   100 2028 1,40 1,65 Р2723_П/8 ПП_24500700038 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

127,51   80 2023 3,49 4,12 Р2723_П/8 ПП_24500700037 

Новое 
строительство 
(персп. потр.) 

793,83   500 2017 51,91 61,25 ТК4` Р2723_П/2 

Реконструкция 
(увелич. 
диаметра) 

1000 0,309 600 2017 49,30 58,17 
Котельная ООО 
"ФармЭнерго" 

ТК3` 

Реконструкция 
(увелич. 
диаметра) 

175 0,309 600 2017 8,63 10,18 ТК3` У б/н 
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Наименование 
мероприятий 

Основные технические 
характеристики Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 
(без НДС) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в ценах 2015 
г., млн. руб. 

(с НДС) 

ТК начальная ТК конечная 
Длина, 

м 

Диаметр, 2 Dy, мм 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Реконструкция 
(увелич. 
диаметра) 

175 0,309 600 2017 10,92 12,89 У б/н ТК4` 

ИТОГО: 228,93 270,14   
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С учетом требования ФЗ-190 «О теплоснабжении» в части обязательности 

применения в качестве одного из критериев принятия решений в отношении 

развития системы теплоснабжения минимизации затрат на теплоснабжение в 

расчете на каждого потребителя ниже приведено сравнение утвержденных 

тарифов на коллекторах источников по состоянию на 2015 г.: 

 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»: с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 

564,03 руб./Гкал; с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 611,97 руб./Гкал; 

 ООО «ФармЭнерго»: с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 1308,02 

руб./Гкал; с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 1308,02 руб./Гкал. 

Из сравнения видно, что тариф на коллекторах ТЭЦ-2 существенно ниже, 

чем тариф на коллекторах котельной ООО «ФармЭнерго». 

 

3.4. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции 

существующих источников тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии 

 

В связи с внесением изменений в Требования к схемам теплоснабжения, 

утвержденные постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 года 

(изменения внесены постановлением Правительства РФ №1016 от 07.10.2014 г.), в 

схеме теплоснабжения должен быть выполнен анализ целесообразности ввода 

новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии. Указанным постановлением 

в Требования к схемам теплоснабжения (п. 10) введены разделы к) и л) 

следующего содержания: 

10. Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии" содержит: 

… 

к) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 

энергии; 

л) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с 

использованием возобновляемых источников энергии. 
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Также п. 2 дополнен пп. и) следующего содержания: 

2. Используемые в настоящем документе понятия означают следующее: 

… 

и) "возобновляемые источники энергии" - энергия солнца, энергия ветра, 

энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев 

использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических 

станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, 

рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных 

подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, 

воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в 

себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе 

деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, 

полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, 

газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, 

газ, образующийся на угольных разработках. 

При разработке схемы теплоснабжения Красноярска рассмотрен 

вариант использования энергии сточных вод. 

В качестве технологии, позволяющей утилизировать тепло канализационных 

стоков, рассмотрено использование теплового насоса. Аналогичные проекты 

(утилизация тепла сточных вод с помощью теплового насоса) нашли применение, в 

том числе, в Японии. 

Для оценки возможности и целесообразности реализации проектов выполнен 

анализ систем водоотведения города (на базе данных Генерального плана и ООО 

«КрасКом». 

Сегодня в городе функционируют две системы бытовой канализации: 

левобережная и правобережная. Каждая из систем имеет: свою систему 

самотечно-напорных коллекторов; канализационные насосные станции (КНС); 

очистные сооружения полной биологической очистки: Левобережные очистные 

сооружения (ЛОС) и Правобережные очистные сооружения (ПОС) и выпуски 

очищенных сточных вод.  

Организацией, эксплуатирующей на правах аренды систему бытовой 

канализации г. Красноярска, является ООО «КрасКом». 

В контексте рассматриваемого вопроса выполнен краткий анализ сведений об 
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очистных сооружениях города. 

Левобережные очистные сооружения (ЛОС)  

Площадка очистных сооружений расположена на северо-восточной окраине 

города (рисунок 3.17).  

Общая проектная производительность очистных сооружений составляет 

340,0 тыс. м3/сут. Фактическая производительность очистных сооружений по 

данным ООО «КрасКом» за 2013 год составляет 300 тыс. м3/сут. Количество 

сточных вод, поступивших в 2013 году на ЛОС, составило 88408,52 тыс. м3/год 

(242,22 тыс. м3/сут.). 

 

 

Рисунок 3.17. Территория Левобережных очистных сооружений (ЛОС) 

 

Правобережные очистные сооружения (ПОС)  

Площадка очистных сооружений расположена на юго-восточной окраине 

города (рисунок 3.18). 

Левобережные 
очистные сооружения 

Территория ТЭЦ-3 
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Общая проектная производительность очистных сооружений составляет 

400,0 тыс. м3/сут. Фактическая производительность очистных сооружений по 

данным ООО «КрасКом» за 2013 год составляет 360 тыс. м3/сут. Количество 

сточных вод, поступивших в 2013 году на ЛОС, составило 71994,81 тыс. м3/год 

(197,25 тыс. м3/сут).  

 

 

Рисунок 3.18. Территория Правобережных очистных сооружений (ПОС) 

 

Из рисунков видно, что Левобережные очистные сооружения находятся на 

незначительном удалении (около 1,5 км) от главного корпуса Красноярской ТЭЦ-3, 

а Правобережные очистные сооружения значительно более (свыше 3,5 км) 

удалены от территории Красноярской ТЭЦ-1. Данный факт впоследствии будет 

учтен при оценке целесообразности возможности внедрения рассматриваемой 

технологии. 

Для определения потенциала использования тепловой энергии сточных вод у 

ООО «КрасКом» были запрошены сведения о характеристиках сточных вод в 2013-

2014 гг. Ответ на запрос приведен на рисунках 3.19.-3.21. 

 

 

Правобережные 
очистные сооружения 

Территория ТЭЦ-1 
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Рисунок 3.19. Письмо ООО «КрасКом» №188 от 14.01.2015 г. (часть 1) 
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Рисунок 3.20. Письмо ООО «КрасКом» №188 от 14.01.2015 г. (часть 2) 
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Рисунок 3.21. Письмо ООО «КрасКом» №188 от 14.01.2015 г. (часть 3) 
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С учетом представленных ООО «КрасКом» сведений при разработке схемы 

теплоснабжения Красноярска были проведены консультации с организациями, 

осуществляющими разработку и поставку оборудования – теплонасосных станций 

– которое потенциально могло быть использовано с учетом особенностей 

рассматриваемой системы. В качестве основного консультанта выступила 

компания «Termoekonomi» («Skandinavisk Termoekonomi AB»), являющаяся одним 

из мировых лидеров в областях крупномасштабных теплонасосных систем, систем 

централизованного холодоснабжения и централизованного теплоснабжения, 

уникальных энергетических решений для коммунального сектора и 

промышленности. Дальнейшие описываемые решения основаны на исходных 

данных и результатах расчетов, предоставленных специалистами указанной 

компании. 

С учетом предоставленных ООО «КрасКом» сведений определена 

целесообразность рассмотрения трех сценариев, описывающих возможность 

использования тепла сточных вод. Краткое описание сценариев для 

Левобережных и Правобережных очистных сооружений приведено в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13. Сценарии возможного использования тепла сточных вод 

Сценарий, параметр, показатель 
Левобережные 

очистные сооружения 
Правобережные 

очистные сооружения 

Сценарий №1. Условно минимальная тепловая мощность (допуская возможность выдачи 
постоянной тепловой мощности в течение 8760 часов и снимая со стоков температурную дельту в 
2°С) 

Зимний период (октябрь-март)   

Предполагаемый минимальный расход 
стоков, м

3
/ч 

8500 6000 

Температура стоков, °С 15 15 

     Рисунок, иллюстрирующий сценарий   Рисунок 3.22. Рисунок 3.26. 

Летний период (апрель-сентябрь)   

Предполагаемый минимальный расход 
стоков, м

3
/ч 

6500 4500 

Температура стоков, °С 18 18 

     Рисунок, иллюстрирующий сценарий   Рисунок 3.22. Рисунок 3.26. 

Сценарий №2. Условно максимальная тепловая мощность (подразумевая возможность выдачи 
постоянной тепловой мощности в течение 8760 часов и снимая со стоков максимально возможную 
температурную дельту) 

Зимний период (октябрь-март)   

Предполагаемый минимальный расход 
стоков, м

3
/ч 

8500 6000 

Температура стоков, °С 15 15 

     Рисунок, иллюстрирующий сценарий   Рисунок 3.23. Рисунок 3.27. 

Летний период (апрель-сентябрь)   

Предполагаемый минимальный расход 
стоков, м

3
/ч 

6500 4500 

Температура стоков, °С 18 18 

     Рисунок, иллюстрирующий сценарий   Рисунок 3.23. Рисунок 3.27. 

Сценарий №3. Максимальная тепловая мощность (без корректировки по суточным колебаниям, 
подразумевая съем максимально возможной температурной дельты) 

     Рисунок, иллюстрирующий сценарий  
(данные 2013 г.) 

Рисунок 3.24. Рисунок 3.28. 

     Рисунок, иллюстрирующий сценарий  
(данные 2014 г.) 

Рисунок 3.25. Рисунок 3.29. 
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Рисунок 3.22. Условно-минимальная тепловая мощность левобережной теплонасосной станции 

 

 

Рисунок 3.23. Условно-максимальная тепловая мощность левобережной теплонасосной станции 
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Рисунок 3.24. Энергетический потенциал сточных вод левобережной станции аэрации (2013), 

включая максимально возможную тепловую мощность, выдаваемую теплонасосной станцией 

 

 

Рисунок 3.25. Энергетический потенциал сточных вод левобережной станции аэрации (2014), 

включая максимально возможную тепловую мощность, выдаваемую теплонасосной станцией 
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Рисунок 3.26. Условно-минимальная тепловая мощность правобережной теплонасосной станции 

 

 

Рисунок 3.27. Условно-максимальная тепловая мощность правобережной теплонасосной станции 
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Рисунок 3.28. Энергетический потенциал сточных вод правобережной станции аэрации (2013), 

включая максимально возможную тепловую мощность, выдаваемую теплонасосной станцией 

 

 

Рисунок 3.29. Энергетический потенциал сточных вод правобережной станции аэрации (2014), 

включая максимально возможную тепловую мощность, выдаваемую теплонасосной станцией 
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Из приведенных рисунков видно, что: 

 для возможной левобережной теплонасосной станции выдаваемая 

тепловая мощность может находиться в диапазоне от 20-30 МВт до 

170-210 МВт (от 17-26 до 146-181 Гкал/ч); 

 для возможной правобережной теплонасосной станции выдаваемая 

тепловая мощность может находиться в диапазоне от 15-22 МВт до 

118-148 МВт (от 13-19 до 101-127 Гкал/ч); 

 чем ниже температурная дельта, тем выше эксплуатационная 

эффективность теплонасосной станции, но при этом количество 

утилизируемой низкопотенциальной энергии сточных вод снижается; 

при росте температурной дельты – верно обратное; 

 при росте температуры сетевой воды после теплонасосной станции 

(росте производительности) существенно увеличивается удельное 

электропотребление. 

На рисунке 3.30. представлено сравнение себестоимости производства 

тепловой энергии на различных источниках. При данном ориентировочном расчете 

принят ряд допущений. 

 

 

Рисунок 3.30. Ориентировочное сравнение себестоимости производства тепловой энергии на 

различных энергоисточниках 

 

Из рисунка видно, что по ориентировочной себестоимости производства 

тепловой энергии теплонасосная станция на сточных водах способна успешно 
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конкурировать с котельными, работающими как на органическом топливе, так и с 

электрокотельными. Однако данный расчет учитывает только эксплуатационные 

затраты. 

Согласно экспертной оценке, предоставленной компанией «Termoekonomi» 

(«Skandinavisk Termoekonomi AB»), укрупненно стоимость строительства 

теплонасосной станции на сточных водах для условий города Красноярска 

составляет 700 евро/кВт установленной тепловой мощности теплонасосной 

станции. С учетом курса валюты, установленного Центральным Банком Российской 

Федерации на момент подготовки отчета, удельная стоимость строительства 

теплонасосной станции составляет ориентировочно 61,6 млн. руб. за 1 Гкал/ч 

установленной тепловой мощности (без учёта вовлечения в реализацию 

теплонасосной станции услуг, материалов и оборудования, предоставляемых 

предприятиями Российской Федерации, а также не рассматривая возможность 

производства теплонасосного оборудования непосредственно в России – данные 

аспекты приведут к снижению удельных инвестиционных затрат в теплонасосную 

станцию).  

При этом данная величина не учитывает значительную статью затрат – 

подключение к электрическим сетям. Также не учтены затраты на вывод тепловой 

мощности в тепловые сети. 

С учетом всех вышеописанных факторов можно сделать следующие выводы: 

1. По состоянию на 2015 г. величина инвестиционных затрат в строительство 

теплонасосной станции на сточных водах является очень значительной и 

не позволяет сделать вывод об инвестиционной привлекательности или 

окупаемости возможного проекта. 

2. С технических позиций наиболее реализуемым представляется вариант 

со строительством теплонасосной станции на Левобережных очистных 

сооружениях установленной тепловой мощностью 160 Гкал/ч с выдачей 

теплоносителя температурой 70°С (при наружной температуре для 

проектирования систем отопления – минус 37°С) и подачей теплоносителя 

в контур теплоснабжения от Красноярской ТЭЦ-3 в качестве подпиточной 

воды. 

3. При выполнении ежегодных актуализаций схемы теплоснабжения при 

изменении внешнеэкономических факторов возможно вернуться к 

рассмотрению целесообразности строительства теплонасосной станции.  
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4. СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

4.1. Балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки 

потребителей 

 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей 

представлены в Книге 5 Обосновывающих материалов 

 

4.2. Капитальные затраты на реализацию проектов 

 

Сравнительная таблица для сценариев и вариантов развития системы 

теплоснабжения города Красноярска представлена ниже (таблица 4.1.). 

Сравнение затрат на реализацию каждого из вариантов представлено в 

таблице 4.2. 

В результате работы для каждого из вариантов развития системы 

теплоснабжения города Красноярска были выполнены необходимые расчеты. 

Результаты расчетов приведены в соответствующих книгах обосновывающих 

материалов: 

 описание мероприятий по развитию энергоисточников города с 

определением необходимых финансовых потребностей для 

реализации каждого из рассмотренных проектов – в Книге 7 

«Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих 

материалов (шифр 04401.ОМ-ПСТ.007.000.); 

 описание мероприятий по развитию системы транспортировки 

теплоносителя с определением необходимых финансовых 

потребностей для реализации каждого из рассмотренных проектов – в 

Книге 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей и сооружений на них» Обосновывающих материалов (шифр 

04401.ОМ-ПСТ.008.000.); 

 балансы тепловой мощности энергоисточников и тепловой нагрузки 
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потребителей – в Книге 5 «Перспективные балансы тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» 

Обосновывающих материалов (шифр 04401.ОМ-ПСТ.005.000.); 

 оценка эффективности инвестиций – в Книге 11 «Обоснование 

инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение» Обосновывающих материалов (шифр 04401.ОМ-

ПСТ.011.000.). 
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Таблица 4.1. Сравнение сценариев, вариантов и подвариантов развития системы теплоснабжения города Красноярска, рассмотренных при разработке схемы теплоснабжения 

Вариант (предложение) 

Сценарий 1 (существующие зоны действия) Сценарий 2 (изменение зон действия) 

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

Реализуемые во всех вариантах 

Реконструкция основного оборудования Красноярских 

ТЭЦ, направленная на снятие технических 
ограничений тепловой мощности станций, продление 
паркового ресурса ПТУ станций 

Увеличение располагаемой 
тепловой мощности ТЭЦ-1 на 534,5 
Гкал/ч 

Не обеспечивается оптимальная 
тепловая загрузка ТЭЦ 

Увеличение располагаемой тепловой 
мощности ТЭЦ-1 на 534,5 Гкал/ч 

 
Увеличение располагаемой 
тепловой мощности ТЭЦ-2 на 45 
Гкал/ч 

Увеличение располагаемой тепловой 
мощности ТЭЦ-2 на 45 Гкал/ч 

Увеличение располагаемой 
тепловой мощности ТЭЦ-3 на 109,5 
Гкал/ч 

Увеличение располагаемой тепловой 
мощности ТЭЦ-3 на 109,5 Гкал/ч 

Реконструкция тепловых сетей, необходимая для 
обеспечения надёжного теплоснабжения абонентов 

Обеспечение бесперебойного 
теплоснабжения абонентов 

Высокие затраты 
Обеспечение бесперебойного 
теплоснабжения абонентов 

Высокие затраты 

Перевод потребителей на "закрытую" схему 
присоединения систем горячего водоснабжения 

Требования Федерального закона №416-ФЗ (417-ФЗ) «О водоснабжении и водоотведении» в части запрета эксплуатации с 01.01.2022 г. 
«открытых» систем горячего водоснабжения 

Техническое перевооружение 6-и котельных города, в 
том числе: 

 котельная №4, ООО «КрасКом»; 

 котельная Продольная 117а, ООО «КрасКом»; 

 котельная Гагарина 34, ООО «КрасКом»; 

 котельная Степана Разина 39, ООО «КрасКом»; 

 котельная №7, ООО «КрасТЭК»; 

 котельная №11 ООО «КрасТЭК»; 

Повышение эффективности работы 
котельных 

Дополнительные капиталовложения 
Повышение эффективности работы 
котельных 

Дополнительные капиталовложения 

Реконструкция котельной №12 ООО «КрасТЭК» с 
увеличением установленной тепловой мощности  

Обеспечение перспективной 
тепловой нагрузки 

 
Обеспечение перспективной тепловой 
нагрузки 

 

Реконструкция котельной № 6 ООО «КрасТЭК», с 
увеличением установленной мощности 

Обеспечение перспективной 
тепловой нагрузки 

 
Обеспечение перспективной тепловой 
нагрузки 

 

Развитие системы теплоснабжения от ТЭЦ-1 

Перевод на ТЭЦ нагрузку трёх котельных, в том числе: 

 котельные №1 и 2, ООО «КрасКом»; 

 котельная ОАО «КрасМаш» 

Не производится 
Дополнительные эксплуатационные 
затраты 

- Повышение выработки электроэнергии 
в теплофикационном режиме; 
- Снижение расхода топлива; 
- Снижение эксплуатационных затрат 
- Улучшение экологических показателей 

Дополнительные капиталовложения в 
тепловые сети 

Развитие тепловых сетей 
Капиталовложения в тепловые сети 
ниже, чем в Сценарии 2 

Не обеспечивается оптимальная 
тепловая загрузка ТЭЦ Повышение эффективности работы ТЭЦ 

Дополнительные капиталовложения в 
тепловые сети 

Развитие системы теплоснабжения от ТЭЦ-2 
Перевод на ТЭЦ нагрузку 12-и  котельных, в том числе: 

 котельные №1 и 2, ООО «КрасТЭК»; 

 котельная  пер. Косой  2, ООО «КрасКом»; 

 котельная «СФУ»; 

 котельная ГУП «ЖКХ КНЦ СО РАН»; 

 котельная ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»; 

 котельная ОАО «Красноярскграфит»; 

 котельная ОАО «КрЭВРЗ»; 

 котельная ОАО «РЖД»; 

 котельная ООО «ФармЭнерго»; 

 котельная ООО «Шиноремонтный завод»; 

 котельная ООО «Энергоцентр» 
 

Не производится 
Дополнительные эксплуатационные 
затраты 

- Повышение выработки электроэнергии 
в теплофикационном режиме; 
- Снижение расхода топлива; 
- Снижение эксплуатационных затрат; 
- Снижение вредных выбросов 
- Улучшение экологических показателей 

Дополнительные капиталовложения в 
тепловые сети 
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Вариант (предложение) 

Сценарий 1 (существующие зоны действия) Сценарий 2 (изменение зон действия) 

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

Развитие тепловых сетей 
Капиталовложения в тепловые сети 
ниже, чем в Сценарии 2 

Не обеспечивается оптимальная 
тепловая загрузка ТЭЦ Повышение эффективности работы ТЭЦ 

Дополнительные капиталовложения в 
тепловые сети 

Монтаж на ТЭЦ одного водогрейного котла  Не производится 

 

Обеспечивается тепловой мощностью 
дополнительная тепловая нагрузка, 

снижается коэффициент αТЭЦ 

Дополнительные капиталовложения 

Подключение тепловой нагрузки территории 
перспективной застройки на юго-западе города (проекты 
планировки территорий «Тихие зори», «Юго-Западный») 

Тепловая нагрузка подключается к 
котельной ООО «ФармЭнерго» 

 

- Повышение выработки электроэнергии 
в теплофикационном режиме; 
- Снижение расхода топлива 

Дополнительные капиталовложения в 
тепловые сети 

Развитие тепловых сетей 
Капиталовложения в тепловые сети 
ниже, чем в Сценарии 2 

Не обеспечивается оптимальная 
тепловая загрузка ТЭЦ 

Повышение эффективности работы ТЭЦ 
Дополнительные капиталовложения в 
тепловые сети 

Развитие системы теплоснабжения от ТЭЦ-3 

Перевод на ТЭЦ нагрузку 7-и  котельных, в том числе: 

 котельные №4, 5 и 10, ООО «КрасТЭК»; 

 котельная ООО «КраМЗЭнерго»; 

 котельная ООО «РТК»; 

 котельная №3, ООО «КрасКом»; 

 котельная Гагарина 48, ООО «КрасКом» 

Не производится 
Дополнительные эксплуатационные 
затраты 

- Повышение выработки электроэнергии 
в теплофикационном режиме; 
- Снижение расхода топлива; 
- Снижение эксплуатационных затрат; 
- Снижение вредных выбросов 

Дополнительные капиталовложения в 
тепловые сети 

Перевод в пиковый режим работы электрокотельных 
«Левобережная» и «Зелёная» 

Не производится 

 

- Повышение выработки электроэнергии 
в теплофикационном режиме; 
- Снижение расхода топлива  

Подключение тепловой нагрузки территории 
перспективной застройки на севере города и в 
пригородной зоне (проект планировки территории 
«Солонцы-2», поселок Солонцы Емельяновского района 
Красноярского края)  

Тепловая нагрузка подключается к 
котельной ООО «РТК» 

- Не обеспечивается оптимальная 
тепловая загрузка ТЭЦ 
- Дополнительные капиталовложения 
в реконструкцию котельной 
- Дополнительные капиталовложения 
в тепловые сети 

- Повышение выработки электроэнергии 
в теплофикационном режиме; 
- Снижение расхода топлива 

Дополнительные капиталовложения в 
тепловые сети 

Монтаж на ТЭЦ шести водогрейных котлов Не производится 

 

Обеспечивается тепловой мощностью 
дополнительная тепловая нагрузка, 

снижается коэффициент αТЭЦ 

Дополнительные капиталовложения 

Монтаж на ТЭЦ двух водогрейных котлов Обеспечение перспективной 
тепловой нагрузки 

Не обеспечивается оптимальная 
тепловая загрузка ТЭЦ 

Не производится 
 

Развитие тепловых сетей 
Капиталовложения в тепловые сети 
ниже чем в Сценарии 2 

Не обеспечивается оптимальная 
тепловая загрузка ТЭЦ 

Повышение эффективности работы ТЭЦ 
Дополнительные капиталовложения в 
тепловые сети 

Развитие системы теплоснабжения от котельных 

Реконструкция котельной №12 ООО «КрасТЭК» с 
увеличением установленной тепловой мощности 

Повышение эффективности работы 
котельной, обеспечение 
перспективной тепловой нагрузки  

Повышение эффективности работы 
котельной, обеспечение перспективной 
тепловой нагрузки  

Подключение тепловой нагрузки территории 
перспективной застройки на севере города и в 
пригородной зоне (проект планировки территории 
«Солонцы-2», поселок Солонцы Емельяновского района 
Красноярского края) на котельную ООО «РТК» 

Обеспечение перспективной 
тепловой нагрузки 

- Не обеспечивается оптимальная 
тепловая загрузка ТЭЦ 
- Дополнительные капиталовложения 
в реконструкцию котельной 
- Дополнительные капиталовложения 
в тепловые сети 

Данная нагрузка подключается к ТЭЦ-3 

 

Подключение тепловой нагрузки территории 
перспективной застройки на юго-западе города (проекты 
планировки территорий «Тихие зори», «Юго-Западный») 
на котельную ООО «ФармЭнерго» 

Обеспечение перспективной 
тепловой нагрузки 

- Не обеспечивается оптимальная 
тепловая загрузка ТЭЦ 
- Дополнительные капиталовложения 
в реконструкцию котельной 
- Дополнительные капиталовложения 
в тепловые сети 

Данная нагрузка подключается к ТЭЦ-2 
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Вариант (предложение) 

Сценарий 1 (существующие зоны действия) Сценарий 2 (изменение зон действия) 

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

Техническое перевооружение котельной №1 ООО 
«КрасТЭК» 

Повышение эффективности работы 
котельной 

Дополнительные капиталовложения 

Демонтаж или консервация котельной, 
снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ 

Техническое перевооружение котельной №2 ООО 
«КрасТЭК» 

Повышение эффективности работы 
котельной 

Дополнительные капиталовложения 

Демонтаж или консервация котельной, 
снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ 

Техническое перевооружение котельной №4 ООО 
«КрасТЭК» 

Повышение эффективности работы 
котельной 

Дополнительные капиталовложения 

Демонтаж или консервация котельной, 
снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ 

Техническое перевооружение котельной №5 ООО 
«КрасТЭК» 

Повышение эффективности работы 
котельной 

Дополнительные капиталовложения 

Демонтаж или консервация котельной, 
снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ 

Техническое перевооружение котельной №1 ООО 
«КрасКом» 

Повышение эффективности работы 
котельной 

Дополнительные капиталовложения 

Демонтаж или консервация котельной, 
снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ 

Техническое перевооружение котельной №2 ООО 
«КрасКом» 

Повышение эффективности работы 
котельной 

Дополнительные капиталовложения 

Демонтаж или консервация котельной, 
снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ 

Техническое перевооружение котельной ОАО 
«КрасМаш» 

Повышение эффективности работы 
котельной 

Дополнительные капиталовложения 

Демонтаж или консервация котельной, 
снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ 

Техническое перевооружение котельной «СФУ» 
Повышение эффективности работы 
котельной 

Дополнительные капиталовложения 

Демонтаж или консервация котельной, 
снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ 

Техническое перевооружение котельной ГУП «ЖКХ КНЦ 
СО РАН» 

Повышение эффективности работы 
котельной 

Дополнительные капиталовложения 

Демонтаж или консервация котельной, 
снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ 

Техническое перевооружение котельной ОАО 
«КрЭВРЗ» 

Повышение эффективности работы 
котельной 

Дополнительные капиталовложения 

Демонтаж или консервация котельной, 
снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ 

Техническое перевооружение котельной ООО 
«ФармЭнерго» 

Повышение эффективности работы 
котельной 

Дополнительные капиталовложения 

Демонтаж или консервация котельной, 
снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ 

Техническое перевооружение котельной 
«Шиноремонтный завод» 

Повышение эффективности работы 
котельной 

Дополнительные капиталовложения 

Демонтаж или консервация котельной, 
снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ 

Техническое перевооружение котельной ООО 
«КраМЗЭнерго» 

Повышение эффективности работы 
котельной  

Дополнительные капиталовложения 

Демонтаж или консервация котельной, 
снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ 
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Вариант (предложение) 

Сценарий 1 (существующие зоны действия) Сценарий 2 (изменение зон действия) 

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

Техническое перевооружение котельной ООО «РТК» 
Повышение эффективности работы 
котельной 

Дополнительные капиталовложения 

Демонтаж или консервация котельной, 
снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ 

Строительство новой паровой котельной для нужд ООО 
«ФармЭнерго» производительностью пара 7т/ч 

Не производится  
Снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ, 
дополнительные капиталовложения 

Строительство новой паровой котельной для нужд ООО 
«Шиноремонтный завод» производительностью пара 
2т/ч 

Не производится  
Снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ, 
дополнительные капиталовложения 

Строительство новой паровой котельной для нужд ООО 
«КраМЗЭнерго» производительностью пара 30т/ч 

Не производится  
Снижение вредных выбросов в 
атмосферу, снижение эксплуатационных 
затрат 

Снижение количества источников 
тепловой энергии и суммарной УТМ, 
дополнительные капиталовложения 
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Таблица 4.2. Сравнение затрат на реализацию проектов по сценариям, вариантам и подвариантам развития системы теплоснабжения города Красноярска (млн. руб. с учетом НДС в ценах 
2015 года) 

Вариант (предложение) 
Сценарий 1  Сценарий 2  

Источники Сети Итого Источники Сети Итого 

Развитие системы теплоснабжения от ТЭЦ-1 

Реконструкция основного оборудования станции 913,32  913,32 913,32  913,32 

Продление паркового ресурса паровых турбин 12,98  12,98 12,98  12,98 

Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей 353,84  353,84 353,84  353,84 

Реконструкция участков тепловых сетей для перераспределения 
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

     269,61 269,61 

Строительство участков тепловых сетей для перераспределения 
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

     514,99 514,99 

Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня 
износа 

 4 415,47 4 415,47  4 415,47 4 415,47 

Мероприятия, направленные на достижение плановых показателей 
надежности теплоснабжения 

 1 411,08 1 411,08  1 411,08 1 411,08 

Мероприятия по строительству паропроводов      104,6 104,60 

Строительство и реконструкция ПНС  41,22 41,22  407,10 407,10 

ИТОГО ПО ТЭЦ-1 1 280,14 5 867,77 7 147,91 1 280,14 7 122,85 8 402,99 

Развитие системы теплоснабжения от ТЭЦ-2 

Реконструкция основного оборудования станции 33,04  33,04 33,04  33,04 

Продление паркового ресурса паровых турбин 25,37  25,37 25,37  25,37 

Ввод дополнительных тепловых мощностей     960,52  960,52 

Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в 
целях подключения потребителей 

 1 844,78 1 844,78  1 844,78 1 844,78 

Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей  2 184,14 2 184,14  2 184,14 2 184,14 

Реконструкция участков тепловых сетей для перераспределения 
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

     39,48 39,48 

Строительство участков тепловых сетей для перераспределения 
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

     134,42 134,42 

Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня  3 310,82 3 310,82  3 310,82 3 310,82 
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Вариант (предложение) 
Сценарий 1  Сценарий 2  

Источники Сети Итого Источники Сети Итого 

износа 

Мероприятия, направленные на достижение плановых показателей 
надежности теплоснабжения 

 1 659,64 1 659,64  1 659,64 1 659,64 

Мероприятия по строительству паропроводов      84,91 84,91 

Строительство и реконструкция ПНС  36,01 36,01  444,86 444,86 

ИТОГО ПО ТЭЦ-2 58,41 9 035,39 9 093,80 1 018,93 9 703,05 10 721,98 

Развитие системы теплоснабжения от ТЭЦ-3 

Реконструкция основного оборудования станции 25,70  25,70 25,70  25,70 

Ввод дополнительных тепловых мощностей 1 749,94  1 749,94 4 288,59  4 288,59 

Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в 
целях подключения потребителей 

 149,48 149,48  149,48 149,48 

Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей  3 886,29 3 886,29  3 886,29 3 886,29 

Реконструкция участков тепловых сетей для перераспределения 
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

     290,26 290,26 

Строительство участков тепловых сетей для перераспределения 
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

     183,61 183,61 

Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня 
износа 

 1 001,24 1 001,24  1 001,24 1 001,24 

Строительство и реконструкция ПНС  1 692,12 1 853,78  1 853,78 1 853,78 

ИТОГО ПО ТЭЦ-3 1 775,64 6 890,79 8 666,43 4 314,29 7 364,66 11 678,95 

Развитие системы теплоснабжения от котельных 

Техническое перевооружение котельных с целью повышения 
эффективности их работы 

2 227,54  2 227,54 22,66  22,66 

Реконструкция котельных с увеличением их установленной мощности, 
для обеспечения перспективного планируемого спроса на тепловую 
мощность 

1 190,92  1 190,92 700,92  700,92 

Реконструкция котельных участвующих в теплоснабжении ЖКС города 
для переключения тепловой нагрузки котельных на ТЭЦ (реконструкция 
в ЦТП, ПНС, консервация, демонтаж) 

    476,56  476,56 

Реконструкция промышленных котельных у которых после 
переключения тепловой нагрузки на ТЭЦ остаётся промышленная 

    364,03  364,03 
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Вариант (предложение) 
Сценарий 1  Сценарий 2  

Источники Сети Итого Источники Сети Итого 

нагрузка в паре промышленных параметров 

Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей  2 853,3 2 853,30  599,18 599,18 

Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в 
целях подключения потребителей 

 211,77 211,77  142,92 142,92 

Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня 
износа 

6 467,54  6 467,54  6 467,54 6 467,54 

Мероприятия, направленные на достижение плановых показателей 
надежности теплоснабжения 

 612,02 612,02  612,02 612,02 

ИТОГО ПО котельным 9 886,00 3 677,09 13 563,09 1 564,17 7 821,66 9 385,83 

Прочие проекты общие в обеих сценариях 

Проекты по переводу потребителей на "закрытую" схему присоединения 
систем ГВС 

  992,15   992,15 

Проекты по обеспечению экологической безопасности теплоснабжения   7 633,69   7 633,69 

ИТОГО Прочее     992,15     992,15 

ВСЕГО по Сценариям 13 000,19 25 471,04 39 463,38 8 177,53 32 012,22 41 181,9 
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Для выбора рекомендованного варианта были выполнены необходимые 

технико-экономические расчеты. В результате в качестве рекомендованного 

варианта предложен вариант, сформированный на основе различных 

рассмотренных базовых вариантов: 

 Предусматривается снижение циркуляционного расхода 

теплоносителя в системе теплоснабжения от ТЭЦ в результате 

проведения наладочных мероприятий. 

 Предусматривается сохранение конфигурации базового 

генерирующего оборудования ТЭЦ. 

 Предусматривается снятие ограничений тепловой мощности ТЭЦ и 

вводом дополнительной УТМ для устранения дефицитов мощности. 

 Предусматривается расширение зон действия 2-х котельных за счет 

присоединения к их системам теплоснабжения крупных микрорайонов 

перспективной застройки. 

 Предусматривается переключение потребителей 22 котельных на 

обслуживание от ТЭЦ с реконструкцией промышленных котельных с 

паровой нагрузкой. 

 Предусматривается совместная работа ТЭЦ и электрокотельных, 

работающих в пиковом режиме по отношению к источникам с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

 Предусматривается техническое перевооружение котельных, 

имеющих высокую себестоимость производства тепловой энергии. 

 

Предлагаемый к реализации вариант сформирован на основе 

комбинирования предложений из всех рассмотренных сценариев, вариантов и 

подвариантов развития системы теплоснабжения города Красноярска. Данный 

вариант обеспечивает наибольшую технико-экономическую эффективность 

развития системы теплоснабжения с учетом обязательных критериев развития 

систем теплоснабжения, установленных ФЗ-190 «О теплоснабжении». 

В соответствии с технической политикой развития систем теплоснабжения, 

описанной в утверждаемой части схемы теплоснабжения и требованиями к составу 

схем теплоснабжения в целях формирования проектов по развитию системы 

теплоснабжения были сформированы следующие группы: 

 Реконструкция основного оборудования и тепловой схемы ТЭЦ с 
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целью устранения причин ограничения тепловой мощности; 

 Установка нового оборудования на существующих теплоисточниках 

для обеспечения перспективной прогнозируемой и переключаемой 

тепловой нагрузки; 

 Продление индивидуального паркового ресурса; 

 Реконструкция котельных для переключения потребителей на 

обслуживание от ТЭЦ; 

 Реконструкция котельных ЖКС с целью увеличения установленной 

тепловой мощности; 

 Техническое перевооружение источников тепловой энергии; 

 Реконструкция промышленных котельных; 

 Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 

Ниже на примере рекомендованного варианта как обеспечивающего 

наибольшую технико-экономическую эффективность эксплуатации 

энергоисточников приводится подробное описание развития системы 

теплоснабжения в части основного оборудования энергоисточников. 

 ТЭЦ-1: 

- Восстановление номинальной производительности паровых котлов 

станции (располагаемая паровая производительность энергетических 

котлов станции ниже установленной на 340 т/ч). Данное мероприятие 

увеличит надёжность работы станции и снизит ограничения 

установленной мощности редуцирующих устройств ТЭЦ; 

- Модернизация турбины ст. №10 с врезкой выхлопного трубопровода в 

станционный коллектор и теплофикационной установки станции с 

монтажом подогревателя сетевой воды горизонтальной компоновки 

(ПСГ) группы основных бойлеров с выделением в отдельную бойлерную. 

Данное мероприятие увеличит располагаемую тепловую мощность ТФУ 

станции на 90 Гкал/ч. Причина увеличения располагаемой тепловой 

мощности ТФУ станции – перенаправление греющего пара от ТГ ст.№ 10 

с подогревателя подпиточной воды на подогрев сетевой воды (т.к. 

установленная тепловая мощность системы подготовки подпиточной 

воды составляет 371,3 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность – 

207,9 Гкал/ч, по причине ограничения подпитки до 2 100 т/ч); 
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- Замена существующего пикового бойлера ПБ-9Д и установка двух 

дополнительный пиковых бойлеров, модернизация схемы станционных 

трубопроводов сетевой воды с целью устранения дефицита пропускной 

способности трубопроводов сетевой воды для бойлерных установок  

№1 ÷ 7. Данное мероприятие увеличит располагаемую мощность 

теплофикационной установки ТЭЦ на 180 Гкал/ч. 

- Замена четырёх основных и трёх пиковых бойлеров ТФУ станции. 

Данное мероприятие увеличит надёжность работы СЦТ станции. 

 ТЭЦ-2: 

- Реконструкция схемы обвязки ПВД турбоагрегатов Т-110/120-130 

ст.№1÷3. Данное мероприятие позволит увеличить тепловую мощность 

станции на 45 Гкал/ч; 

- Реконструкция схемы ТФУ станции с целью увеличения расхода сетевой 

воды до 16,5 тыс.т/ч. Данное мероприятие позволит улучшить качество и 

увеличить надёжность работы СЦТ станции; 

- Монтаж на станции дополнительно одного водогрейного котла с 

установленной тепловой мощностью 100 Гкал/ч. 

 ТЭЦ-3: 

- В рамках текущего ремонта (регулировка диафрагмы) снятие 

ограничений тепловой мощности (30 Гкал/ч) паровой турбины Т-204/220-

12,8-2. Данное мероприятие выполнено в 2014 г.; 

- Реконструкция схемы ТФУ станции с целью обеспечения возможности 

работы водогрейных котлов ст.№ 1 и 2 по параллельной схеме с ПСГ 

турбины, что позволит снять ограничения тепловой мощности данных 

водогрейных котлов при полной тепловой загрузки ПСГ турбины. Данное 

мероприятие позволит увеличить располагаемою тепловую мощность 

станции в горячей воде на 60 Гкал/ч; 

- Установка на водогрейные котлы станции аппаратов водяной обдувки 

поверхностей нагрева, что позволит увеличить тепловую мощность 

каждого водогрейного котла на 10 Гкал/ч. Данное мероприятие позволит 

увеличить располагаемою тепловую мощность станции в горячей воде 

на 40 Гкал/ч; 
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- Монтаж на станции дополнительно шести водогрейных котлов с 

установленной тепловой мощностью 100 Гкал/ч каждого. Данное 

мероприятие позволит увеличить располагаемою тепловую мощность 

станции в горячей воде на 600 Гкал/ч. При этом сроки ввода и количество 

котлов будет уточняться при выполнении ежегодной актуализации схемы 

теплоснабжения с учетом фактических темпов ввода строительных 

фондов. 

Подробное описание проектов с указанием сроков реализации и затрат 

приведено в Книгах  7, 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

города Красноярска до 2033 года. 

 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2033 ГОДА.  
КНИГА 4. МАСТЕР-ПЛАН РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2033 Г.  

 

                                                                                                           04401.ОМ-ПСТ.004.000.                                                                  98 

 

5. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ БАЗОВЫХЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКА 

 

Динамика изменения установленной электрической мощности для ТЭЦ г. 

Красноярска приведена в таблице 5.1. 

Динамика изменения тепловых мощностей основного и теплообменного 

оборудования представлена в таблице 5.2. На рисунке 5.1 представлена динамика 

изменения располагаемой тепловой мощности ТЭЦ г. Красноярска с выделением 

по каждой станции. 
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Таблица 5.1. Установленная электрическая мощность ТЭЦ г .Красноярска, МВт 

Установленная электрическая 
мощность, МВт 

Ст. 
номер 
ТА 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ТЭЦ-1   481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 

ПТ-25-90/10 № 3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

ПТ-25-90/10 № 4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

ПТ-25-90/10 № 5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

ПТ-25-90/10 № 6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

ПТ-60-90/13 № 7 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

ПТ-60-90/13 № 8 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

ПТ-65/75-90/13 № 9 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Р-85-8.8/0.2 № 10 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 

Р-57(100)-130/15 № 11 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 

Р-57(100)-130/15 № 12 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 

ТЭЦ-2   465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 

Т-110/120-130 №1 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

Т-110/120-130 №2 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

Т-110/120-130 №3 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

ПТ-135/165-130/15 №4 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 

ТЭЦ-3   208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 

Т-204/220-12.8-2 № 1 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 

Всего УЭМ   1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 

 

Таблица 5.2. Тепловая мощность оборудования ТЭЦ г. Красноярска, Гкал/ч 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Установленная тепловая 
мощность турбоагрегатов, 
Гкал/ч   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ТЭЦ-1   1475,0 1475,0 1475,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 

ПТ-25-90/10 № 3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ПТ-25-90/10 № 4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ПТ-25-90/10 № 5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ПТ-25-90/10 № 6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ПТ-60-90/13 № 7 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 

ПТ-60-90/13 № 8 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 

ПТ-65/75-90/13 № 9 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 

Р-85-8.8/0.2 № 10 182,0 182,0 182,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 

Р-57(100)-130/15 № 11 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 

Р-57(100)-130/15 № 12 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 

ТЭЦ-2   859,0 859,0 859,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 

Т-110/120-130 №1 175,0 175,0 175,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 

Т-110/120-130 №2 175,0 175,0 175,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 

Т-110/120-130 №3 175,0 175,0 175,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 

ПТ-135/165-130/15 №4 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 

ТЭЦ-3   189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Т-204/220-12.8-2 № 1 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 

Всего УТМ турбоагрегатов   2523,5 2523,5 2523,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 

Установленная тепловая 
мощность пиковых источников, 
Гкал/ч   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ТЭЦ-1   202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 

ПВК   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ППК   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РОУ   127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 

Встроенные пучки 
конденсаторов   75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

ТЭЦ-2   546,0 546,0 546,0 546,0 546,0 546,0 546,0 546,0 546,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 

ПВК   270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 

ППК   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РОУ   226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 

Встроенные пучки 
конденсаторов   50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

ТЭЦ-3   442,0 442,0 442,0 442,0 542,0 642,0 742,0 882,0 882,0 982,0 982,0 982,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 

ПВК    400,0 400,0 400,0 400,0 500,0 600,0 700,0 840,0 840,0 940,0 940,0 940,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 

ППК   42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 

РОУ   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Встроенные пучки 
конденсаторов   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего УТМ пиковых    1190,0 1190,0 1190,0 1190,0 1290,0 1390,0 1490,0 1630,0 1630,0 1830,0 1830,0 1830,0 1930,0 1930,0 1930,0 1930,0 1930,0 1930,0 1930,0 1930,0 

Установленная тепловая 
мощность ТЭЦ, Гкал/ч   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ТЭЦ-1   1677,0 1677,0 1677,0 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 

базовая   1475,0 1475,0 1475,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 

пиковая   202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 

ТЭЦ-2   1405,0 1405,0 1405,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1550,0 1550,0 1550,0 1550,0 1550,0 1550,0 1550,0 1550,0 1550,0 1550,0 1550,0 

базовая   859,0 859,0 859,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 

пиковая   546,0 546,0 546,0 546,0 546,0 546,0 546,0 546,0 546,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 

ТЭЦ-3   631,5 631,5 631,5 631,5 731,5 831,5 931,5 1071,5 1071,5 1171,5 1171,5 1171,5 1271,5 1271,5 1271,5 1271,5 1271,5 1271,5 1271,5 1271,5 

базовая   189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 

пиковая   442,0 442,0 442,0 442,0 542,0 642,0 742,0 882,0 882,0 982,0 982,0 982,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 1082,0 

ИТОГО   3713,5 3713,5 3713,5 3848,5 3948,5 4048,5 4148,5 4288,5 4288,5 4488,5 4488,5 4488,5 4588,5 4588,5 4588,5 4588,5 4588,5 4588,5 4588,5 4588,5 

базовая   2523,5 2523,5 2523,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 2658,5 

пиковая   1190,0 1190,0 1190,0 1190,0 1290,0 1390,0 1490,0 1630,0 1630,0 1830,0 1830,0 1830,0 1930,0 1930,0 1930,0 1930,0 1930,0 1930,0 1930,0 1930,0 

Установленная тепловая 
мощность бойлеров, Гкал/ч   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ТЭЦ-1   1453,2 1453,2 1453,2 1723,2 1723,2 1723,2 1723,2 1723,2 1723,2 1723,2 1723,2 1723,2 1723,2 1723,2 1723,2 1723,2 1723,2 1723,2 1723,2 1723,2 

основные   324,4 324,4 324,4 594,4 594,4 594,4 594,4 594,4 594,4 594,4 594,4 594,4 594,4 594,4 594,4 594,4 594,4 594,4 594,4 594,4 

пиковые   757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 

бойлера подпиточной сетевой 
воды   371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 

ТЭЦ-2   1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 

основные   635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 

пиковые   240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

бойлера подпиточной сетевой 
воды   165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 

ТЭЦ-3   344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 

основные   220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

пиковые   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бойлера подпиточной сетевой 
воды   124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 

Установленная тепловая 
мощность ТФУ (в горячей воде), 
Гкал/ч   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ТЭЦ-1   1453,2 1453,2 1453,2 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 

Теплофикационная мощность 
отборов ТА   1453,2 1453,2 1453,2 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 

теплофикационная мощность 
РОУ от энергетических котлов   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мощность пиковых 
водогрейных котлов   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мощность паровых котлов   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ТЭЦ-2   1310,0 1310,0 1310,0 1355,0 1355,0 1355,0 1355,0 1355,0 1355,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 

Теплофикационная мощность 
отборов ТА   859,0 859,0 859,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 

теплофикационная мощность 
РОУ от энергетических котлов   181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 

Мощность пиковых 
водогрейных котлов   270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 

Мощность паровых котлов   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ТЭЦ-3   631,5 631,5 631,5 631,5 731,5 831,5 931,5 1071,5 1071,5 1171,5 1171,5 1171,5 1271,5 1271,5 1271,5 1271,5 1271,5 1271,5 1271,5 1271,5 

Теплофикационная мощность 
отборов ТА   189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 

теплофикационная мощность 
РОУ от энергетических котлов   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мощность пиковых 
водогрейных котлов   400,0 400,0 400,0 400,0 500,0 600,0 700,0 840,0 840,0 940,0 940,0 940,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 

Мощность паровых котлов   42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 

Ограничения тепловой 
мощности ТФУ (в горячей воде), 
Гкал/ч   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ТЭЦ-1   422,7 422,7 422,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

По энергетическим котлам   422,7 422,7 422,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

По ПВК   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ТЭЦ-2   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

По энергетическим котлам   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

По ПВК   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ТЭЦ-3   60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

По энергетическим котлам   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

По ПВК   60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая тепловая 
мощность ТФУ (в горячей воде), 
Гкал/ч   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ТЭЦ-1   1030,5 1030,5 1030,5 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 

Теплофикационная мощность 
отборов ТА   1030,5 1030,5 1030,5 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 1565,0 

Теплофикационная мощность 
РОУ от энергетических котлов   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мощность пиковых 
водогрейных котлов   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Мощность паровых котлов   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ТЭЦ-2   1310,0 1310,0 1310,0 1355,0 1355,0 1355,0 1355,0 1355,0 1355,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0 

Теплофикационная мощность 
отборов ТА   859,0 859,0 859,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 904,0 

Теплофикационная мощность 
РОУ от энергетических котлов   181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 

Мощность пиковых 
водогрейных котлов   270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 

Мощность паровых котлов   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ТЭЦ-3   571,5 571,5 631,5 631,5 731,5 831,5 931,5 1071,5 1071,5 1171,5 1171,5 1171,5 1271,5 1271,5 1271,5 1271,5 1271,5 1271,5 1271,5 1271,5 

Теплофикационная мощность 
отборов ТА   189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 

Теплофикационная мощность 
РОУ от энергетических котлов   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мощность пиковых 
водогрейных котлов   340,0 340,0 400,0 400,0 500,0 600,0 700,0 840,0 840,0 940,0 940,0 940,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 

Мощность паровых котлов   42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 
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Рисунок 5.1. Динамика изменения располагаемой тепловой мощности в горячей воде ТЭЦ города 

Красноярска (с выделением каждой станции) 


